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Zatacznik 1 do Instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowanie

Zakres studium wykonalnosci dla przedsiewzie¢ inwestycyjnych w

sektorze wodno-sciekowym (FEnIKS 2021-2027, priorytet FENX.01

Wsparcie sektorow energetyka i Srodowisko z Funduszu Spojnosci,
dziatania FENX.01.03 Gospodarka wodno-sciekowa)
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Zatacznik 1 do Instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowanie

1 Podsumowanie danych na temat przedsiewziecia
1.1 Whnioskodawca przedsiewziecia
1.2 Podmioty odpowiedzialne za realizacje przedsiewziecia (beneficjent,
podmioty upowaznione do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych — o ile
dotyczy)
1.2.1 Potencjat techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
1.2.2 Podmioty upowaznione do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych (o ile
dotyczy)
1.3 Dane dotyczace przedsiewziecia
1.3.1  Tytut przedsiewziecia
1.3.2 Podstawowe niedobory systemu wodno-sciekowego
1.3.3 Cele przedsiewziecia z wyszczegdlnieniem tych, ktére przyczyniaja sie do
wypetnienia przez aglomeracje dyrektywy Sciekowej (cele musza
jednoznacznie wynikac ze zidentyfikowanych niedoborow)

1.3.4 Opis przedsiewziecia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsiewziecia

1.3.5 Woyniki analizy wykonalnosci, popytu i opcji

1.3.6 Zgodnos$¢ przedsiewziecia z Programem Operacyjnym oraz politykg Polski
i UE w zakresie ochrony srodowiska

14 Analiza oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko, z uwzglednieniem
potrzeb dotyczacych przystosowania sie do zmiany klimatu i fagodzenia
zmian klimatu

1.5 Plan wdrozenia przedsiewziecia

1.5.1 Struktura instytucjonalna realizacji przedsiewziecia
1.5.2 Niezbedne dziatania instytucjonalne i administracyjne
1.5.3 Harmonogram realizacji przedsiewziecia

1.6 Wyniki analizy finansowe;j

1.7 Plan finansowania przedsiewziecia

1.8 Wyniki analizy trwatosci finansowej

1.9  Wyniki analizy kosztow i korzysci

1.10 Wyniki analizy ryzyka i wrazliwosci

1.11 Komplementarnos¢ przedsiewziecia wzgledem innych projektéw
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2 Opis istniejacego systemu wodno-sciekowego
2.1 Struktura organizacyjna dziatania systemu wodno-sciekowego na terenie
aglomeracji objetej projektem
2.1.1 Struktura organizacyjna z uwzglednieniem podziatu kompetencji,
wspotzaleznosci i struktury wiasnosci
2.1.2 Informacje na temat funkcjonujacych przedsiebiorstw
2.1.2.1 Krétka historia, forma prawna i struktura wtasnosci

2.1.2.2 Istniejgca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych ustug, poréwnanie
cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udziat przedsiebiorstwa w rynku
ustug wodno-sciekowych

2.1.2.3 Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta (i podmiotéw upowaznionych do
ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych (o ile dotyczy) — podstawowe dane i
wskazniki obejmujgce min. 3 lata wstecz
2.2 Parametry ilosciowe i jakosciowe wody, sciekbw oraz osaddéw sciekowych
w istniejacym systemie
2.2.1 Jakos¢ wody surowej i dostarczanej do odbiorcow oraz charakterystyka
Sciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych, komunalnych
2.2.2 Bilans wody i $ciekdw
2.2.3 Charakterystyka powstajacych osadéw sciekowych i aktualny sposob ich
zagospodarowania, w tym informacje o sposobie wykorzystania
wytwarzanego biogazu, produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej
oraz kierunkach i sposobach zagospodarowania osadow $ciekowych (o ile
dotyczy)
2.3 Charakterystyka techniczna istniejacego systemu wodno-sciekowego
24 Zgodnosc dziatania systemu z wymaganiami polskimi i UE
2.5 Opis niedoboréw jakosciowych i ilosciowych istniejgcego systemu wodno-
Sciekowego (w tym w zakresie zagospodarowania osadéw), w szczegdlnosci
wskazanie niedoborow w zakresie wypetnienia przez aglomeracje wymagan
dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych
2.6 Zakres inwestycji niezbednych do zniwelowania niedoborow jakosciowych
i ilosciowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych, ze szczegdlnym
wskazaniem zakresu, ktory przyczynia sie do wypetnienia wymagan dyrektywy
91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych

3 Analiza popytu

3.1 Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze realizacji przedsiewziecia


http://www.zefe.org/Studium_wykonalnosci_do_FEnIKS-1-237-17.html

Studium Wykonalnosci do FENX / FENIKS - ZEFE.ORG - 814 608 814

3.1.1 Struktura i skala dziatalnosci gospodarczej w regionie

3.1.2 Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

3.1.3 Plan inwestycji gminnych

3.2 Biezacy i przyszty popyt zgtaszany przez gospodarstwa domowe

3.2.1 Biezacy popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorcow indywidualnych
3.2.2 Prognozy jakosciowe i ilosciowe zapotrzebowania na ustugi

3.22.1 Prognozy demograficzne z uwzglednieniem ruchéw migracyjnych

3.2.2.2 Analiza zdolnosci mieszkaricow do ponoszenia optat

3.2.2.3 Przyszty popyt zgtaszany przez odbiorcow indywidualnych z uwzglednieniem
cenowej [ dochodowej elastycznosci popytu

3.3 Biezacy i przyszty popyt zgtaszany przez przemyst

3.3.1 Biezacy popyt

3.3.2 Przyszty popyt

3.4 Biezacy i przyszty popyt zgtaszany przez podmioty uzytecznosci publicznej i
sektor ustugowy

3.4.1 Biezacy popyt

3.4.2 Przyszty popyt

3.5 Biezacy i przyszty popyt tacznie

3.6 Przyszty bilans wody i sciekow

4 Analiza wykonalnosci przedsiewziecia wraz z analiza opcji
4.1 Zakres i metodyka analizy
42 Analiza wykonalnosci (identyfikacja mozliwych rozwigzan inwestycyjnych,
ktore sg wykonalne pod wzgledem technicznym, ekonomicznym,
srodowiskowym i instytucjonalnym)
4.3 Analiza opgqji
4.3.1 Analiza strategiczna — zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwigzan
(analiza jakosciowa)
4.3.2 Analiza rozwigzan technologicznych (analiza opcji ilosciowa)
4.3.2.1 Oszacowanie kosztow dla wybranych rozwigzan
4.3.2.2 Finansowe [ ekonomiczne poréwnanie rozwazanych opcji
4.3.2.3 Poréwnanie rozwazanych opcji pod wzgledem srodowiskowym (uwzgledniajgc
wptyw oraz odpornos¢ na zmiane klimatu (zagrozenia zwigzane z kleskami
Zywiotowymi)
44 Wybor najlepszego rozwigzania sposrod rozwazanych opcji  wraz
z uzasadnieniem dokonanego wyboru
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4.5 Uzasadnienie braku analizy opgji, gdy nie istnieje wiecej niz jedno rozwigzanie
inwestycyjne

5 Analiza instytucjonalna przedsiewziecia

5.1 Charakterystyka rozwazanych rozwigzan inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej
i operacyjnej przedsiewziecia

5.2 Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwigzan instytucjonalnych

5.3 Wskazanie najefektywniejszego  rozwigzania instytucjonalnego  wraz
z uzasadnieniem

6 Opis projektu
6.1 Cele projektu
6.2 Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoboréw
jakosciowych i ilosciowych systemu), wskazniki, w szczegdlnosci wskazanie
zakresu projektu, ktéry przyczynia sie bezposrednio do osiggniecia zgodnosci
z dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekdw komunalnych
6.3 Opis i charakterystyka wybranej technologii
6.3.1 Podstawowe parametry technologiczne
6.3.2 Opis podstawowych obiektow i urzadzen, w tym zakres dziatahn
podejmowanych w ramach przedsiewziecia
6.3.3 Wptyw realizacji projektu na zapewnienie oszczednosci wody, efektywnos¢
energetycznag oraz ograniczenie wytwarzania odpadéw, w tym informacje
o sposobie wykorzystania wytwarzanego biogazu, produkowanej energii
cieplnej i/lub elektrycznej oraz kierunkach i sposobach zagospodarowania
osadow sciekowych (o ile dotyczy)
6.4 Lokalizacja przedsiewziecia
6.4.1 Opis lokalizacji przedsiewziecia, w tym odbiornika sciekdédw, warunkéw
wodno-gruntowych
6.4.2 Dostepnosc terenow pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat
6.4.3 Zgodno$¢ przedsiewziecia z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
6.5 Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem
przyjetej metodyki ich szacowania

6.5.1 Koszty przygotowawcze
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6.5.2 Koszty prac budowlano — montazowych, wielko$¢ naktaddw na majatek
trwaty

6.5.3 Pozostate kategorie kosztow

6.6 Stopien przygotowania przedsiewziecia do realizacji

6.7 Dziatania informacyjno-promocyjne

6.8 Niezbedne inwestycje odtworzeniowe przedsiewziecia w fazie operacyjnej

6.9 Zastosowanie elementéw edukacyjnych w projekcie

7 Analiza oddziatywania na srodowisko, z uwzglednieniem
potrzeb dotyczacych przystosowania sie i tagodzenia zmian
klimatu oraz odpornosci na kleski zywiotowe

7.1 Zgodnosc¢ projektu z politykami ochrony srodowiska

7.1.1 Sposob wdrozenia przez projekt celow polityki ochrony srodowiska UE,

wtym w zakresie zréwnowazonego rozwoju, efektywnej gospodarki
zasobami, zachowania bior6znorodnosci, zmian klimatu (zmniejszenie emisji
gazow cieplarnianych, odpornosc na skutki zmian klimatu, itp.)

7.1.2 Zgodnosc¢ projektu z zasada ,nie czyn powaznych szkdd” srodowisku, tj. do

no significant harm (DNSH)

7.1.3 Sposoéb wdrozenia przez projekt zasady ostroznosci, zasady dziatania

zapobiegawczego, zasady naprawiania szkody w pierwszym rzedzie
u zrddta, zasady zanieczyszczajacy ptaci

7.2 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (O0S)

7.2.1 Klasyfikacja przedsiewziecia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko w Swietle przepisow prawa polskiego i UE

7.2.2 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wraz z prezentacjg

przeprowadzonych postepowan administracyjnych

7.2.2.1 Zadania z przeprowadzong oceng oddziatywania na srodowisko

7.2.2.2 Zadania bez oceny oddziatywania na Srodowisko wraz z uzasadnieniem braku
kwalifikacji do oceny

7.2.3 Ocena wptywu przedsiewziecia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacja
przeprowadzonych postepowan administracyjnych

7.2.4 Rozwigzania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego
oddziatywania na srodowisko

7.3 Spojnos¢ przedsiewziecia z sektorowymi planami i programami zwigzanymi

z wdrozeniem polityki wspdlnotowe;j
7.3.1 Wptyw przedsiewziecia na jednolitg czes¢ wod
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Zgodnos¢ przedsiewziecia z obowigzujagcymi dokumentami planistycznymi
wynikajagcymi  z ~ Ramowej  Dyrektywy  Wodnej i Dyrektywy
Przeciwpowodziowej: planami gospodarowania wodami w dorzeczach,
planami zarzadzania ryzykiem powodziowym, Planem przeciwdziatania
skutkom suszy

Przystosowanie do zmian klimatu i tagodzenie zmiany klimatu, a takze
odpornos¢ na kleski zywiotowe

Oddziatywanie projektu na zmiane klimatu z uwzglednieniem s$rodkow
tagodzacych w celu przystosowania sie do zmian klimatu

Oddziatywanie zmian klimatu na projekt z uwzglednieniem srodkéw
majacych na celu adaptacje projektu do zmian klimatu, w tym reagowania
na ryzyko powodziowe.

Zgodnos¢ projektu z celem srodowiskowym gospodarki o obiegu
zamknietym, ochrony przyrody oraz adaptacji do zmian klimatu

Strategiczne oceny oddziatywania na srodowisko

Strategiczna ocena oddziatywania na Srodowisko (zgodnie z Dyrektywa
2001/42/WE) planéw i programéw, z ktérych wynika realizacja
przedsiewziecia

Uwzglednienie skutkdw realizacji przedsiewziecia w sporzadzonych
prognozach oddziatywania planow i programdw na srodowisko

8 Plan wdrozenia i funkcjonowania projektu

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.5.1

8.5.2

Struktura  wdrazania przedsiewziecia, zestawienie i harmonogram
niezbednych dziatan, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu
wdrozenia przedsiewziecia
Struktura i schemat organizacyjny JRP
Proponowany zakres kontraktow, procedury kontraktowe, harmonogram
ogtaszania przetargdow i podpisywania kontraktow
Harmonogram realizacji przedsiewziecia oraz plan ptatnosci
Zarzadzanie infrastruktura po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia
Opis struktury organizacyjnej i witasnosciowej po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia
Zachowanie trwatosci projektu

9 Plan finansowania przedsiewziecia
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9.1 Struktura i zrodta finansowania kosztoéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych
przedsiewziecia z podziatem na lata realizacji inwestycji

9.2 Ocena zdolnosci beneficjenta i podmiotow upowaznionych do ponoszenia
wydatkow kwalifikowanych (o ile dotyczy) do zapewnienia wktadu wiasnego

9.3 Przewidywane sposoby i ocena realnosci ustanowienia zabezpieczen dla
zwrotnych zrodet finansowania inwestycji (z uwzglednieniem wynikow analizy

ryzyka)

10 Analiza finansowa i analiza trwatosci
10.1 Zatozenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy
trwatosci

10.2 Prognoza przychodow i kosztéw w okresie odniesienia dla scenariusza bez
projektu i scenariusza z projektem

10.2.1 Zatozenia i prognozy kosztéw operacyjnych (wg ich rodzajow) oraz

pozostatych przychodéw i kosztéw operacyjnych

10.2.2 Prognoza przychoddw, w tym strategia cenowa

10.2.3 Zapotrzebowanie na kapitat obrotowy

10.2.4 Prefinansowanie wydatkow zwigzanych z projektem (jesli dotyczy)

10.3 Zatozenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywnosci
przedsiewziecia

10.4 Obliczenie maksymalnego wktadu funduszy UE zgodnie z intensywnoscia

dofinansowania dopuszczong w Programie Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 dziatanie FENX.01.03

10.5 Analiza finansowej efektywnosci przedsiewziecia

10.5.1 Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i ze wsparciem UE)

10.5.2 Obliczenie zwrotu z kapitatu krajowego (FNPV/K i FRR/R bez i ze wsparciem

UE) — dotyczy projektow o wartosci 50 min PLN i powyzej

10.6 Prognoza sprawozdan finansowych beneficjenta i podmiotéw upowaznionych
do ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych (o ile dotyczy) i ich analiza
wskaznikowa

10.7 Ocena prognoz sprawozdan finansowych beneficienta i podmiotow
upowaznionych do ponoszenia wydatkoéw kwalifikowanych (o ile dotyczy),
w kontekscie potwierdzenia ich trwatosci finansowej w fazie operacyjnej



Studium Wykonalnosci do FENX / FENIKS - ZEFE.ORG - 814 608 814

11 Analiza kosztow i korzysci (dotyczy projektow o wartosci 50

min PLN i powyzej)

11.1 Metodyka analizy kosztow i korzysci (analizy ekonomicznej)

11.2 Analiza kosztéw zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia z punktu widzenia
spotecznosci (jakosciowa i ilosciowa)

11.3 Analiza korzysci zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia z punktu widzenia
spotecznosci (jakosciowa i ilosciowa), w tym skutki przedsiewziecia dla
zatrudnienia

11.4 Analiza ekonomiczna (dotyczy duzych projektow)

11.4.1 Korekty przeptywdw pienieznych przedsiewziecia

11.4.1.1 Efekty fiskalne

11.4.1.2 Efekty zewnetrzne wynikajgce z kosztow i korzysci zewnetrznych zidentyfikowane z
punktu widzenia spotecznosci

11.4.1.3 Przeksztatcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe
11.4.1.4 11.4.1.4 Inne korekty

11.4.2 Obliczenie ekonomicznej wartosci biezacej netto (ENPV) i ekonomicznej
wewnetrznej stopy zwrotu (ERR)

12 Analiza ryzyka i wrazliwosci

12.1 Analiza wrazliwosci

12.1.1 Badanie zmiennych i ich wptyw na wskazniki efektywnosci finansowej (o ile
dotyczy), a w przypadku projektéw o wartosci 50 min PLN i powyzej takze
ekonomicznej efektywnosci przedsiewziecia oraz jego trwatos¢ finansowa

12.1.2 Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne

12.1.3 Wartosci progowe dla zmiennych krytycznych

12.2 Jakosciowa analiza ryzyka

12.2.1 Lista zidentyfikowanych ryzyk

12.2.2 Matryca ryzyka (przyczyny wystapienia ryzyka, ew. zwigzek z analiza
wrazliwosci, skutki i prawdopodobienstwo wystapienia, poziom ryzyka,
mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)

12.2.3 Interpretacja matrycy ryzyk

12.3 llosciowa analiza ryzyka (o ile dotyczy)

12.4 Dziatania zapobiegajace wystapieniu  zidentyfikowanych ryzyk Ilub
ograniczajace skutki ich wystgpienia
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UWAGA: zgodnie z Wytycznymi dotyczqgcymi zagadnien zwiqgzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/115275/Wytyczne Pl i PH 21 27 5.
pdf) czes¢ Studium Wykonalnosci stanowi zatacznik obliczeniowy w formie arkusza

kalkulacyjnego, ktory nalezy dotaczy¢ do Studium Wykonalnosci w wersji
elektronicznej w formie aktywnego modelu finansowego w formacie , xIs”, , xlIsx”,
.XIsm” z odblokowanymi formutami.

DODATKOWE WYJASNIENIA do wymaganego zakresu Studium Wykonalnosci:

7.1.1. Sposéb wdrozenia przez projekt celow polityki ochrony srodowiska UE, w tym
w zakresie zrownowazonego rozwoju, efektywnej gospodarki zasobami,
zachowania bior6znorodnosci, zmian klimatu (zmniejszenie emisji gazow
cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian klimatu, itp.)

W analizie nalezy w syntetyczny sposéb odnies¢ sie do zapisdw unijnych i krajowych
dokumentdéw programowych, wskazujac zwigzek projektu z wasciwymi celami, dziataniami
zapisanymi w przywotanych dokumentach., takich jak:

— Europejski Zielony tad - The European Green Deal i szereg wynikajacych z niego
strategii szczegotowych;

— Osmy program dziatan w zakresie $rodowiska do 2030 r. — 8. EAP;

— Agenda na rzecz zréwnowazonego rozwoju 2030;

— Paryskie Porozumienie Klimatyczne;

— Polityka ekologiczna panstwa 2030 — strategia rozwoju w obszarze Srodowiska
i gospodarki wodnej;

— Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR);

— Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

oraz do innych powigzanych z nimi dokumentéw miedzynarodowych, strategii
i programow, jak np. Konwencja o ochronie srodowiska morskiego obszaru Morza
Battyckiego, 1992; Krajowy program ochrony Wéd Morskich.

7.1.2. Zgodnos¢ projektu z zasada ,,nie czyn powaznych szkéd” srodowisku tj. do no
significant harm (DNSH)

Program FEnIKS zostat poddany ocenie pod katem spetnienia zasady DNSH (zdefiniowanej
w art. 3(b) i art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii) w dokumencie ,Analiza
spefniania zasady ,nie czyn powaznej szkody” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia
(UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027"
(https://www.pois.gov.pl/media/108045/ocena_DNSH_FEnIKS_2021-2027.pdf)
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Przedsiewziecia realizowane i dofinansowane w ramach Programu FEnIKS musza miesci¢
sie w zakresie rodzajow dziatan (wigzek projektow/obszaréw interwencji/typow projektéw)
zawartych w programie, ktére podlegaty wczesniej ocenie DNSH. W celu wykazania
zgodnosci przedsiewzie¢ w ramach danego projektu, Wnioskodawca powinien odniesc sie
do konkretnych ustalen ww. dokumentu w zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanych
dziatan inwestycyjnych przewidzianych w danym projekcie.

Sposéb podejscia do klasyfikacji poszczegdlnych dziatan, sSrodkdéw badz projektéw

z punktu widzenia realizacji zasady DNSH, zostat jednoznacznie wskazany w Wytycznych
technicznych Komisji Europejskiej dotyczacych stosowania zasady DNSH (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29&from=EN). Potwierdzenie
zgodnosci z zasadg DNSH powinno opierac sie na ustaleniach opracowania ,Analiza

spetniania zasady ,nie czyn powaznej szkody” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia
(UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027"
(https://www.pois.gov.pl/media/108045/0cena_DNSH_FEnIKS_2021-2027.pdf) zaréwno dla
dziatah zwigzanych z etapem realizacji projektu, jak i etapem jego eksploatacji.”

7.1.3. Sposéb wdrozenia przez projekt zasady ostroznosci, zasady dziatania
zapobiegawczego, zasady naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrédta,
zasady zanieczyszczajacy ptaci

Nalezy wykaza¢, ze projekt zostat przygotowany z zachowaniem zasad:

e ostroznosci;

e dziatania zapobiegawczego;

e naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrodta;

e zanieczyszczajacy ptaci — wedtug tej reguty sprawcy szkéd w srodowisku powinni
ponosi¢ petne koszty tych dziatan, ktdre sa niezbedne dla usuniecia zanieczyszczenia
lub koszty rownowaznych dziatan umozliwiajacych osiggniecie celow ochrony
srodowiska. Na podstawie tej zasady uznaje sie rowniez, ze uzytkownicy obiektéw
infrastrukturalnych powinni partycypowaé zarébwno w pokrywaniu kosztéw
zmniejszania emisji, jak i kosztow eksploatacji, konserwacji i wymiany elementéw
infrastruktury majacej wptyw na srodowisko. W tym kontekscie nalezy wyjasnic jak
przedmiotowe wymagania zostaty uwzglednione w projekcie.

' W analizie mozna kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w podreczniku ,Zgodnos¢ przedsiewzieé
finansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci, z zasada ,nie czyn znaczacej szkody” - zasada DNSH« (DNSH) - Podrecznik dla
Beneficjenta” (https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh?2)
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Zasady: ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzedzie
u zrodta i zanieczyszczajacy ptaci, s ogdlnymi zasadami wynikajacymi z art. 191 ust 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ogolny opis ww. zasad znajduje sie na
ponizszej stronie resortu srodowiska:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/71/polityka-ochrony-srodowiska-
ogolne-zasady-i-podstawowe-ramy Wytyczne dotyczace sposobu stosowania zasady
ostroznosci przygotowane zostaty przez Komisje Europejska i opublikowane w formie
komunikatu z dnia 2 lutego 2000 roku (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex:52000DC0001).

7.2.1. Klasyfikacja przedsiewziecia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko w $wietle przepis6w prawa polskiego i UE

Nalezy wskaza¢, ktore przedsiewziecia w ramach projektu wymagaty przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko. Przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko wymaga realizacja planowanych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko, ktore podzielono na:

1) planowane przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, o
ktérych mowa w § 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

2) planowane przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko zostat stwierdzony, o ktérych mowa w § 3 rozporzadzenia.

Poza ww. przedsiewzieciami, przepisy ustawy oo$ odnosza sie do przedsiewzie¢, ktére
wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000,
jezeli:
1) przedsiewziecie to moze znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000, a nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura
2000 zostat stwierdzony.
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Przedsiewziecia mogace
Przedsiew'ziecia Znacz, czoa ‘:ds;:ial wac Przeprowadzenie oceny
1. wymienione 4 laly oddziatywania na srodowisko
w rozporzadzeniu na $rodowisko wymagane
RM, czyli - czyli ujete
wymagajace  |W § 2 rozporzadzenia RM
przgd iC'h Przedsiewzigcia mogace
realizacjg potencjalnie p dzeni
uzyskania decyzji | znaczaco oddziatywac¢ rzeprowadzenie oceny
2. |Przedsiewzigcia| o srodowiskowych na érodowisko odqzmlywanla na srodowisko
uwarunkowaniach _ czyi ujete zalezne od wynikow screeningu
w § 3 rozporzadzenia RM

.Badanie” i ewentualna ocena
wplywu na obszary Natura 2000
(w ramach postepowania
zmierzajacego do wydania decyzji
zezwalajacej na realizacje
przedsiewziecia)

Przedsiewziecia niewymienione
w rozporzadzeniu RM i nie wymagajgce
przed ich realizacja uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku pozostatych dziatan/zadan inwestycyjnych nalezy krétko uzasadni¢ brak
koniecznosci przeprowadzenia ww. postepowania.

7.2.2.1. Zadania z przeprowadzona ocena oddziatywania na sSrodowisko

Nalezy wskazad, ktore przedsiewziecia w ramach projektu wymagaty przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko wraz z prezentacjg przeprowadzonych postepowan.

7.2.2.2. Zadania bez oceny oddzialywania na srodowisko wraz z uzasadnieniem braku
kwalifikacji do ocen

Nalezy wskazad, ktore przedsiewziecia w ramach projektu nie wymagaty przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko oraz uzasadni¢ brak kwalifikacji do oceny.

7.2.3. Ocena wptywu przedsiewziecia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacja
przeprowadzonych postepowan administracyjnych

Nalezy wykaza¢ wptyw przedsiewziecia na obszary Natura 2000.

W przypadku braku znaczacego negatywnego wptywu na obszary, ktére sg lub maja by¢
objete siecig Natura 2000, nalezy przedtozy¢ deklaracje organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarow Natura 2000 (Zatgcznik 4.1. do WoD) oraz mape, na ktérej
wskazano lokalizacje projektu i obszaréw Natura 2000.

W przypadku, gdy w raporcie 0os byta przeprowadzona ocena oddziatywania na zasadach
okreslonych w ustawie 00s, nalezy zatgczy¢/udostepnic petng wersje raportu albo rozdziaty

raportu, w ktérych zawarto ocene oddziatywania na obszary Natura 2000 oraz pozostata
dokumentacje, o ktérej mowa w ustawie 00s.

W przypadku procedury oceny dla przedsiewzig¢, ktore nie sg przedsiewzieciami
mogacymi znaczaco oddziatywac na srodowisko ale moga znaczaco wptywac na obszary
Natura 2000, wymaga sie zatgczenia raportu, o ktérym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy 00s,
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postanowienia, o ktorym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy 00$ oraz kopii decyzji, o ktorej
mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o0o$ wraz z informacja o jej podaniu do publicznej
wiadomosci w formie przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy 00s.

W przypadku ustalenia przez wtasciwy organ, ze dany projekt ma istotny negatywny wptyw
na jeden obszar lub wiecej obszarow objetych lub ktére maja by¢ objete siecig Natura
2000, dodatkowo wymagana jest kopia dokumentacji, o ktérej mowa w art. 35 ustawy o
ochronie przyrody, czyli informacji dotyczacej ustalenia kompensacji przyrodniczej.

Zalecenia w tym zakresie zawarte s m. in. w:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura 200

0 assess pl.pdf

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/PL art 6 qu
ide jun 2019.pdf

7.2.4. Rozwiazania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego
oddzialywania na srodowisko

Nalezy przedstawic rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczeg6lnosci na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru.

W przypadku ustalenia przez wtasciwy organ, ze dany projekt ma istotny negatywny wptyw
na jeden obszar lub wiecej obszarow objetych lub ktore maja by¢ objete siecig Natura
2000, dodatkowo wymagana jest kopia dokumentacji, o ktérej mowa w art. 35 ustawy o
ochronie przyrody, czyli informacji dotyczacej ustalenia kompensacji przyrodniczej. Nalezy
wskazac kiedy nastapi zaktadany efekt kompensacji przyrodniczej wraz z odniesieniem do
terminu rozpoczecia dziatan powodujacych negatywne oddziatywanie.

7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i tagodzenie zmiany klimatu, a takze
odpornos¢ na kleski zywiotowe

Dla projektu infrastrukturalnego o trwatosci co najmniej 5 lat wnioskodawca powinien
przeprowadzi¢ ocene jego wptywu na klimat i dostosowania do zmienionego klimatu w
zakresie, jaki wynika z rodzaju i skali projektu. Weryfikacja ta powinna zostac
przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi technicznymi dotyczgcymi weryfikacji
infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat w latach 2021-2027 (2021/C 373/01).
Beneficjent moze tez skorzystac z poradnikdw uzupetniajgcych Wytyczne techniczne. W
analizie nalezy odnies¢ sie do wymogow zawartych w Rozporzadzeniu ogolnym 2021/1060
i przepisach krajowych, ktére maja zastosowanie do danego projektu. Nalezy tez zamiesci¢
podsumowanie przeprowadzonej weryfikacji i ocene dostosowania projektu do celéw
Porozumienia Paryskiego (Ramowej konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian
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klimatu podpisanej 22 kwietnia 2016r. (Dz. U. L 282 z 19.10.2016) i ratyfikowanej Decyzja
Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. L 282 z 19.10.2016).

7.4.1. Oddziatywanie projektu na zmiane klimatu z uwzglednieniem srodkow
tagodzacych w celu przystosowania sie do zmian klimatu

Nalezy udzieli¢ odpowiedzi, w jaki sposob projekt uwzglednia przystosowanie sie do
zmian klimatu i ich tagodzenia; w tym (w ramach badania preselekcyjnego — screeningu):

— czy realizacja i funkcjonowanie projektu w jego catym cyklu zycia moze miec
znaczacy wptyw na cele klimatyczne poprzez m.in. zwiekszenie emisji gazow
cieplarnianych lub zmiany w uzytkowaniu terenu i funkcjach ekosystemoéw
pochtaniajacych i magazynujacych gazy cieplarniane?

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie majace na celu minimalizowanie
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na klimat np. poprzez zmiane
technologii na zeroemisyjne lub niskoemisyjne, ochrone naturalnych pochtaniaczy
dwutlenku wegla (w szczegdlnosci ekosystemdw wodnych i lesnych), ktére moga
by¢ zagrozone w wyniku realizacji dziatania, realizacje dziatan kompensujacych
(réwnowazacych) emisje dwutlenku wegla? W tym miejscu nalezy sie odnies¢ do
analizy opcji opisanej w pkt 4.3.2.3 SW.

W odpowiedzi mozna sie oprze¢ na ustaleniach przeprowadzonej w pkt. 7.1.3 analizy
zgodnosci projektu z zasadg DNSH w odniesieniu do celu Srodowiskowego zwigzanego z
tagodzeniem zmian klimatu (pierwszy cel srodowiskowy zgodnie z art. 9 Rozporzadzenia w
sprawie taksonomii). Dotyczy to zwtaszcza zastosowanych w projekcie dziatan tagodzacych
przyczyniajacych sie do zachowania neutralnosci klimatycznej lub pozytywnego wptywu
przedsiewziecia na klimat. W przypadku budowy lub znaczacej modernizacji duzych
oczyszczalni sciekow analize oddziatywania na klimat mozna oprze¢ na ocenie sladu
weglowego (Zawiadomienie Komisji, Wytyczne techniczne dotyczace weryfikacji
infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat w latach 2021-2027 (2021/C 373/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv%3A0J.C .2021.373.01.0001.01.POL&toc=0J%3AC%3A2021%
3A373%3AFULL

7.4.2. Oddzialywanie zmian klimatu na projekt z uwzglednieniem srodkéw majacych
na celu adaptacje projektu do zmian klimatu, w tym reagowania na ryzyko
powodziowe

Nalezy udzieli¢ odpowiedzi, w jaki sposéb projekt uwzglednia zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu oraz odpornosci na kleski zywiotowe; w tym (w ramach badania
preselekcyjnego — screeningu):
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— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajacych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia (np.
ryzyko powodzi, podtopien, ekstremalnych temperatur, burz, gradu i wiatru, osuniec¢
ziemi)? Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe analizy (jesli dotyczy), wiacznie ze
zgodnoscia z polskimi regionalnymi i lokalnymi strategiami i planami adaptacji do
zmian klimatu. W zakresie zagrozenia powodziowego nalezy spozycjonowac
inwestycje na tle aktualnych dokumentow planistycznych w zakresie zarzadzania
ryzykiem powodziowym. Infrastruktura zlokalizowana na obszarach zagrozonych
powodzig powinna by¢ zaprojektowana w sposéb, ktory uwzglednia zagrozenie
i ryzyko w rozumieniu dyrektywy 2007/60/WE.

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym zwigzanych
z wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniono kwestie
zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w pofaczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

— jakie rozwigzania przyjeto w ramach projektu w celu zapewnienia jego odpornosci
na biezacg zmiennosc¢ klimatu i przyszte zmiany klimatu?

7.4.3. Zgodnos¢ projektu z celem srodowiskowym gospodarki o obiegu zamknietym,
ochrony przyrody oraz adaptacji do zmian klimatu

Nalezy wskaza¢, czy w projekcie zostaty zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki o
obiegu zamknietym oraz w zakresie ochrony przyrody (w tym réznorodnosci biologicznej).

W szczegdlnosci nalezy wyjasni¢, czy podejmowane bedg dziatania takie jak m.in.
zmniejszenie pierwotnego zuzycia surowcow i materiatow, zapobieganie powstawaniu
odpaddw, odzysk, recycling, naprawa i ponowne wykorzystanie, wykorzystanie wody
szarej, Sciekdbw oczyszczonych, ograniczenie presji na srodowisko, uwzglednianie efektéw
srodowiskowych w zarzadzaniu, zrbwnowazone gospodarowanie wodami opadowymi,
zachowanie istniejacej zieleni (w szczegdlnosci drzew) i powierzchni biologicznie czynnej
na terenie inwestycji oraz retencjonowanie wody. Nalezy wyjasnic czy projekt zawiera
rozwigzania przyczyniajace sie do wzrostu efektywnosci energetycznej i uzycia energii ze
zrddet odnawialnych, a w zakresie ochrony przyrody uwzglednienie utrzymania istniejacej
zieleni, w szczegdlnosci drzew i istniejgcych ekosystemdw, promowania i przywracania
zdrowych ekosysteméw i zwiekszania réznorodnosci biologicznej, komponentow opartych
na przyrodzie, zielonej oraz niebieskiej infrastruktury i rozwigzan opartych na rodzimych
zasobach przyrody oraz realizacji dodatkowych nasadzen drzew i krzewéw.

7.5.1. Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko (zgodnie z Dyrektywa
2001/42/WE) planéw i programoéw, z ktérych wynika realizacja przedsiewziecia
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Nalezy wskaza¢, ktore przedsiewziecia w ramach projektu wymagaty przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na sSrodowisko.

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania skutkow realizacji niektorych planéw

i programéw na Srodowisko, czyli tzw. strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko
(SO0S), uregulowane jest w dziale "IV Strategiczna ocena oddziatywania na $rodowisko”
ustawy 00$. SOOS obejmuje w szczegdlnosci:

a) uzgodnienie stopnia szczeg6towosci informacji zawartych w prognozie
oddziatywania na srodowisko;

b) sporzadzenie prognozy oddziatywania na srodowisko;

c) uzyskanie wymaganych ustawa opinii;

d) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Do projektéw wymagajacych przeprowadzenia SOOS zaliczamy m. in.:

— studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczajacy ramy dla poézniejszej
realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, a takze
koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej i
dokumentu programowego, z zakresu polityki rozwoju, wyznaczajacy ramy dla
pozniejszej realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

— polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemystu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lesnictwa, rolnictwa,
rybotowstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany
przez organy administracji, wyznaczajacy ramy dla pdzniejszej realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko;

— polityki, strategii, planu i programu innego niz wymienione w tiret 1i 2, ktérego
realizacja moze spowodowac znaczace oddziatywanie na obszar Natura 2000, jezeli
nie jest on bezposrednio zwigzany z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z
tej ochrony.

Dana polityke, strategie, plan lub program kwalifikuje sie do poddania procedurze oceny
wedtug kryteriow okreslonych w ustawie oo$ (m.in..: charakter dziatan przewidzianych w
dokumentach, rodzaj i skale oddziatywania na srodowisko, cechy obszaru objetego
oddziatywaniem na $rodowisko). Odstgpienie od oceny wymaga wyjasnienia,
wskazujgcego okolicznosci wytaczajace obowigzek przeprowadzenia SOOS dla danego
planu lub programu, na podstawie ustawy 00s.
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