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Gtéwnym celem Studium Wykonalnosci (SW) jest przedstawienie zasadnosci realizacji przedsiewziecia,

w tym jego zgodnos$¢ z celami planu rozwojowego oraz przepisami rozporzadzenia RRF. Dokument ten ma

rowniez okresli¢, czy zadanie mozliwe jest do zrealizowania i w jakim zakresie, biorgc pod uwage wymogi

wykonalnosci i utrzymania efektdw przedsiewziecia.

Studium Wykonalnosci bedzie stanowito podstawe oceny przedsiewziecia zgodnie z kryteriami wyboru

przedsiewzied.

Studium WykonalnosSci przygotuj zgodnie ze schematem wynikajgcym ze spisu tresci okreslonego

niniejszymi wytycznymi.

Zgodnie z postanowieniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci oraz kryteriami wyboru
przedsiewzie¢ dla Inwestycji A2.4.1. Inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego zakfada sie,
iz powstata w ramach przedsiewziecia infrastruktura B+R bedzie wykorzystywana w ramach dziatalnosci
gospodarczej i dziatalnosci niegospodarczej. Catos¢ prowadzonych analiz musi uwzglednia¢ powyzsze
zatozenie i by¢ zgodna z przyjetymi przez Wnioskodawce zatozeniami procentowego podziatu miedzy tymi
czesSciami (przy czym minimalny udziat czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego to 30%
kosztéw kwalifikowalnych przedsiewziecia, w tym minimum 25% dotyczy wsparcia infrastruktury
badawczej).

Studium Wykonalnosci przygotuj w formie elektronicznej w formacie wskazanym w Regulaminie wyboru
przedsiewzie¢ do objecia wsparciem. Tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej przygotuj
w arkuszu kalkulacyjinym w formacie XLS. Aplikujgc o dofinansowanie przekaz przygotowany arkusz
kalkulacyjny zawierajgcy wszystkie wymagane wyliczenia. Pamietaj, ze wyliczenia muszg zawierac nieukryte
i dziatajgce formuty.

W przygotowaniu Studium Wykonalnosci pomocne mogg by¢ Wytyczne dotyczqce zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (MFiPR/2021-
2027/15(1)).
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Streszczenie Studium Wykonalnosci

Rozdziat ten powinien stanowié¢ podsumowanie i prezentacje najwazniejszych wnioskéw z analiz
prezentowanych w Studium Wykonalnosci. W zwigzku z powyzszym opracuj je w jezyku
niespecjalistycznym oraz umies¢ podsumowanie i najwazniejsze wnioski dotyczgce wszystkich
rozdziatdéw ujetych w strukturze dokumentu.

Streszczenie Studium Wykonalnosci nie moze przekroczy¢ 30.000 znakdw ze spacjami i znakami

specjalnymi.

1. Tytut przedsiewziecia

Podaj tytut przedsiewziecia zgodny z tytutem przedstawionym we wniosku o objecie przedsiewziecia

wsparciem oraz w pozostatych dokumentach zwigzanych z przedsiewzieciem.

Tytut przedsiewziecia umiesé rowniez na pierwszej (tytutowej) stronie SW.

W przypadku Schematu A, tytut przedsiewziecia musi by¢ zgodny z nazwa infrastruktury ujetg na Polskiej
Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB). Pamietaj, Twdj tytut moze sie rézni¢ od nazwy infrastruktury
na PMIB tylko jesli Ministerstwo Edukacji i Nauki wyrazito pisemng zgode na zmiane i przekazates jg wraz

z pozostatg dokumentacjg do wniosku.

2. Analiza spoteczno — gospodarcza
2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
W tej czesci SW wskaz:
- nazwe wojewddztwa, powiatu, gminy, miejscowosci, w ktérej bedzie realizowany przedsiewziecia
oraz ulice wraz z numerem dla wszystkich lokalizacji, w ktérych powstanie infrastruktura badawcza
w ramach przedsiewziecia;
- dla wszystkich zadan wchodzacych w sktad przedsiewziecia, ktore zwigzane sg z wykonywaniem
robot budowlanych, wskaz dodatkowo wszystkie dziatki, na ktérych realizowany bedzie

przedsiewziecie oraz w przypadku przedsiewzie¢ polegajacych na przebudowie lub remoncie

obiektu budowlanego wykaz dziatek powinien by¢ zgodny z zatacznikiem nr 9 do wniosku o objecie
5
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przedsiewziecia wsparciem, tj. ujmowadé wszystkie dziatki wykazane w decyzji lokalizacyjnej lub
wyciggu z planu zagospodarowania przestrzennego;

- dla przedsiewzieé¢, ktore polegajg jedynie na zakupie/wytworzeniu aparatury lub wartosci
niematerialnych i prawnych (bez prowadzenia robdt budowlanych), wskaz w jakich

budynkach/obiektach bedzie ona umieszczona/wytwarzana.

Na podstawie kontekstowych danych spoteczno-gospodarczych danego regionu (demograficznych,
ekonomicznych, itp.) wskaz aspekty potozenia geograficznego przedsiewziecia uzasadniajgce realizacje
przedsiewziecia. Pamietaj, ze w konkursie dofinansowanie mogg uzyska¢ wylacznie przedsiewziecia
z kategorii regionu warszawskiego stotecznego (RWS) %, w sktad ktdrego wchodzg powiaty:

1. Miasto Warszawa

2. Powiat grodziski (Grodzisk Mazowiecki, Milanéwek, Podkowa Leéna, Zabia Wola, Jaktoréw, Baranéw)’
3. Powiat legionowski (Legionowo, Serock, Wieliszew, Nieporet, Wieliszew, Jabtonna);

4. Powiat minski (Minsk Mazowiecki, Sulejowek, Halindw, Debe Wielkie, Stanistawow, Dobre, Jakubow,
Katuszyn, Cegtéw, Siennica, Mrozy, Latowicz);

Powiat nowodworski (Nowy Dwor Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechdwek, Leoncin, Czosnéw);
Powiat otwocki (Otwock, Jozeféw, Karczew, Wigzowna, Kotbiel, Celestynéw, Osieck, Sobienie-Jeziory);
Powiat piaseczynski (Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Géra Kalwaria, Prazmow, Tarczyn, Lesznowola);

Powiat pruszkowski (Pruszkéw, Piastow, Brwindw, Michatowice, Raszyn, Nadarzyn);

w B N o v

Powiat warszawski zachodni (Ozaréw Mazowiecki, Btonie, Kampinos, Leszno, lIzabelin, Stare Babice,
tomianki);
10. Powiat wotominski (Wotomin, Kobytka, Marki, Zielonka, Zgbki, Radzymin, Dgbréwka, Klemboéw, Ttuszcz,

Poswietne, Jadéw, Strachéwka).

Dopuszcza sie mozliwos¢ ztozenia wniosku o objecie wsparciem przedsiewziecia obejmujacego realizacje
dziatan poza regionem warszawskim stotecznym, jednakze wydatki zwigzane z czescig przedsiewziecia

zlokalizowang poza RWS stanowig koszty niekwalifikowalne i nie podlegajg dofinansowaniu.

1 O przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji przedsiewziecia wskazane we wniosku
o objecie przedsiewziecia wsparciem, z zastrzezeniem § 1 ust. 13 Regulaminu wyboru przedsiewzie¢ do objecia

wsparciem.

6
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2.2. Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

Opisz powigzania spoteczno-gospodarcze Whnioskodawcy z otoczeniem oraz uwarunkowania spoteczno-
gospodarcze realizacji i wykorzystania rezultatéw przedsiewziecia uwzgledniajac:
- nakfady finansowe na dziatalnos¢ badawczo-rozwojowg w danym regionie i w kraju;
- specyficzne cechy przemystowe, demograficzne, krajobrazowe, przyrodnicze, ktére mogg miec
wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatéw przedsiewziecia;
- dane kulturowe, edukacyjne, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatéow
przedsiewziecia;
- powigzania planowanej agendy badawczej ze zwiekszaniem konkurencyjnosci regionu i kraju;
- trendy spoteczno-gospodarcze, trendy demograficzne.
Wskaz kluczowe dane odpowiednie dla przedsiewziecia, sformutowane na tyle doktadnie, aby zrozumiate
byty problemy, ktére w wyniku zrealizowania przedsiewziecia majg by¢ rozwigzane. Ponadto, zwrdé
szczegblng uwage, aby opis ten powigzany byt SciSle z tematyka przedsiewziecia. Zawsze, kiedy jest to
mozliwe, powotaj sie na wiarygodne Zrddta informacji (wskazujgc doktadnie Zrédto/publikator), takie jak
lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne — np. strategia rozwoju gminy,
wojewoddztwa, okreslone publikacje naukowe w danej dziedzinie.
Pamietaj, rozdziat ten nie moze by¢ nadmiernie rozbudowany i musi by¢ Scisle powigzany z zakresem

i celami przedsiewziecia.

2.3. Stan bazy badawczej, identyfikacja kluczowych potrzeb infrastrukturalnych

Opisz dostepng aktualnie baze badawczg Whnioskodawcy. Wskaz kluczowe potrzeby infrastrukturalne
stanowigce bariere w zwiekszeniu oddziatywania na otoczenie spofeczno-gospodarcze oraz przedstaw

na tym tle proponowane przedsiewziecie, uzasadniajgc wybor.

Jest to wazny element dla poprawnie sporzadzonej analizy technicznej — jasno sformutowany opis stanu
aktualnego przed realizacjg przedsiewziecia pozwala przejs¢ do identyfikacji problemoéw i niedogodnosci

dotychczasowych rozwigzan/technologii.

2.4. Powigzania przedsiewziecia z istniejgcg w Polsce infrastrukturg B+R

Opisz powigzanie planowanej do realizacji w ramach przedsiewziecia infrastruktury badawczej z juz
istniejgcy infrastrukturg w Polsce, w szczegdlnosci sfinansowang w latach 2007 — 2013 oraz 2014-2020.
Wskaz czy planowana w ramach przedsiewziecia infrastruktura B+R stanowi uzupetnienie juz istniejacej i czy

jej nie powiela. Aspekt ten bedzie oceniany w kryterium szczegétowym nr 19. Infrastruktura B+R
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planowana w ramach przedsiewziecia moze stanowi¢ uzupetnienie istniejgce]j infrastruktury badawczo-
rozwojowej, jednak nie moze powielac¢ istniejgcych zasobow. W tym celu wykaz porédwnywalne
przedsiewziecia z zakresu B+R, infrastrukturalne lub zrealizowane przy udziale innych srodkéw publicznych.
Dodatkowo, zamies¢ krétki opis tych powigzan wraz z wymienionym tytutem i datg realizacji powigzanych

przedsiewziec.

3. Logika interwencji

3.1. Cel przedsiewziecia
Sformutuj cel bezposredni oraz cele ogdlne/posrednie przedsiewziecia. Cel bezposredni musi wynikaé

ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele ogdlne/posrednie z jego skutkéw.

Pamietaj, ze zdefiniowanie celdéw stanowi punkt wyjscia dla oceny przedsiewziecia. Cele muszg jasno
okresla¢ korzysci spoteczno-gospodarcze, jakie mogg zostaé osiggniete dzieki zrealizowaniu przedsiewziecia.
Zwréé rowniez uwage, ze sformutowane cele przedsiewziecia muszg by¢ logicznie powigzane z celami

realizacji Inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego.

3.2. Wskazniki realizacji celow przedsiewziecia

We wniosku o objecie przedsiewziecia wsparciem podaj wartosci docelowe wskaznika osiggane przez
Whnioskodawce (w przypadku przedsiewzieé¢ realizowanych przez konsorcja Lidera konsorcjum i/lub
wszystkich cztonkéw konsorcjum - jesli dotyczy) tacznie dla catego przedsiewziecia. W punkcie 3.2 Studium
wykonalnosci przedstaw (odrebnie) wartosci wskainika osiggane przez poszczegélne podmioty
uczestniczace w realizacji przedsiewziecia (powiel tabele i wypetnij odrebnie dla kazdego podmiotu).
Konieczne jest takze uzasadnienie przyjetych wartosci docelowych wskaznika oraz wskazanie sposobu ich

obliczenia. Pamietaj, ze osiggniecie wskaznikéw bedzie monitorowane na etapie realizacji przedsiewziecia.

Przyjmij warto$¢ bazowa ,0” i jako okres ich osiggniecia domyslnie przyjeto okres kwalifikowania
wydatkow przedsiewziecia w kolejnych latach poczynajac od pierwszego roku realizacji przedsiewziecia.
Wartos$¢ docelowa powinna zosta¢ osiggnieta najpdzniej w dniu zakonczenia okresu kwalifikowania

wydatkow.

Wartosci wskaznikow podawaj w sposdb narastajacy.

Wypetniajgc tabele w miejsce oznaczen r, r+1, r+2,..., n, n+1 itd. wpisz konkretne lata.

Planujac wskaznik, uwzglednij nastepujace dodatkowe informacje:
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W przypadku wskaznika rezultatu pn. A40G Laboratoria z nowoczesnq infrastrukturqg badawczg
i analityczng w jednostkach podlegtych i/lub nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzglednij, ze do wskaznika wliczane sg laboratoria badawcze
utworzone, przebudowane lub doposazone w aparature naukowo-badawczg
w wyniku udzielonego wsparcia i przygotowane do prowadzenia prac B+R. Przez laboratorium rozumie sie
techniczne i organizacyjne wydzielone pomieszczenie wyposazone w niezbedng aparature naukowo-
badawcza.

W przypadku wskaznika rezultatu pn. Naukowcy pracujgcy we wspieranych obiektach badawczych
uwzglednij ponizsze wyjasnienie Komisji Europejskie;j.

Liczba naukowcow korzystajgcych bezposrednio w swojej dziatalnosci z publicznego lub prywatnego
obiektu badawczego lub sprzetu, na ktéry przyznawane jest wsparcie w ramach Instrumentu. Wskaznik
mierzy sie w postaci rocznych ekwiwalentéw petnego czasu pracy (EPC), obliczonych zgodnie z metodologia
okreélong w Podreczniku Frascati 2015 OECD?.

Wsparcie musi powodowac ulepszenie obiektu badawczego lub jakosci aparatury badawczej. Wymiany
nieskutkujgce podniesieniem jakosci sg wykluczone, podobnie jak konserwacja.

Nie liczy sie wolnych stanowisk w sektorze badan i rozwoju ani personelu pomocniczego w tym sektorze
(tj. stanowisk niezwigzanych bezposrednio z dziatalnoscig badawczg i rozwojowa).

Roczny ekwiwalent petnego czasu pracy personelu badawczo-rozwojowego definiuje sie jako stosunek
godzin pracy faktycznie poswieconych na badania i rozwéj w ciggu roku kalendarzowego do catkowitej
liczby godzin przepracowanych formalnie w tym samym okresie przez osobe lub grupe. Przyjmuje sie, ze
osoba nie moze wykonywaé wiecej niz jednego rocznego ekwiwalentu petnego czasu pracy w dziedzinie
badann irozwoju co pot roku. Liczbe godzin przepracowanych formalnie ustala sie na podstawie
normatywnych/ustawowych godzin pracy. Pracownika petnoetatowego nalezy zidentyfikowaé
w odniesieniu do jego statusu zatrudnienia, rodzaju umowy (petny lub niepetny wymiar czasu pracy) oraz
poziomu zaangazowania w badania i rozwdj (zob. Podrecznik Frascati 2015 OECD, rozdziat 5.3).

Dane do wskaZnika sg segregowane wedtug kryterium ptci®.

W przypadku wskaznika produktu pn. Liczba przedsiebiorstw wspétpracujgcych z osrodkami badawczymi

uwzglednij, ze do wskaznika wliczane sg tylko te przedsiebiorstwa, ktére wnoszg wktad wtasny do projektu.

2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik-
frascati-2015,16,1.html
3 Meiczyzni, kobiety, osoby niebinarne. Szereg paristw cztonkowskich posiada przepisy prawne lub praktyki, w ramach
ktorych uznaje sie, ze osoby fizyczne moga nie naleze¢ do zadnej z tych dwdch kategorii lub mogg nie chcie¢ byé
kojarzone z jedng z nich. W przypadku tych panstw cztonkowskich osoby te rejestruje sie jako ,niebinarne”.
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Jesli podasz réwniez wskazniki wtasne przedsiewziecia (inne niz wskazniki dla inwestycji w planie

rozwojowym i wspoélne wskazniki KE na poziomie Instrumentu A2.4.1 Inwestycje w rozbudowe potencjatu

badawczego na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci), pamietaj, ze muszg by¢ adekwatne do celu

i zakresu danego przedsiewziecia.
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4. Analiza popytu na infrastrukture powstatg w wyniku przedsiewziecia

W punkcie tym opisz zaplanowany sposdb wykorzystania powstatej infrastruktury przez przysztych
uzytkownikéw oraz okresl przewidywany okres jej uzytkowania (amortyzacji). Wskaz w szczegdlnosci
podmioty, ktére bedg wykorzystywac projektowang infrastrukture badawczg wraz z opisem ich potencjatu
i doswiadczenia w zakresie prowadzenia projektéw B+R, potrzeb badawczych zwigzanych z tworzong
w ramach przedsiewziecia infrastrukturg oraz czy sg to podmioty, ktére majg zdolnos¢ do wykorzystania
wynikéw prac B+R w dziatalnosci gospodarczej. Zwrd¢ uwage, aby z opisu jasno wynikato jaki jest potencjat
wykorzystania infrastruktury przez przedsiebiorcéw. Pamietaj, ze celem Inwestycji A2.4.1 jest zapewnienie
scislejszej wspotpracy instytucji B+R+l miedzy sobg oraz z sektorem przedsiebiorstw. Poza wsparciem
infrastruktury badawczej, pozytywny wptyw na zaciesnienie wspodtpracy oraz wykorzystanie powstatej
w ramach przedsiewziecia infrastruktury badawczej powinno mieé réwniez wsparcie udzielane w ramach
pomocy szkoleniowej. Ponadto podaj okres, w jakim powstata infrastruktura bedzie wykorzystywana

w dziatalnosci B+R.

Ocenie bedzie podlegac realnos$é planu, a w szczegdélnosci prawdopodobienstwo zrealizowania zatozen

dotyczacych stopnia wykorzystywania infrastruktury na rzecz przedsiebiorcow.

Opisz planowane dziatania w ramach pomocy publicznej na szkolenia oraz wskaz efekty zaplanowanej
pomocy. W tym celu podaj grupe docelowg do objecia wsparciem, ktéra zawiera sie w obszarze wskazanym
w art. 31 rozporzadzenia 651/2014 Komisji UE oraz Rozporzadzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
udzielania pomocy publiczne i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci — Inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego. z Opisz rowniez jaki wptyw
beda miaty dla niej zaplanowane dziatania pomocy szkoleniowej. Opisz réwniez kompetencje

i umiejetnosci jakie uzyskajg uczestnicy szkolen.

W rozdziale opisz zasady udostepniania infrastruktury B+R powstatej w wyniku przedsiewziecia.

Opis zasad dostepu do infrastruktury powinien umozliwi¢ korzystanie z infrastruktury uzytkownikom
na przejrzystych i niedyskryminujgcych zasadach. W przypadku przedsiebiorstwa, ktére finansuje
co najmniej 10% kosztéw kwalifikowalnych inwestycji w infrastrukture badawczg w czesci gospodarczej,
mozna przyzna¢ preferencyjny dostep na bardziej korzystnych warunkach, jednak proporcjonalny
do wktadu przedsiebiorstwa w koszty inwestycji. Preferencja przyznawana przedsiebiorcy moze mie¢ postac
preferencji w dostepie (liczonej w oparciu o kryteria, np. czas uzytkowania, kosztochtonnos¢,

materiatochtonnos$¢ itd.) lub preferencji w cenie, w postaci 10% upustu, ktérej tgczna wartos¢ bedzie
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odpowiada¢ kwocie wktadu danego przedsiebiorcy w inwestycje. Pamietaj, aby szczegétowo opisaé jaka
forme bedzie mie¢ preferencja oraz szczegétowg metodologie zapewniajacg, iz nie dojdzie
do nieuprawnionej rekompensaty. Okreslenie w sposdb przejrzysty zasad preferencyjnego dostepu

spoczywa na Wnioskodawcy.

Ponadto umies¢ opis finansowania kosztéw utrzymania i uzytkowania majgcej powsta¢ infrastruktury
badawczej z udziatem srodkéw wtasnych i srodkéw pochodzacych od przedsiebiorstw. Opis powinien

zawierad realny plan i zatozenia przyjete do jego skonstruowania.

Rozdziat musi pozostac spdjny z Agendg badawcza przedstawiong w zatgczniku nr 7 do wniosku o objecie

wsparciem przedsiewziecia.

5. Analiza instytucjonalno — prawna
5.1. Wnioskodawca

Scharakteryzuj zakres odpowiedzialnosci kazdego z cztonkdéw konsorcjum lub udziatowcow spotki

kapitatowej lub celowej (w zakresie organizacyjnym i finansowym).

UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawcg jest konsorcjum, Lider konsorcjum zawiera umowe o objecie
przedsiewziecia wsparciem zaréwno w swoim imieniu, jak i w imieniu Konsorcjantéw na podstawie
posiadanego upowaznienia/petnomocnictwa wynikajgcego z umowy konsorcjum przygotowanej w oparciu
o minimalny zakres okre$lony w zatgczniku nr 8 do Regulaminu wyboru przedsiewzie¢ do objecia
wsparciem. Kazdy z cztonkéw konsorcjum wpisywany jest jako strona umowy o objecie przedsiewziecia

wsparciem.

5.2. Wykonalnos¢ przedsiewziecia pod wzgledem organizacyjnym

Przedstaw opis posiadanych zasobdw ludzkich niezbednych do realizacji przedsiewziecia. W szczegdlnosci
opisz potencjat (wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe, doswiadczenie w realizacji przedsiewzieé
w zakresie infrastruktury nauki) oséb wchodzacych w sktad zespotu realizujgcego przedsiewziecia, w tym
przede wszystkim kierownika przedsiewziecia oraz osdb zaangazowanych w realizacje poszczegdlnych
zadan w projekcie. W przypadku, gdy w ramach przedsiewziecia realizowane beda prace z zakresu
inwestycji budowlanej, przedstaw informacje, o ktérych mowa wyzej réwniez w odniesieniu do kierownika
budowy. Wymien zrealizowane badZ tez nadal realizowane przedsiewziecia w ostatnich 5 latach przed

ztozeniem wniosku, okreslajagc ich przedmiot, tytut przedsiewziecia, okres realizacji oraz wartos¢, a takze
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zrédta ich finansowania. Dodatkowo (w przypadku, gdy posiadasz takie informacje) napisz o praktycznym

wykorzystaniu wytworzonej w ramach kazdego z ww. przedsiewzie¢ infrastruktury.

Zaprezentuj graficznie strukture organizacyjng zespotu przedsiewziecia i jego umiejscowienie w strukturze

organizacyjnej Wnioskodawcy.

5.3. Wykonalnos¢ inwestycji pod wzgledem administracyjno - prawnym

Przedstaw kwestie prawne zwigzane z realizacja przedsiewziecia, w tym stan formalno-prawny
nieruchomosci, gruntéw, dokumenty warunkujgce wykonanie przedsiewziecia (np. pozwolenia na budowe,

strukture wtascicielska, status nieruchomosci).

Dla przedsiewzie¢, w ktérych realizowane bedg roboty budowlane, jednoznacznie wykaz prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych bedg realizowane prace (zgodnie z wykazem

nieruchomosci w rozdziale Lokalizacja przedsiewziecia).

Dla przedsiewzieé, ktore polegajg na zakupie/wytworzeniu aparatury (bez prowadzenia robdt

budowlanych), wykaz prawo do dysponowania wszystkimi obiektami, w ktérych bedzie lokalizowana

aparatura. Wykaz jakie posiadasz dokumenty potwierdzajgce tytut prawny do wszystkich nieruchomosci,

na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie oraz w ktérych zostanie umiejscowiona majgca powstac

infrastruktura (opisz jaki tytut prawny posiadasz, podaj jego dane identyfikacyjne oraz wskaz na jaki okres

dysponujesz tym prawem — uwzgledniajgc co najmniej okres utrzymania efektéw przedsiewziecia).

Potwierdz, iz s3 one do tego przystosowane (np. majg odpowiednie media, dostep, wolne powierzchnie)

oraz okresl ich stan techniczny. Opisz w jaki sposdb zapewnites, badZ zapewnisz przewidywane procedury

budowlane (rozwigzania projektowe, analizy, ekspertyzy) dotyczace sprawdzenia i potwierdzenia

technicznych mozliwosci adaptacji istniejgcych budynkéw lub ich czesci na potrzeby wynikajace

z umieszczenia w nich majgcej powstac infrastruktury badawczej, z uwzglednieniem:

a) funkcjonalnosci zaadaptowanych pomieszczen i ich otoczenia komunikacyjnego;

b) nos$nosci docigzanych elementéw konstrukcyjnych budynku (stropy, stupy, $ciany, fundamenty);

c) budowy, rozbudowy lub adaptacji instalacji (wentylacji, elektryki wysoko i niskopragdowej, instalacji
przeciwpozarowej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej);

d) spetnienia wymagan bhp.

Zidentyfikuj i opisz wszystkie zgody, decyzje administracyjne i inne dokumenty prawne, ktérych uzyskanie

konieczne jest do ukonczenia zaktadanego zakresu rzeczowego przedsiewziecia. Jasno okresl, ktére z tych

dokumentow zostaty juz uzyskane (wraz z podaniem numeru i daty uzyskania). Dla dokumentéw, ktdre
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sg planowane do uzyskania przedstaw harmonogram ich pozyskiwania, gwarantujacy zakornczenie

przedsiewziecia zgodnie z zatozonym harmonogramem.

5.4. Zgodnosc przedsiewziecia z politykami i strategiami (dotyczy schematu B)

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst przedsiewziecia. W zwigzku z powyiszym, nawigz
do dokumentéw zrddtowych/strategicznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem. Opisz mozliwie
wyczerpujgco wszystkie aspekty zwigzane z politykami w kontekscie realizacji przedsiewziecia tj. z polityka
gospodarczg i innowacyjng panstwa okres$long w strategiach rozwoju oraz polityki naukowej panstwa,
o ktérej mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

W punkcie tym nawigz rdéwniez do dokumentdw strategicznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem.

W tym celu odnie$ sie do celéw przedsiewziecia i strategii dziatalnosci Centrum tukasiewicz/ Sieci
Badawczej tukasiewicz oraz rocznych planéw dziatalnosci.

W dokumentacji wskaz, ze opisane przedsiewziecie nie jest dziataniem o charakterze pojedynczym,

a stanowi element przemyslanej polityki rozwoju.

6. Analiza techniczna
6.1. Opis techniczny przedsiewziecia

W rozdziale tym okresl szczegdtowo zakres rzeczowy przedsiewziecia i jego bezposrednie efekty. Uzasadnij,
ze wnioskowany do realizacji zakres przedsiewziecia dotyczy infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2
pkt 91 rozporzadzenia 651/2014 oraz obejmuje pomoc szkoleniowa w rozumieniu art. 31 rozporzadzenia

651/2014.

Wskaz wyraznie, czy przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem: roboty budowlane, zakup/wytworzenie

aparatury badawczej, czy tez zakup/wytworzenie warto$ci niematerialnych i prawnych (WNiP).

W przypadku, gdy przedsiewziecia obejmuje roboty budowlane przedstaw ich zakres (np. czy bedzie to
remont czy przebudowa istniejgcego budynku) oraz uzasadnij, ze zakres ten jest niezbedny dla realizacji
celéw przedsiewziecia i przyjetej agendy badawczej. Opisz zaktadang do realizacji technologie

i podstawowe parametry planowanych budynkdw.

W zakresie przewidzianej do zakupu/wytworzenia aparatury badawczej i WNiP opisz, w aspekcie celdéw
przedsiewziecia, konieczno$¢ ich zakupu/wytworzenia oraz najwazniejsze grupy aparatury, ich typy

i funkcje.
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Dodatkowo, w przypadku wytworzenia danej aparatury podaj:
a) termin wytwarzania $rodka trwatego;
b) rodzaj kosztéw/naktadéw planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem danej aparatury;
c) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia $rodka trwatego. W uzasadnieniu wykaz,
Ze rozwigzanie polegajace na samodzielnym wytworzeniu Srodka trwatego jest efektywniejsze
od jego zakupu na rynku od podmiotéw trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.

Uzasadnienie powinno by¢ poparte konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

W przypadku zamiaru wytworzenia WNiP samodzielnie pamietaj, ze koszty zakoriczonych prac rozwojowych
prowadzonych przez jednostke na wtfasne potrzeby, poniesione przed podjeciem produkcji
lub zastosowaniem technologii, mozna zaliczy¢ (w mysl art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) do wartosci

niematerialnych i prawnych, o ile:

* produkt lub technologia wytwarzania sg scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych -
wiarygodnie okreslone,

* techniczna przydatno$é¢ produktu Ilub technologii zostata stwierdzona i odpowiednio
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjeta decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub
stosowaniu technologii,

* koszty prac rozwojowych zostang pokryte - wedtug przewidywan - przychodami ze sprzedazy tych

produktow lub zastosowania technologii.

Koszty prac rozwojowych, ktdére nie spetniajg ww. warunkow, zalicza sie do pozostatych kosztéw

operacyjnych. Tym samym nie mogq by¢ finansowane w Inwestycji A2.4.1.

Zaliczenie kosztéw do prac rozwojowych nastepuje po zakoriczeniu prac i stwierdzeniu, ze spetniajg one

ww. kryteria (wszystkie rdwnoczesnie). Ten tytut wartosci niematerialnych i prawnych, obejmuje tylko

koszty nowych albo istotnie ulepszonych produktéw lub technologii wytwarzania, pod warunkiem,
ze dotyczace ich koszty prac rozwojowych dadzg sie wiarygodnie okredli¢, zas wycena tego sktadnika
aktywéw do bilansu powinna by¢ dokonana po rzeczywiscie poniesionych kosztach zwigzanych

z wykonaniem prac rozwojowych zaréwno we wtasnym zakresie, jak i sitami obcymi.

Bioragc pod uwage powyisze wymagania, dokfadnie opisz w jaki sposéb spetnione bedg wymagania

dotyczace spetnienia warunkoéw z ustawy o rachunkowosci.

Ponadto, przedstaw:
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a) termin ukonczenia prac rozwojowych prowadzgcych do wytworzenia sktadnika wartosci
niematerialnych i prawnych oraz jego uzytkowania lub sprzedazy;

b) rodzaj kosztow/naktaddéw planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem wartosci
niematerialnych i prawnych;

c) istnienie rynku na produkty powstajgce dzieki sktadnikowi wartosci niematerialnych i prawnych lub
na sam skfadnik lub — jesli sktadnik ma by¢ uzytkowany przez jednostke — uzytecznosé sktadnika
wartosci niematerialnych i prawnych;

d) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia wartosci niematerialnych i prawnych.
W uzasadnieniu wykaz, ze rozwigzanie polegajgce na samodzielnym wytworzeniu WNiP jest
efektywniejsze od jego zakupu na rynku od podmiotéw trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.

Uzasadnienie poprzyj konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

Planowane do zakupu/ wytworzenia aparatura oraz warto$ci niematerialne i prawne uzasadnij w aspekcie

przyjetej agendy badawczej.

Opisz planowane rozmieszczenie zaktadanej do zakupu/wytworzenia aparatury w budynkach i okresl jej

powigzanie z ewentualnymi istniejgcymi w danym obiekcie laboratoriami.

Pamietaj, ze realizacja przedsiewziecia obejmuje réwniez obowigzkowy komponent szkoleniowy, ktérego
celem jest wzmocnienie kompetencji i umiejetnosci personelu w zakresie m.in. wykorzystania powstajgce;j
infrastruktury badawczej na rzecz przedsiebiorstw i innych zainteresowanych podmiotéw, komercjalizacji,
transferu technologii. Opisz i uzasadnij zaplanowane dziatania w aspekcie przyjetej agendy badawczej.

Wskaz jakie efekty planujesz osiggna¢ dzieki udzielonemu wsparciu.

W punkcie tym réwniez opisz, w jaki sposdb bedziesz realizowat zasade rdwnosci szans i niedyskryminacji,
w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami. Odwotaj sie do zasad horyzontalnych, w tym
zapewniania dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (w tym osobom z niepetnoprawnosciami),

a takze do ,,Standardéw dostepnosci dla polityki spdjnosci na lata 2021 - 2027”.

Dodatkowo wykaz, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczynia sie do nieréwnego traktowania osdb

ze wzgledu na pte¢, rase, pochodzenie etniczne, religie wiek lub orientacje seksualna.
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6.2. Rozwigzania alternatywne

Niezbednym elementem Studium Wykonalnosci jest prezentacja alternatywnych wariantéw realizacji
inwestycji. Gtownym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzan jest zapewnienie mozliwosci
dokonania wyboru najlepszego z dostepnych wariantdw realizacji inwestycji. W tym celu zidentyfiku;j
wszystkie mozliwe, rozsadne warianty realizacji przedsiewziecia. Warianty te mogg rdzni¢ sie sposobem
dojscia do osiggniecia zatozonego celu gtdwnego przedsiewziecia miedzy innymi poprzez zmiane zakresu
przedsiewziecia, zmiane dziatan, mozliwe warianty uktadu strukturalnego lub rozplanowania infrastruktury,
wykorzystania mozliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarzadzania.

Ponadto okresl jakie bytyby efekty zaniechania inwestycji.

Wez pod uwage:
- alternatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,

- alternatywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji,
- wstepne szacunki kosztéw dla rozwazanych alternatywnych rozwigzan,
- alternatywne rozwigzania w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos$¢ klimatu i przysztg

zmiane klimatu (o ile dotyczy),

Analize rozwiazan alternatywnych dokonaj w sposéb:
* ilosciowy — przy wykorzystaniu metody DGC;

* jakosciowy — poprzez analize wielokryterialng, przy wykorzystaniu kryteriéw i nadaniu im wag.

Wyboru metody dokonaj w zaleznosci od specyfiki przedsiewziecia, uzasadniajac jej wybor.

6.3. Pozytywny wptyw przedsiewziecia na srodowisko

Weryfikowane jest zachowanie zgodnosci z zasadg ,niewyrzadzania znaczacej szkody srodowisku”
w oparciu o wytyczne techniczne Komisji Europejskiej dotyczace stosowania zasady DNSH zostaty zawarte
w Komunikacie KE (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. ,Wytyczne techniczne dotyczgce stosowania
zasady ,nie czyn znaczqcej szkody” na podstawie rozporzgdzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci”.
Wykaz zgodnos¢ planowanych dziatan B+R+l w ramach przedsiewziecia z ww. Wytycznymi tj.:

- dziatania B+R+I skutkujg neutralnymi technologicznie wynikami na poziomie ich zastosowania;

- dziatania B+R+| wspierajg rozwigzania alternatywne o niewielkim wptywie na srodowisko, jezeli

takie istniejg;
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- dziatania B+R+l, w danym sektorze, koncentrujg sie przede wszystkim na opracowywaniu
rozwigzan alternatywnych o mozliwie najmniejszym wptywie na sSrodowisko w przypadku
czynnosci, dla ktdrych nie istniejg technologicznie i ekonomicznie wykonalne rozwigzania

alternatywne o takim niewielkim wptywie.

Pamietaj, ze przedsiewziecie nie moze obejmowac nastepujgcych dziatan:
- dziatalno$é zwigzana z paliwami kopalnymi, w tym ich dalsze wykorzystanie?,
- dziatalnos¢ w ramach unijnego systemu handlu emisjami (ETS) osiggajaca prognozowane emisje
gazdéw cieplarnianych réwne lub wyzsze niz odpowiednie poziomy odniesienia®;
- dziatalno$é zwigzana ze sktadowiskami odpaddéw, spalarniami® i zaktadami mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw’; oraz
- dziatalnosé¢, w ktérej dtugotrwate unieszkodliwianie odpadéw moze powodowal szkody dla

srodowiska.

6.4. Zgodnos¢ przedsiewziecia z zasadg zrownowazonego rozwoju

Zasada zréwnowazonego rozwoju jest zachowana, jezeli w ramach przedsiewziecia zaktada sie
podejmowanie dziatan ukierunkowanych na:

— racjonalne gospodarowanie zasobami;

4 Z wyjatkiem projektéw w ramach tego dziatania dotyczacych wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, a takze
zwigzanej z tym infrastruktury przesytowej i dystrybucyjnej, wykorzystujgcych gaz ziemny, ktére sg zgodne
z warunkami okreslonymi w zatgczniku Ill do Wytycznych Technicznych Dotyczgcych Zasady DNSH - Nie Czyn Znaczacej
Szkody (DNSH Technical Guidance, 2021/C 58/01).

5 Jezeli wspierane dziatanie prowadzi do osiggniecia prognozowanych emisji gazéw cieplarnianych, ktére nie s3
znaczaco nizsze od odpowiednich poziomdw odniesienia, zostanie przedstawione wyjasnienie powoddw, dla ktérych
dalsze ograniczenie emisji nie jest mozliwe. Poziomy odniesienia ustanowione na potrzeby bezptatnego przydziatu
uprawnien dla dziatan wchodzacych w zakres unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, tak jak je okreslono
w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

6 Wytaczenie to nie dotyczy zaktadéw zajmujgcych sie tylko przetwarzaniem odpadéw niebezpiecznych,
niepodlegajacych recyklingowi, oraz istniejgcych zaktadéw, w ktdrych dziatania prowadzone w ramach tego srodka
maja na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej, wychwytywanie gazéw spalinowych dla ich sktadowania lub
wykorzystania, bgdZ odzyskiwanie materiatow z popiotdw ze spalarni, pod warunkiem ze takie dziatania nie powodujg
zwiekszenia zdolnosci przerobowych zaktadéw w zakresie przetwarzania odpadow ani wydtuzenia okresu ich
eksploatacji, na co przedstawiono dowody na poziomie zaktadu.

7 Wytaczenie to nie dotyczy dziatari w istniejacych zaktadach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw,
w przypadku ktorych dziatania w ramach tego srodka majg za zadanie zwiekszenie efektywnosci energetycznej lub
dostosowanie do recyklingu bioodpadéw wysegregowanych celem ich kompostowania oraz fermentacji beztlenowej,
pod warunkiem Zze takie dziatania nie powodujg zwiekszenia zdolnosci przerobowych zaktadéw w zakresie
przetwarzania odpaddow ani wydtuzenia okresu ich eksploatacji, na co przedstawiono dowody na poziomie zaktadu.
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— ograniczenie presji na sSrodowisko;
— uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu;

— podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Pozytywny wptyw przedsiewziecia mozesz wykazac poprzez co najmniej jedno z ponizszych rozwigzan:

1) sposdb realizacji przedsiewziecia zapewnia wybor rozwigzan/metod eksploatacji urzadzen/sposobdow
wykorzystywania powstatej infrastruktury badawczej, majacych pozytywny wptyw na ochrone
srodowiska, w szczegdlnosci poprzez dokonywanie zakupdéw robdt, dostaw i ustug niezbednych
do realizacji projektu, w oparciu o wybor ofert (robdt, dostaw i ustug) najbardziej korzystnych pod
wzgledem gospodarczym izarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziatywanie
na srodowisko (np. mniejsza energochtonnosé, zuzycie wody, wykorzystanie materiatéw
pochodzacych z recyklingu)

lub

2) rezultatem przedsiewziecia jest powstanie rozwigzania (produktu/technologii/ustugi) pozytywnie
oddziatujgcego na sSrodowisko, dotyczy to w szczegdlnosci projektéw dotyczacych nastepujacych
obszaréw:

e czystsze procesy, materiaty i produkty,

e produkcja czystszej energii,

e wykorzystanie odpaddw w procesie produkcyjnym,

e zamkniecie obiegu wodnego i sciekowego w ramach projektu etc.,
w efekcie ktérych powstanie rozwigzanie prowadzace w szczegdlnosci do zmniejszenia materiatochtonnosci
i energochtonnosci produkcji, zmniejszenia wielkosci emisji zanieczyszczen, zwiekszenia stopnia ponownego
wykorzystania materiatéw badZ odpaddw, zwiekszenia udziatu odnawialnych Zrédet energii w bilansie

energetycznym.

7. Plan realizacji i finansowania przedsiewziecia
7.1. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Dla wnioskowanego przedsiewziecia opracuj harmonogram realizacji przedsiewziecia, w ktorym
przedstawisz etapy realizacji przedsiewziecia w podziale na kwartaty wraz z okresleniem czasu realizacji

poszczegblnych zadan. Rozplanowanie zadan w czasie uzaleznij od wystepowania tzw. kamieni milowych
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realizacji przedsiewziecia. Nie pomijaj etapu przygotowania dokumentacji, uzyskiwania wymaganych decyzji
administracyjnych, czy tez czasu niezbednego na ogtoszenie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie
zamoéwienia. Harmonogram realizacji przedsiewziecia musi jasno wykazywaé mozliwos¢ prawidtowej
i terminowej realizacji przedsiewziecia. Musi by¢ realny i wykonalny oraz wskazywaé na ukorczenie

przedsiewziecia w okresie kwalifikowania wydatkéw zgodnie z zatozonymi celami.

Planujac harmonogram, uwzglednij czas konieczny na ocene przedsiewziecia i uzyskanie ostatecznej decyzji

o jego finansowaniu.

Harmonogram opracuj zgodnie ze wzorem ponizej. Dodatkowo przedstaw realizacje planowanych zadan
w postaci wykresu Gantta (plik Excel). W wykresie Gantta uwzglednij przynajmniej takie dane jak: data
poczatkowa i data koncowa okresu realizacji przedsiewziecia i kazdego z etapdw/zadan — tozsame
z harmonogramem realizacji przedsiewziecia (Tabela 1). Data poczatkowa najwczesniej rozpoczynajgcego
sie etapu i data koricowa najpdiniej konczacego sie etapu powinny by¢ tozsame z okresem realizacji
przedsiewziecia okreslonym w sekcji Informacja o przedsiewzieciu (projekcie) wniosku o objecie

przedsiewziecia wsparciem.

W przypadku przedsiewzieé realizowanych przez konsorcjum w harmonogramie wskaz cztonka konsorcjum

odpowiedzialnego za realizacje danego etapu przedsiewziecia.

Tabela 1. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

L Data rozpoczecia Data ukoriczenia
Wyszczegdlnienie kwartat/rok kwartat/rok
PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1. Opracowanie Studium Wykonalnosci
2. Opracowanie dokumentacji technicznej (jesli dotyczy)

3. Uzyskanie decyzji ,,Srodowiskowych” oraz pozwolenia na
budowe (jesli dotyczy)

4. Inne dziatania konieczne do rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia (jesli dotyczy - wymienic poprzez
dodanie kolejnych wierszy)

REALIZACJA RZECZOWA PRZEDSIEWZIECIA

1. Zadania budowlane (jesli dotyczy)
Jesli zadania budowlane bedq realizowane w kilku
kontraktach (zamdwieniach) nalezy dodac wiersze,
oznaczyc kolejno 1A, 1B, itd. i okresli¢ terminy osobno
dla kazdego zamdwienia.
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2. Zakup lub wytworzenie aparatury badawczej oraz zakup
i wytworzenie wartosci niematerialnych i prawnych, w
tym koszty wynagrodzen osdéb zatrudnionych przy
wytworzeniu wartosci niematerialnych i prawnych i
aparatury

3. Dziatania zwigzane z obowigzkowym komponentem
szkoleniowym

REALIZACJA ZADAN TOWARZYSZACYCH

1. Dziatania informacyjne i promocyjne

2. Inne dziatania zwigzane z przedsiewzieciem

(jesli dotyczy - wymieni¢ poprzez dodanie kolejnych wierszy)

7.2. Koszty przedsiewziecia

7.2.1 Podziat kosztéw ze wzgledu na kategorie

Aby prawidtowo okresli¢ budzet przedsiewziecia positkuj sie Przewodnikiem kwalifikowalnosci wydatkéw
oraz Ogélnymi wytycznymi kwalifikowalnos$ci kosztow realizowanych Inwestycji w MEIN w ramach
Krajowego Planu Odbudowy i  Zwiekszania Odpornosci, dostepnymi pod adresem
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci .

W tabeli wpisz zbiorcze informacje na temat kosztéw catkowitych, kosztéw kwalifikowanych oraz
dofinansowania przedsiewziecia i wypetnij jg w oparciu o przygotowany wczesniej harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Zwrd¢ uwage, ze wszystkie kwoty w wierszach 1-5 sg kwotami netto, a caty podatek VAT wpisz w pozycji
6 jako koszt niekwalifikowalny.

Wypetniajac tabele dotyczacag podziatu kosztédw, pamietaj ze:

1. Koszty niekwalifikowalne obejmuj3: wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci oraz
niekwalifikowalne na mocy obowigzujgcych przepiséw unijnych i krajowych; wydatki dotyczace
realizacji przedsiewziecia poza wojewddztwie warszawskim stotecznym; podatek VAT oraz inne
wydatki niezgtoszone do wspétfinansowania.

2. Catkowite koszty musza obejmowac  wszystkie koszty poniesione w  zwigzku
z przedsiewzieciem, poczawszy od planowania, a skoriczywszy na nadzorze, oraz muszg obejmowac

podatek VAT.

21

ERAJOWY Reeczpospalita ﬂ:rawm ez
PLAN Polska Uni Eurcpijsky
= ODBUDOWY - HextGenerationEl




Studium wykonalnosci do PMIB - wytyczne - ZEFE.ORG - 814 608 814

(# www.opi.org.pl

Wydatki kwalifikowalne na zakup nieruchomosci niezabudowanej i zabudowanej nie mogg
przekraczaé¢ 10% catkowitych bezposrednich kosztéw kwalifikowalnych przedsiewziecia®.

Koszty posrednie (nie dotyczace kosztéw zwigzanych z obowigzkowym komponentem

szkoleniowym) sg rozliczane stawka ryczattowg wynoszagcg maksymalnie 7% wartosci

bezposrednich kosztéw kwalifikowalnych. Koszty posrednie nie sg objete pomocg publiczna.

Tabela musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsiewziecia.

W ramach czesci gospodarczej nastepujgce koszty sg zgodne z pomocg de minimis:

a. wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia
konkurencyjnosci laboratorium badawczego;

b. koszty promocji przedsiewziecia (publikacje, koszt strony internetowej itp. — bez kosztéw
delegacji, ktére nalezy rozlicza¢ w ramach kosztéw posrednich rozliczanych stawka
ryczattowa) do 1% kosztow kwalifikowalnych przedsiewzigcia;

c. koszty posrednie rozliczane stawkg ryczattowa.

Pozostate koszty sg zgodne z zasadami pomocy publicznej.

Informacja o sposobie rozliczania kosztéw posrednich

W tym polu, opisowo przedstaw informacje, w jaki sposéb bedziesz rozliczat wydatki posrednie

w przedsiewzieciu. W przypadku przedsiewziecia realizowanych w konsorcjach opis przedstaw dla kazdego

z Konsorcjantéw.

Tabela 2. Podziat kosztéw ze wzgledu na kategorie w PLN:

Podziat kosztéw ze wzgledu na kategorie

Rodzaje kosztow Catkowite Catkowite Koszty Koszty Dofinansowanie
koszty koszty kwalifikowalne | kwalifikowalne w (E)
przedsiewzie | kwalifikowan w ramach ramach
ciaw PLN (A) ew PLN dziatalnosci dziatalnosci
(B)=(C)+(D) gospodarczej | niegospodarczej w
w PLN (C) PLN (D)
1 2 3 4 5 6 7
1 Koszty aparatury naukowo-
badawczej i wartosci
niematerialnych i prawnych
2 | Koszty nieruchomosci,

8 Siegnij do Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkéw gdzie opisaliémy jak powiniene$ obliczy¢ kwalifikowalne koszty
dotyczace nieruchomosci.
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robét budowlanych,
projektéw, nadzoru

3. | Koszty zwigzane ze
szkoleniami

4. | Pozostate koszty
bezposrednie

5. | Koszty posrednie

6. | VAT

7. Razem

Informacja o sposobie rozliczania kosztow posrednich

7.2.2 Podziat kosztéw kwalifikowalnych na czesé gospodarczg i niegospodarcza
Tabela 3 stuzy do wykazania jaki jest udziat kosztéw kwalifikowalnych w ramach czesci gospodarczej

i niegospodarczej przedsiewziecia. Zwré¢ uwage, aby kwota wykazana w polu ,Koszty kwalifikowalne
ogbétem” byta tozsama z kwotg kosztow kwalifikowalnych wykazang w tabeli z punktu 7.2.1.

Miedzy innymi na podstawie danych, jakie wpiszesz do tej tabeli ocenimy kryteria zwigzane
z proporcjg dziatalnosci gospodarczej i niegospodarczej.

Pamietaj, ze zgodnie z Kryteriami wyboru przedsiewzie¢ w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czes¢
przedsiewziecia przeznaczona do wykorzystania gospodarczego nie moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci
kosztéw kwalifikowalnych przedsiewziecia oraz minimum 25% kosztéw kwalifikowalnych przeznaczone
jest na wsparcie infrastruktury badawczej. Udziat procentowy wylicz i wpisz z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku stosujgc zaokraglenia matematyczne. Zachowaj zgodnos¢ z pozostatg dokumentacja

przedsiewziecia (w tym Studium Wykonalnosci).

Tabela 3. Podziat kosztéw kwalifikowalnych na czes¢ gospodarcza i niegospodarcza w PLN:

Podziat kosztéw kwalifikowalnych na czes¢ gospodarczg i niegospodarczg

Udziat procentowy kazdej z czesci

Koszty kwalifik | PLN
oszly kwalllikowalne w w kosztach kwalifikowalnych

23

% gmﬂWT Rreczpospalita ﬂ:rawm DI?:I
Polska Linsiig El.rﬂ'_:.'("_l!- A
- CODEUDOWY - HextGenerationEl



Studium wykonalnosci do PMIB - wytyczne - ZEFE.ORG - 814 608 814

(? www.opi.org.pl

1 2 3

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej infrastruktury badawczej objetej
pomocay publiczng zgodnie z art. 26
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (A)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej pomocy szkoleniowej objetej
pomoca publiczng zgodnie z art. 31
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (B)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej objetej pomoca de minimis (C)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
niegospodarczej przedsiewziecia (D)

Koszty kwalifikowalne ogétem (E ) E=A+B+C+D,

7.2.3 Finansowanie wktadu wtasnego

Wktad witasny to réznica pomiedzy kosztami kwalifikowalnymi a dofinansowaniem.

Tabela stuzy do wykazania wktadu wtasnego, jaki zostanie wniesiony przez wszystkich uczestnikow
przedsiewziecia w PLN w podziale na Wnioskodawce (Lider przedsiewziecia i Konsorcjanci)
i przedsiebiorcow (jesli dotyczy). Dla kazdej z tych grup wykaz wysokos$¢é wktadu rzeczowego i pienieznego.
Udziat procentowy wylicz i wpisz z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku stosujac zaokraglenia
matematyczne. Zachowaj zgodnos¢ z pozostatg dokumentacjg przedsiewziecia (w tym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym).

W przypadku gdy Wnioskodawcag jest spétka, wktad wtasny wykaz w wierszu ,, Wnioskodawca” .

lezeli w projekcie przewidziate$ wktad przedsiebiorcy, to wykaz go w wierszu ,Przedsiebiorca/y, nawet jesli

przedsiebiorca wchodzi w sktad konsorcjum.

Wkiad przedsiebiorcy/6w w przedsiewziecie nie jest obligatoryjny, ale jest premiowany — zgodnie
z Kryteriami wyboru przedsiewzie¢ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci -

kryterium szczegétowe nr 24.

Tabela 4. Finansowanie wkitadu wtasnego w PLN:

Finansowanie wkfadu wtasnego
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Jednostki finansujace

Udziat procentowy
wkiadu wtasnego

wktad wiasny Rodzaj wktadu Wkitad wtasny w PLN w kosztach
kwalifikowalnych
1 2 3 4
Wktad pieniezny (A
Whnioskodawca ad pieniezny (A)

Wktad niepieniezny (B)

Razem wkta

d konsorcjantow (A)+(B)

Przedsiebiorca/y (razem)

Wktad pieniezny (C)

Wkiad niepieniezny (D)

Razem wktad

przedsiebiorcéw (C) + (D)

Razem (A)+(B)+(C )+(D)

7.3. Plan finansowania przedsiewziecia

Plan finansowania przedsiewziecia przedstaw w postaci tabelarycznej, zgodnie z ponizszym wzorem.

Wypetniajgc tabele w miejsce oznaczen Rok 1, Rok 2, Rok ..., Rok n wpisz konkretne lata.

Tabela 5. Plan finansowania przedsiewziecia w PLN:

Wyszczegdlnienie Rok 1

Rok 2 Rok n...

RAZEM

Catkowite wydatki kwalifikowane (w czesci gospodarczej i niegospodarczej przedsiewziecia

Srodki RRF

Srodki wtasne, w tym:

Srodki prywatne
(przedsiebiorcow)

Wktad wtasny w formie niepienieznej

Inne srodki wtasne

(kazde zrédto nalezy okresli¢ w osobnym
wierszu tabeli)

Razem
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Wydatki niekwalifikowane w czesci gospodarczej i niegospodarczej przedsiewziecia

Srodki wiasne

Inne

Razem

Razem WK i WN

Plan finansowania musi by¢ spdjny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsiewziecia, stanowigcym

zatgcznik nr 8 do wniosku o objecie przedsiewziecia wsparciem.

Powinien zawiera¢:

- zroédta finansowania: RRF, srodki wtasne, w tym pochodzgce od przedsiebiorcéw, ewentualne
wykazanie wkfadu wifasnego wnoszonego w formie niepienieznej; pozostate wszystkie Zzrédta
finansowania wkfadu wtasnego muszg zostaé¢ wyszczegdlnione w tabeli w postaci osobnych wierszy
i okreslone w formie opisowej w rozdziale;

- wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane w czesci gospodarczej i niegospodarczej przedsiewziecia.
Opisz w jaki sposdb zagwarantowana bedzie trwatos¢ finansowa przedsiewziecia na etapie jego
realizacji, jak i w okresie po jego ukonczeniu, tj. w fazie operacyjnej (tzw. okresie odniesienia).
Udowodnij, ze wptywy finansowe (zrédta finansowania przedsiewziecia, tgcznie z przychodami oraz
innymi wptywami) wystarczg na pokrycie wszystkich kosztéw, w tym finansowych, rok po roku, na
przestrzeni catego okresu odniesienia.

Przedstaw opis, w jaki sposdb dokonano podziatu na cze$¢ przeznaczong do wykorzystania gospodarczego
i niegospodarczego. Pamietaj, ze koszty, finansowanie i przychody dla ww. czesci przedsiewziecia powinny
zosta¢ wyraznie rozdzielone w celu unikniecia subsydiowania skro$nego dziatalnosci gospodarcze;j.
Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztéw, finansowania i przychodéw mogg byé roczne

sprawozdania finansowe.

Pamietaj, ze zgodnie z art. 26 ust. 7 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w okresie amortyzacji

infrastruktury stosowany bedzie mechanizm monitorowania i wycofania, majacy na celu monitorowanie

przyjetych  proporcji wykorzystania _infrastruktury do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

i niegospodarcze;.

Mechanizm monitorowania i wycofania obejmuje wszystkie sktadniki infrastruktury badawczej, na ktére

zostato udzielone dofinansowanie w ramach przedsiewziecia i ktére zadeklarujesz w umowie o objecie
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przedsiewziecia wsparciem. Sktadniki infrastruktury podlegajg monitorowaniu wedtug wskaznikow

okreslonych w umowie o objecie przedsiewziecia wsparciem.

Jesli w _ramach danej infrastruktury poszczegdlne sktadniki s3 w réznym zakresie wykorzystywane

do dziatalnosci gospodarczej i na tej podstawie objete réznymi poziomami dofinansowania (montaz

na przedsiewzieciu jest wypadkowg montazy na poszczegdlnych sktadnikach infrastruktury) — przedmiotem

monitorowania powinien by¢ kazdy ze sktadnikdw tej infrastruktury (odrebnie dla kazdego sktadnika).

Monitorowanie wykorzystania infrastruktury badawczej odbywa sie w cyklach rocznych zgodnie z zasadami
rachunkowosci. Przy czym kazdy cykl monitorowania obejmuje jeden rok obrachunkowy, bedacy rokiem
sprawozdawczym.

W przypadku, gdy w ktéorymkolwiek roku objetym mechanizmem monitorowania i wycofania poziom

zaangazowania infrastruktury badawczej do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przekroczy putap

zatozony na etapie podpisania umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem, konieczny jest zwrot czesci
dofinansowania uzyskanego na niegospodarczg czes¢ przedsiewziecia.

W mechanizmie, do wyliczenia kwoty zwrotu uwzglednia sie  wytgcznie koszty kwalifikowalne

(i dofinansowanie) objete katalogiem kosztéw dotyczagcym pomocy na podst. art. 26 Rozporzadzenie

Komisji (UE) nr 651/2014 oraz § 19 Rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy

publiczne i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania

Odpornosci — Inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego..

Coroczne sprawozdania obejmowac beda m.in.:

a) Catkowity koszt kwalifikowalny oraz dofinansowania danego sktadnika infrastruktury;

b) Wartos¢ kosztu kwalifikowalnego oraz dofinansowania danego skfadnika w ramach czesci
gospodarczej;

c) Zaktadany poziom wykorzystania monitorowanego sktadnika infrastruktury do dziatalnosci
gospodarczej (udziat kosztow kwalifikowalnych czesci gospodarczej w catkowitych kosztach
kwalifikowalnych danego sktadnika)

d) Poziom wykorzystania poszczegdlnych sktadnikow infrastruktury w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w danym roku, wyrazony we wskazniku wybranym do monitorowania danego sktadnika;

e) Wyliczong kwote przypadajagcg do zwrotu w danym roku sprawozdawczym dla poszczegdlnych
sktadnikdw infrastruktury, podlegajgcym monitorowaniu.

Przy obliczaniu kwoty podlegajgcej zwrotowi bierze sie pod uwage ewentualne korekty kosztéw lub

pomniejszenia dofinansowania, dokonane na moment zakoriczenia danego okresu sprawozdawczego.
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W ponizszej tabeli przedstaw zatozenia, ktére jako Wnioskodawca zamierzasz przyja¢ do mechanizmu

monitorowania i wycofania, zgodnie z zapisami dokumentu pn. Mechanizm monitorowania i wycofania

w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze srodkow publicznych.

Szczegotowe wyliczenia proporcji

Wskazniki
Okres wykorzystania infrastruktury _—
. . wybrane do Uzasadnienie
Nazwa infrastruktury/ amortyzacji . . badawczej (%)
) ) monitorowania wyboru
Lp. elementu infrastruktury infrastruktury/ . .. . ., j
. . sposobu Dziatalnos¢ Dziatalnos¢ okreslonych
objetych mechanizmem elementu . . Lo
] wykorzystania gospodarcza niegospodarcza wskaznikow
infrastruktury .
infrastruktury (%) (%)
1
2
3

Zrédta finansowania przedsiewziecia:

Fundusz Odbudowy i Rozwoju (Recovery and Resilience Facility - RRF)

@)

o

o

Czes¢ przedsiewziecia wykorzystywana niegospodarczo moze by¢ finansowana z RRF do
100% zaktadanych wydatkéw kwalifikowalnych.

Czesc przedsiewziecia wykorzystywana gospodarczo (objeta pomocg publiczng) moze byg,
zgodnie z art. 26 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze $rodkéw RRF do
50% kosztow kwalifikowanych; zgodnie z kryteriami wyboru przedsiewzieé, przedsiewziecia
muszg zapewni¢ poziom finansowania ze Srodkéw wiasnych w czesci gospodarczej
przedsiewziecia na poziomie minimum 50% wartosci kosztéw kwalifikowalnych.

Czesc przedsiewziecia wykorzystywana gospodarczo (objeta pomocg publiczng) moze byé,
zgodnie z art. 31 ust. 4 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze $rodkéw RRF do
50% kosztow kwalifikowanych; zgodnie z kryteriami wyboru przedsiewzieé, przedsiewziecia
muszg zapewni¢ poziom finansowania ze $rodkdéw wiasnych w czesci gospodarczej

przedsiewziecia na poziomie minimum 50% wartosci kosztow kwalifikowalnych.

Wkiad wtasny

o Wktad witasny nie pochodzi ze srodkéw objetych pomocg publiczna.

o Wktad witasny niepieniezny musi spetnia¢ co najmniej jeden z nizej wymienionych
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* nie pochodzi ze $rodkéw publicznych, w tym dotacji/subwencji z budzetu panstwa
i budzetu jednostek samorzadu terytorialnego, z wytgczeniem innych przychoddéw
jednostek sektora finansdw publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych
zgodnie z przepisami dla nich wiasciwymi;

* w ciggu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomosci 10 lat) nie byt wspétfinansowany
ze $rodkéw unijnych lub z dotacji krajowych®i jednoczes$nie zostat zamortyzowany;

* byt finansowany ze Srodkéw publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datg wydania
orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym moze
stanowi¢ wktad wtasny w projekcie objetym pomocg publiczna.

o Whktad rzeczowy moze by¢ wniesiony w postaci:

1) nieruchomosci, aparatury naukowo-badawczej, urzadzen, materiatéw (surowcow) —
w przypadku wykorzystania nieruchomosci na rzecz przedsiewziecia jej wartos¢ nie
przekracza wartosci rynkowej; ponadto wartos¢ nieruchomosci jest potwierdzona
operatem szacunkowym sporzadzonym przez uprawnionego rzeczoznawce zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204, z pdin. zm.) — aktualnym w momencie ztozenia rozliczajgcego go
wniosku o pfatnos¢, o wartosci potwierdzonej odpowiednim dokumentem
rownowaznym fakturze. Jezeli wktadem wtasnym nie jest cata nieruchomos¢, a jedynie
jej czesc, operat szacunkowy nie jest wymagany — w takim przypadku wartos$é wktadu
wycenia sie jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawke moze okreslaé np. cennik
danej instytucji);

2) wartosci niematerialnych i prawnych - nabytych od osdb trzecich na warunkach
rynkowych (tj. ekspertyzy, patenty, licencje, know-how, prototypy itp.)
lub wytworzonych przez Wnioskodawce; ich wartos¢ jest rowna wartosci rynkowej
okreslonej przez rzeczoznawce.

o Wktad wtasny wynosi co najmniej 15% catosci kosztow kwalifikowalnych przedsiewziecia

i co najmniej 50% kosztéw kwalifikowalnych w czesci gospodarczej przedsiewziecia.

o W przypadku wnoszenia wkfadu przez przedsiebiorce wskaz jednoznacznie nazwy tych

przedsiebiorcéw wraz z wartos$cig wktadu, ktdra bedzie przez nich wnoszona.

Wskaz rowniez zrédta finansowania kosztow niekwalifikowalnych w przedsiewzieciu (jesli wystepuja).

9 7 lub 10 lat liczone jest w miesigcach kalendarzowych od daty nabycia
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W przypadku finansowania cze$ci wktadu wtasnego za pomoca kredytéw, wskaz kwote kredytu w ramach
srodkéw wtasnych. Okresl podstawowe zaktadane parametry kredytu: wartos¢, waluta, oprocentowanie
(state czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie,
rocznie). Jako zatgcznik do Studium Wykonalnosci zatacz promese kredytowa (lub inny réwnowazny

dokument wystawiony przez podmiot udzielajgcy kredytu/pozyczki) na kwote kredytu przyjetg do analizy.

W rozdziale tym szczegdétowo przedstaw i opisz Zrodta wkiadu wiasnego, wraz z powotaniem sie na

stosowne dokumenty.

W przypadku wnoszenia wktadu wtasnego przez przedsiebiorcow wykaz jednoznacznie nazwy tych
przedsiebiorcéw wraz z zadeklarowang na etapie aplikowania wartoscig wktadu w koszty kwalifikowalne,
ktora bedzie przez nich wnoszona. Jednoznacznie okresl i opisz sposéb i forme, w jakiej zostanie wniesiony
zadeklarowany wkfad wtasny przedsiebiorcéw. Szczegdtowo opisz zasadnos¢ wniesienia do przedsiewziecia
wkfadu niepienieznego w danej formie i wysokosci i uzasadnij jego zwigzek z realizowanym
przedsiewzieciem. Ponizej zamieszczono wykaz dokumentéw, ktére mogg potwierdzaé¢ deklarowany
we whniosku wkfad wtasny Wnioskodawcy i wktad wtasny od przedsiebiorcéw, ktérzy nie wchodzg w sktad

konsorcjum.

Przyktady dokumentow potwierdzajacych deklarowany we wniosku wktad wtasny
Whioskodawcy

Wktad wtasny pieniezny

Wkitad wiasny
Srodki wiasne Wnioskodawcy Kredyt/pozyczka rzeczowy
Dokumentacja potwierdzajgca stan * umowa kredytowa Dokumenty
finansow: *  promesa bankowa potwierdzajace
*  sprawozdania finansowe za * inny dokument potwierdzajacy warto$¢ wnoszonego
ostatnie trzy lata obrachunkowe udzielenie kredytu/pozyczki wktadu wtasnego:
*  kopie deklaracji podatkowych * wycena
ztozonych w Urzedzie Skarbowym rzeczoznawcy
za ostatnie trzy lata
obrachunkowe®

W przypadku, jezeli Wnioskodawca

prowadzi dziatalnos¢ krdcej niz 3 lata:

* inne dokumenty z
uwzglednieniem okresu, w jakim
funkcjonuje przedsiebiorstwo
(bilans z ksiegi, formularze CIT-8,
PIT-36)

10 podmioty niezobowigzane do sktadania sprawozdan finansowych
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W przypadku finansowania wktadu wtasnego (czesci wktadu wtasnego) w formie niepienieznej koniecznie

przedstaw aktualng wycene dokonang przez rzeczoznawce wraz z dokumentami, w oparciu o ktore

dokonano wyceny. Przedstaw réwniez szczegdtowy opis przyjetej metodologii do wyliczenia/wyceny

wktadu wtasnego. Dokumenty powinny stanowi¢ zatgcznik do SW (zgodnie z rozdziatem Analiza finansowa)

i pozwoli¢ na ocene potencjalnej kwalifikowalnos$ci wktadu wtasnego, w tym jego wartosci i zasadnosci

whiesienia do przedsiewziecia. Wytyczne dotyczgce wyceny znajdziesz w Przewodniku kwalifikowalnosci

wydatkow stanowigcym zatgcznik nr 3 do Regulaminu wyboru przedsiewzie¢ do objecia wsparciem.

Przed podpisaniem umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem Jednostka Wspierajgca moze ponownie
sprawdzi¢ kwalifikowalnos¢ wydatkéw oraz zweryfikowaé przyjetg metodologie do wyliczenia/wyceny

wktadu witasnego.

Przed podpisaniem umowy o objecie przedsiewziecia wsparciem Jednostka Wspierajgca moze dokonac
weryfikacji czy Wnioskodawca zastosowat sie do rekomendacji ekspertéw dokonujacych oceny, w tym

wprowadzit zmiany w dokumentacji.

Pamietaj, ze wktad niepieniezny moze zosta¢ wniesiony wytgcznie w ramach kosztodw bezposrednich

przedsiewziecia i jest mozliwe wytgcznie w ramach kosztow infrastruktury badawczej objetej pomoca

wynikajacg z art. 26 Rozporzadzenia 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukture badawczg) oraz

Rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publiczne i pomocy de minimis
w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci — Inwestycje

w rozbudowe potencjatu badawczego..

7.4. Ocena trwatosci finansowo-instytucjonalnej przedsiewziecia

W rozdziale tym przedstaw plan wykorzystania infrastruktury badawczej w okresie co najmniej 5 lat po
zakonczeniu realizacji przedsiewziecia (uwzgledniajgc réwniez okres monitorowania wykorzystania
infrastruktury badawczej wynikajacy z mechanizmu monitorowania i wycofania), oraz realny plan

pokrywania kosztdw utrzymania infrastruktury z przychodéw innych niz dotacja celowa lub dotacja

podmiotowa z budzetu panstwa i wykaz, ze w zakresie powstatejinfrastruktury utrzymasz efekty

przedsiewziecia. Po zakonczeniu fazy realizacji przedsiewziecia wpartego w ramach Inwestycji A2.4.1
utrzymanie infrastruktury badawczej moze by¢ finansowane ze srodkéw publicznych, ale tylko w przypadku,
gdy infrastruktura ta nie jest wykorzystywana do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Infrastruktura taka

ma charakter publiczny i moze by¢ utrzymywana, np. ze sSrodkéw budzetowych pozostajgcych w dyspozycji
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Ministra Edukacji i Nauki. Natomiast, jesli infrastruktura badawcza jest wykorzystywana gospodarczo,
woéwczas mozliwe jest jej finansowanie ze $rodkéw publicznych, ale wsparcie utrzymania takiej
infrastruktury bedzie stanowito pomoc publiczng. Pozostate $rodki na utrzymanie powinny pochodzi¢

z prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej.

Powyzsze zatozenia wez pod uwage w planie wykorzystywania infrastruktury i utrzymania efektéw

przedsiewziecia co najmniej w okresie 5 lat od zakoriczenia realizacji przedsiewziecia.

Opisz co najmniej:

- kto bedzie wihascicielem powstatej infrastruktury w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia
realizacji przedsiewziecia (uwzgledniajagc rowniez okres monitorowania wykorzystania
infrastruktury badawczej wynikajgcy z mechanizmu monitorowania i wycofania); opisz szczegétowo
zaktadang strukture wtasnosci wszystkich sktadnikdw powstatego majgtku, w szczegdlnosci
uwzgledniajac udziat finansowy przedsigbiorcéw w projekcie;

- kto, na jakich zasadach i w jaki sposdb bedzie zarzgdzat majatkiem powstatym w wyniku realizacji
przedsiewziecia (w ciggu co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia realizacji przedsiewziecia,
uwzgledniajgc réwniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikajacy
z mechanizmu monitorowania i wycofania);

- sposéb udostepniania powstatej infrastruktury przez jej wtfasciciela, w oparciu o wstepne
regulaminy dostepu; jednoznacznie wskaz zasady udostepniania infrastruktury oraz wskaz, czy i jaki
podmiot bedzie miat przyznany preferencyjny dostep do infrastruktury; szczegétowo okresl zasady
preferencyjnego dostepu (jesli bedzie wystepowat);

- kto bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i wykorzystanie inwestycji; szczegétowo okresl zespoét
przeznaczony do zarzadzania przedsiewzieciem w fazie eksploatacji, jego sktad, doswiadczenie
i kwalifikacje;

- zaktadany sposdb finansowania powstatej infrastruktury przez okres co najmniej 5 lat po
zakonczeniu realizacji przedsiewziecia (uwzgledniajac réwniez okres monitorowania wykorzystania
infrastruktury badawczej wynikajagcy z mechanizmu monitorowania i wycofania), wraz
z przedstawieniem realnego planu pokrywania kosztéw utrzymania infrastruktury z przychodéw
innych niz dotacja celowa lub dotacja podmiotowa z budzetu panistwa;

- sposéb finansowania kosztéw utrzymania i uzytkowania przedmiotu inwestycji z udziatem srodkéw

wtasnych i srodkéw pochodzacych od przedsiebiorstw.
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Plan wykorzystania i finansowania przygotuj w oparciu o wiarygodne zatozenia. Przyjete przez Ciebie

zatozenia wskaz i opisz. W planie wykorzystania i finansowania powstatej infrastruktury uwzglednij przyjete

dla przedsiewziecia zatozenia dotyczace udziatu czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego

i niegospodarczego infrastruktury w kosztach kwalifikowanych przedsiewziecia.

7.5. Forma zatrudnienia w projekcie

Zgodnie z postanowieniami Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkdéw istnieje mozliwos¢ kwalifikowania
wynagrodzen na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z tytutu tworzonych w ramach
przedsiewziecia wartosci niematerialnych i prawnych oraz aparatury. Aby wydatek ten byt kwalifikowany
muszg zostac spetnione warunki okreslone w ww. Przewodniku.

Jesli przedsiewziecie realizowane ma by¢ przez konsorcjum, uzupetnij tabele w podziale na kazdego
Konsorcjanta. W uzasadnieniu wskaz planowang forme zatrudnienia personelu przedsiewziecia, liczbe

etatow oraz planowang liczbe umdéw cywilno-prawnych.

Wydatki . . Uzasadnienie
Dofinansowanie

Lp. | Kategorie wydatkéw kwalifikowalne wydatku

Koszty wynagrodzenia 0s6b
1 zatrudnionych przy wytworzeniu
aparatury naukowo-badawczej.

Koszty wynagrodzenia 0s6b
2 zatrudnionych przy wytworzeniu
wartosci niematerialnych

i prawnych.

8. Analiza finansowa

Celem analizy finansowej jest ocena finansowej rentownosci przedsiewziecia i kapitatu krajowego oraz

weryfikacja trwatosci finansowej przedsiewziecia.

Analize finansowg przygotuj opierajac sie o Wytyczne dotyczqgce zagadnien zwigzanych z przygotowaniem

projektow inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (MFiPR/2021-2027/15(1)).

Zgodnie z kryteriami wyboru przedsiewzie¢ dla Inwestycji A2.4.1 zaktada sie, iz dofinansowane
przedsiewziecia bedg podzielone na cze$¢ wykorzystywang gospodarczo (finansowang zgodne

ze schematem pomocy publicznej albo pomocy de minimis) i cze$¢ wykorzystywang niegospodarczo. Catosc
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prowadzonych analiz finansowych musi uwzglednia¢ powyzsze zatozenie i by¢ zgodna z przyjetymi przez
Ciebie zatozeniami procentowego podziatu miedzy tymi czesciami (przy czym minimalny udziat czesci
przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego to 30% kosztéw kwalifikowalnych przedsiewziecia oraz

minimum 25% kosztéw kwalifikowalnych przeznaczone jest na wsparcie infrastruktury badawczej.).

Pamietaj o podaniu i opisaniu zatozen jakie przyjates do kalkulacji. Wskaz, opisz i uzasadnij na jakiej

podstawie zostaty one przyjete.

Etapy przeprowadzania analizy finansowej:

1. Okreslenie zatozen dla analizy finansowej i zestawienie przeptywdw pienieznych przedsiewziecia,
w tym podanie finansowe] stopy dyskontowej (4% dla analizy prowadzonej w cenach statych lub 9%
dla analizy prowadzonej w cenach biezgcych), zdyskontowanych i niezdyskontowanych catkowitych
kosztéw inwestycji, wydatkow kwalifikowalnych, wskazanie udziatu czesci wykorzystywanej
gospodarczo i niegospodarczo w catosci kosztéw kwalifikowalnych oraz obliczenie wartosci
rezydualnej (niezdyskontowanej i zdyskontowanej), zdyskontowanych przychodéw operacyjnych,
zdyskontowanych kosztéw operacyjnych, naktadéw odtworzeniowych oraz zmian w kapitale
obrotowym netto.

2. Zestawienie przeptywow pienieznych przedsiewziecia dla kazdego roku analizy.

3. Okreslenie zrodet finansowania przedsiewziecia.

4. Ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej przedsiewziecia (dokonuje sie na
podstawie przeptywow pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody analizy przeptywoéw

przyrostowych) — dokonanie oceny finansowej rentownosci inwestycji z uwzglednieniem takich

wskaznikdéw jak:

FNPV/C- finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji,

FRR/C — finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji,

FNPV/K — finansowa biezgca warto$é netto kapitatu,

FRR/K — finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu.
5. Analiza finansowej trwatosci przedsiewziecia, ktdra polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na
realizacje analizowanego przedsiewziecia zostaty zapewnione i sg one wystarczajgce do

sfinansowania kosztéw przedsiewziecia podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji.
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Obliczenia wskaznikdéw wykonaj dla okresu realizacji inwestycji oraz okresu uzytkowania obiektu przyjetego
jako 15 lat (liczac od pierwszego petnego roku uzytkowania catosci infrastruktury powstatej w ramach

przedsiewziecia).

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajgcymi przyjete zatozenia

kalkulacyjne, a takze wskaz Zzrédta zawierajgce wyliczenia posrednie. W podsumowaniu studium przedstaw

i skomentuj wyniki.

W Zataczniku nr 1 do Studium Wykonalnosci przedstaw aktywny model (z formutami) zawierajgcy trzy
arkusze:

1. zatozenia,

2. obliczenia do analizy finansowej,

3. wyniki.

W przypadku realizacji przedsiewziecia w konsorcjum przygotuj skonsolidowang analize finansowa.
Przeprowad? analize dla przedsiewziecia oddzielnie z punktu widzenia kazdego konsorcjanta (nie dotyczy
przedsiebiorcy wnoszgcego wktad do projektu), a nastepnie sporzadz analize skonsolidowang. Dla potrzeb
dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrazliwosci) wykorzystaj wyniki analizy

skonsolidowanej.

Analize sporzadz w sposdb uporzadkowany i przejrzysty w postaci aktywnego modelu (z formutami). Analiza
powinna zawiera¢ 3 arkusze (Zatozenia, Obliczenia do analizy finansowej, Wyniki) i powinna zostac
przedstawiona dla 3 scenariuszy: bez przedsiewziecia, z przedsiewzieciem i dla przedsiewziecia z podziatem

na cze$¢ gospodarczg i niegospodarczg oraz zbiorczo.
8.1. Zatozenia do analizy finansowej

W rozdziale tym zamies¢ nastepujgce informacje:
- podstawa prognoz — informacje i dane liczbowe podane w analizie, waluta wykonania analizy (PLN),
- okreslenie okresu analizy (jako pierwszy rok analizy przyjmij rok ztozenia wniosku o objecie
przedsiewziecia wsparciem, jako ostatni 15. rok eksploatacji powstatej infrastruktury),
- stopa dyskonta i ceny stosowane w analizie — zaleca sie sporzadzenie analizy w cenach statych przy
stopie dyskontowej 4%,

- metoda analizy (standardowa, ztozona),
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- inne wazne z punktu widzenia poprawnosci analizy, w tym wskazanie i opisanie wraz

z uzasadnieniem przyjetych zatozen oraz i podanie podstawy na jakiej zatozenia zostaty przez Ciebie

przyjete.

8.2. Harmonogram, naktady inwestycyjne i odtworzeniowe

Punkt ten zawiera harmonogram okreslony zgodnie z rozdziatem 7.1 Harmonogram realizacji

przedsiewziecia i stanowi podstawe do pozostatych analiz.

Naktady inwestycyjne obejmujg wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia do momentu

oddania powstatego majgtku do uzytkowania.

Naktady odtworzeniowe obejmujg naktady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej
przedsiewziecia, przeznaczone na niezbedne odtworzenie tych elementéw przedsiewziecia, ktérych okres

uzytkowania jest krétszy niz okres odniesienia analizy.

W niniejszym punkcie wskaz rowniez czy w okresie prognoz finansowych jako Wnioskodawca zaplanowates
ponoszenie  ewentualnych  naktadéw  odtworzeniowych oraz uzasadnij ich czestotliwosé

i przewidywang wartos¢.

Dodatkowo uzasadnij przyjetg wartos$¢ rezydualng. W kazdym przypadku uzasadnij przestanki wybranej

metody ustalenia wartosci rezydualnej (réwniez w przypadku przyjecia wartosci zerowej).

8.3. Przychody operacyjne

Szacunkowy popyt powinien postuzy¢ do oszacowania poziomu przysztych przychodéw przedsiewziecia.

Wartosci finansowe muszg pozostawacd zgodne z okreslong w SW analizg popytu.

W rozdziale tym wskaz wszystkie przychody zaktadane do osiggniecia w oparciu o infrastrukture powstata
w ramach przedsiewziecia. Przedstaw réwniez jakie odptatne ustugi beda swiadczone na infrastrukturze.
Przedstaw zestawienie planowanej ilosci sprzedawanych ustug, plan sprzedazy (cennik ustug dla dziatalnosci
gospodarczej i niegospodarczej). Powyisze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu

finansowym (z formutami).

Przychody (wptywy dotacyjne) przedstaw osobno dla czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci

niegospodarczej oraz — jako sume — wartos$¢ zbiorcza.
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Pamietaj, ze:

o wykorzystywanie infrastruktury przez uzytkownikébw w ramach ich dziatalnosci gospodarczej
(niezaleznie czy jest to przedsiebiorca czy inny uzytkownik) uwzglednia sie w dziatalnosci gospodarczej

infrastruktury i odbywa sie po cenie rynkowej;

e wykorzystywanie infrastruktury przez uzytkownikdw w ramach ich dziatalnosci niegospodarczej
uwzglednia sie w dziatalnosci niegospodarczej infrastruktury, a optata za uzytkowanie powinna
odpowiada¢ jedynie wysokosci kosztéw uzytkowania zwigzanych z dang ustugg tj. kosztéw nie

sfinansowanych ze srodkéw publicznych przyznanych infrastrukturze.

8.4. Koszty operacyjne

W punkcie tym okresl wszystkie koszty zwigzane z zaktadanym funkcjonowaniem infrastruktury powstatej
w ramach przedsiewziecia. Dane przedstaw wedtug klasyfikacji kosztdw rodzajowych. Koszty przedstaw
osobno dla czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci niegospodarczej oraz — jako sume — wartos$é
zbiorcza.

W przypadku kazdej kategorii kosztow szczegétowo opisz i uzasadnij przyjete w kalkulacji kosztow
zatozenia, ktére powinny by¢ poparte wskazanymi wiarygodnymi zrédtami (np. dane historyczne, dane
wynikajgce z dokumentacji technicznej). Powyzisze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu

finansowym (z formutami).

8.5. Analiza wskaznikéw finansowych

W rozdziale tym, w oparciu o okreslone wczeséniej dane, oblicz wskazniki efektywnosci finansowej: FNPV/C,
FRR/C, FNPV/K, FRR/K.

Nastepnie dokonaj interpretacji otrzymanych wynikéw. Wskazniki te muszg zosta¢ okreslone osobno dla
czesci przedsiewziecia zaktadanej do wykorzystania gospodarczego oraz dla czesci zaktadanej do
wykorzystania niegospodarczego, a nastepnie jako dla sumarycznych przeptywdéw w przedsiewzieciu.

W zwigzku z wysokim udziatem $rodkéw krajowych w finansowaniu Inwestycji A2.4.1 wskazniki FNPV/K
i FRR/K s3 obligatoryjne dla okreslenia dla czesci przedsiewzie¢ zaktadanych do wykorzystania

gospodarczego (niezaleznie od wartosci).
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8.6. Trwatos¢ finansowa przedsiewziecia

Analiza trwatosci finansowej przedsiewziecia polega na wykazaniu, iz zasoby finansowe na realizacje
analizowanego przedsiewziecia zostaly zapewnione i s3 wystarczajgce do jego sfinansowania podczas

realizacji i eksploatacji.

Etap realizacji
Wykaz, iz jako Wnioskodawca posiadasz wystarczajgce srodki na sfinansowanie wktadu wtasnego i jesli

dotyczy, deklarowany wktad od przedsiebiorstw.

Dokonaj analizy obecnej i prognozowanej (dla okresu realizacji przedsiewziecia) sytuacji finansowej jako
Whnioskodawcy. Analiza musi jednoznacznie wykazac, iz zostaty zapewnione srodki finansowe na wktad
wtasny i realizacja przedsiewziecia nie zagraza ptynnosci finansowej Wnioskodawcy. Jesli wktad wtasny ma

by¢ pokrywany ze srodkéow kredytowych przedstaw dokumenty zapewniajgce zdolnosé kredytowa.

Analiza ta musi by¢ przeprowadzona dla kazdego z Konsorcjantdw nie bedacych przedsiebiorcami, ktdrzy

wnoszg wktad finansowy dla przedsiewziecia.

Zapewnij i wykaz prefinansowanie wydatkéw kwalifikowalnych zaktadanych w przedsiewzieciu przy
zatozeniu, iz przedsiewziecie nie bedzie zaliczkowane, a refundacja poniesionych wydatkéw bedzie

nastepowata w terminie okoto 90 dni od ztozenia poprawnego wniosku o ptatnosé.

W stosunku do przedsiebiorcéw zapewniajgcych finansowanie wktadu wifasnego dokonaj analizy
historycznej sytuacji finansowej, potwierdzajgc ich ptynnos¢ finansowa. Dokonaj projekcji rachunku
przeptywoéw pienieznych dla okresu realizacji przedsiewziecia dla kazdego z przedsiebiorcéw deklarujgcych
wkfad pieniezny dla przedsiewziecia, potwierdzajgcych ich ptynnos¢ finansowg podczas ponoszenia

wydatkow na realizacje przedsiewziecia.

Dla Whnioskodawcy i wszystkich podmiotéw wnoszgcych wktad finansowy do przedsiewziecia nalezy jako
zatgcznik nr 2 do SW przedstawi¢ sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Sprawozdania te

bedg podstawg analizy zdolnosci do wydatkowania deklarowanych kwot.

Etap eksploatacji

Wykaz ptynnosé finansowg zardwno rezultatéw przedsiewziecia, jak i Wnioskodawcy eksploatujgcego
powstatg infrastrukture w okresie objetym analizg (15 petnych lat uzytkowania powstatej infrastruktury).
Uwzglednij zatozenia przyjete w rozdziale 8.3 SW i zgodne z Agendg badawczg przedstawiong w zataczniku

nr 7 do Wniosku o objecie przedsiewziecia wsparciem.
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9. Analiza spoteczno-ekonomiczna

Celem analizy spoteczno-ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wplywu przedsiewziecia na obszar
spoteczno-gospodarczy, na ktéry oddziatywaé bedzie przedsiewziecia w okresie realizacji oraz po jego
zakonczeniu. Za pomocy analizy ekonomicznej dazy sie do sprawdzenia, czy inwestycja jest uzasadniona

z ogdlnospotecznego punktu widzenia.

Analiza ekonomiczna powinna uwzglednia¢ zaréwno korzysci ptynace dla obywateli oraz  kwantyfikacje
efektdw spoteczno-ekonomicznych realizacji przedsiewziecia. Analiza ta podsumowuje koszty i korzysci
wynikajgce z realizacji przedsiewziecia, uwzgledniajgc wptyw przedsiewziecia na stosunki ekonomiczne,

spoteczne i gospodarcze.

Etapy analizy ekonomiczne;j:

1. Okreslenie zatozen do analizy ekonomiczne;j.
Wykonaj analize w cenach statych i przyjmij spoteczng stope dyskontowg na poziomie 3%.
2. Korekty fiskalne.
3. Korekta dotyczaca efektéw zewnetrznych.
4. Ustalenie ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci przedsiewziecia oraz interpretacja wynikéw:
* ENPV - ekonomiczna biezgca wartos¢ netto,
* ERR -—ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu,
* B/C—wskaznik efektywnosci ekonomicznej — wskaznik korzysci/koszty.
Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajagcymi i uzasadniajgcymi
przyjete zatozenia kalkulacyjne, a takze wskazujgcymi zrédta (tabele, numery stron, nazwy podrozdziatéw)

dla wyliczen posrednich. W podsumowaniu rozdziatu przedstaw i skomentuj wyniki.

Obliczenia ujmij w aktywnym modelu (z formutami) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Studium Wykonalnosci.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w sposéb uproszczony poprzez okreslenie

i oszacowanie ilosciowych i jakosciowych skutkdw realizacji przedsiewziecia.

10. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwatosci finansowej Inwestycji A2.4.1
finansowanej ze srodkdw RRF. Powinna ona zatem wykazaé, czy okreslone czynniki ryzyka nie spowodujg

utraty ptynnosci finansowej. Przeprowadz jako$ciowg analize ryzyka oraz analize wrazliwosci. Dodatkowo,
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analiza ryzyka moze byé w uzasadnionych przypadkach uzupetniona o ilosciowg analize ryzyka

(np. w przypadku dostepnosci danych, dla przedsiewziecia, ktdry charakteryzuje sie wysoka wrazliwoscig).

Etapy analizy:
1. Analiza wrazliwosci,

2. Analiza ryzyka.

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami/wnioskami. Zwrd¢ szczegdlng uwage na
wrazliwosé modelu na spadek wptywdw operacyjnych (zwigzanych z nieosiggnieciem zaktadanego poziomu
wykorzystania powstatej infrastruktury) oraz wzrost naktadéw inwestycyjnych. Wykaz, ze jako
Whioskodawca jeste$ swiadomy tych ryzyk i opisz, jakie scenariusze gotowy jestes podja¢ w momencie ich

wystgpienia.
11. Zataczniki

1) Analiza finansowa i ekonomiczna (aktywny model).

2) Skan sprawozdan finansowych Whnioskodawcy (w tym udziatowcow spétki) (Lidera konsorcjum
i Konsorcjantéw - jesli realizujesz przedsiewziecia w konsorcjum) wnoszacych wktad finansowy do
przedsiewziecia za ostatnie 3 lata obrotowe.

3) Skan dokumentacji dot. wnoszonego wktadu niepienieznego.

4) Skan promesy kredytowej lub innego réwnowaznego dokumentu wystawionego przez podmiot

udzielajgcy kredytu/ pozyczki (jesli dotyczy).
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