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WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI  
– projekty w ramach PROGRAMU „KULTURA”  

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 

Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 
 

 
 
 
 
Głównym celem „Studium Wykonalności” (SW) jest pokazanie zasadności realizacji 
projektu, w tym jego zgodność z celami Programu, optymalnej wysokości dofinansowania, 
a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi 
wykonalności trwałości efektów projektu.  
 
Dodatkowo SW wskazuje najlepsze z możliwych do zastosowania m.in. rozwiązań 
technicznych i technologicznych czy organizacyjnych. Uzasadnia wybór opcji, której 
realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, ponadto określa 
koszty realizacji projektu biorąc pod uwagę między innymi następujące uwarunkowania: 

- potrzeby rynku, 

- aspekty techniczne i technologiczne, 

- aspekty organizacyjne, 

- aspekty prawne i środowiskowe,  

- aspekty finansowe. 
 
SW jest także dokumentem wyjściowym, na podstawie którego wypełniany jest „Wniosek o 
dofinansowanie”. 
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1. Wnioskodawca 
 
SW musi określać wnioskodawcę (w przypadku partnerstwa projektowego: Lidera projektu 
oraz wszystkich partnerów), w tym zakresie należy podać: 

- pełną nazwę, 
- dokładny adres (łącznie z podaniem numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, adres e-

PULAP1), 
- adres korespondencji (łącznie z podaniem numeru telefonu, faksu i adresu e-mail, 

adres e-PULAP), 
- formę prawną wnioskodawcy. 

 
W sytuacji, gdy do wniosku o dofinansowanie nie dołączono dokumentów weryfikujących 
kwalifikowalność wnioskodawcy i/lub polskiego partnera, z uwagi na fakt, że dokumenty te są 
możliwe do ustalenia przez Operatora Programu na podstawie rejestrów publicznych 
posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Operator Programu ma dostęp w 
drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, należy jednak podać informację, gdzie te 
dokumenty są dostępne (np. link). 
 
Należy potwierdzić, że wnioskodawca, partnerzy  (jeżeli dotyczy),  nie są wykluczeni z 
ubiegania się o dofinansowanie, tj. żaden zakaz dostępu do funduszy europejskich nie został 
przyznany na podstawie odrębnych przepisów, takich jak: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późn. Zm.); 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach powierzenia pracy 
cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2012 r., Poz. 769); 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. O odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2014 r., 
Poz. 1417, z późn. Zm.). 
 

 
 
2. Tytuł projektu 
 
Należy podać tytuł projektu oraz wyjaśnić co jest przedmiotem SW. 
 
Tytuł projektu powinien: 

 w jednoznaczny sposób określać cele projektu; tytuł może także nawiązywać do 
konkretnego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie; 

 identyfikować jednoznacznie obszar, na którym projekt będzie wdrażany (np. nazwa 
aglomeracji, miasta, regionu, jednostki administracyjnej) lub instytucję, której dotyczy 
projekt (np. nazwa instytucji kultury,  uczelni/szkoły). 

 
Tytuł powinien być identyczny z tytułem użytym we wniosku o dofinansowanie. Będzie on 
używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Tytuł powinien być zrozumiały 
i odpowiednio syntetyczny (ograniczenie liczby znaków do 150 znaków). Tytuł nie powinien 
zawierać sformułowań o charakterze technicznym. 

                                                 

 
1 W przypadku gdy Wnioskodawca jest podmiotem publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi 
elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne konieczne jest podanie adresu tej skrzynki 
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3. Opis projektu 
 
3.1.  Poddziałania dopuszczone w naborze 
 
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie dopuszcza się dwa Poddziałania: 
 
Poddziałanie 1.1.:  Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa 
kulturowego 
 
W ramach poddziałania 1.1. realizowane są projekty dotyczące zabytków 
nieruchomych2 oraz w ich otoczeniu (ograniczonego wpisem do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) lub projekty dotyczące 
ochrony historycznych parków i ogrodów3.  
 
W ramach poddziałania 1.2. realizowane są projekty dotyczące infrastruktury 
kulturalnej4. 
 
Należy wybrać poddziałanie właściwe dla zakresu projektu, którego dotyczy składany 
wniosek. Należy ten wybór uzasadnić poprzez wskazanie obiektu/obiektów (zabytki, 
infrastruktura kulturalna), którego dotyczy projekt i zakresu rzeczowego projektu. 
 
Projekt zostanie poddany ocenie pod kątem zgodności z kryteriami odpowiednimi dla 
wskazanego poddziałania. 
 
 
 
3.2.  Działania w ramach projektu 
 
Należy wybrać działanie/działania właściwe dla zakresu projektu, którego dotyczy składany 
wniosek o dofinansowanie. Należy wskazać koszty kwalifikowane poszczególnych działań 
(również procentowo), tak aby udowodnić, że projekt spełnia wskazane poniżej limity 
dotyczące procentowego udziału ww. działań infrastrukturalnych i działań miękkich w 
całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu. 
 
 
Poddziałanie 1.1  Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego   
  
Działania obowiązkowe infrastrukturalne: 
 
1) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane (rozbudowa, przebudowa i 

remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu (wraz z nadzorami nad tymi 
pracami) i/lub: 

                                                 

 
2 zabytki nieruchome - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, wpisane do rejestru zabytków 
prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków 
3 historyczne ogrody i parki - ogród lub park znajdujący się w rejestrze zabytków prowadzonym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
4 Infrastruktura kulturalna – budynki używane do celów związanych z kulturą (na przykład: muzeum, teatr, 
gmach opery, sala koncertowa, biblioteka, ośrodek kultury) prowadzone przez kwalifikowalnych 
wnioskodawców, które nie są ujęte w rejestrach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów 
Zabytków 
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2) ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi 
pracami) 

 
Udział kosztów kwalifikowanych dotyczących działań infrastrukturalnych wskazanych 
w pkt. od 1) do 2) powinien wynieść co najmniej 75% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu i nie powinien przekroczyć 85% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu. 
 
Działania obowiązkowe miękkie: 
3) oferta kulturalna i edukacyjna; 
4) szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, 

szkolenia dotyczące przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem 
kulturowym, 

5) zarządzanie projektem, 
6) promocja projektu. 
 
Wniosek musi obejmować wszystkie obowiązkowe działania miękkie wskazane w punktach 
3) - 6). 

 
Działania nieobowiązkowe: 
7) konserwacja zabytków ruchomych5, księgozbiorów (księgozbiory zawarte w narodowym 

zasobie bibliotecznym), materiałów archiwalnych (archiwa zawarte w krajowych zbiorach 
archiwalnych). muzealiów (obiekty muzealne uwzględnione w inwentarzu muzealnym); 

8) digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów; 
9) zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego 

(tylko niezbędnego do osiągniecia założonego celu).  
  

Udział kosztów kwalifikowanych dotyczących działań miękki wskazanych w pkt. od 3) 
do 9) powinien wynieść co najmniej 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu i nie powinien przekroczyć 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu.  
 
 
Poddziałanie 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa  
kulturowego. 

 
Działanie obowiązkowe infrastrukturalne: 
1) budowa, rozbudowa, nadbudowa, remont infrastruktury kulturalnej6 
 
Udział kosztów kwalifikowanych dotyczących działań infrastrukturalnych wskazanych 
w pkt. 1) powinien wynieść co najmniej 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu i nie powinien przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu. 
 
Działania obowiązkowe miękkie: 
2) oferta kulturalna i edukacyjna; 

                                                 

 
5 wpisane do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków lub wpisane na 

Listę Skarbów Dziedzictwa 
6 Infrastruktura kulturalna - budynki używane do celów związanych z kulturą (na przykład: muzeum, teatr, 

gmach opery, sala koncertowa, biblioteka, ośrodek kultury) prowadzone przez kwalifikowalnych 

wnioskodawców, które nie są ujęte w rejestrach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów 

Zabytków 
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3) szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – 
szkolenia zawodowe, szkolenia dotyczące przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania 
dziedzictwem kulturowym, 

4) zarządzanie projektem, 
5) promocja projektu 

 
Wniosek musi obejmować wszystkie obowiązkowe działania miękkie wskazane w punktach 
2) - 5). 
 
 
Działania nieobowiązkowe: 
6) zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego 

(tylko niezbędnego do osiągniecia założonego celu).  
 
Udział kosztów kwalifikowanych dotyczących działań miękki wskazanych w pkt. od 2) 
do 6) powinien wynieść co najmniej 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu i nie powinien przekroczyć 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu.  
 
 

 
3.3. Uprawnieni beneficjenci 
 

 publiczne instytucje kultury 

 archiwa państwowe 

 publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne  

 kościoły i związki wyznaniowe 

 organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury 

 jednostki samorządu terytorialnego 

 podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub 
uznane przez prezydenta RP za Pomniki Historii 

 
Należy wskazać jedną z wymienionych powyżej form prawnych właściwą dla Wnioskodawcy. 
 
 
 
3.4. Geneza projektu 
 
Należy opisać uwarunkowania wskazujące na potrzebę realizacji projektu tj. wskazać główne 
powody podjęcia decyzji o realizacji projektu oraz dotychczasowe działania zmierzające do 
przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie.  
 
Praktycznym sposobem oceny przedsięwzięć ze względu na potrzebę ich realizacji jest ich 
odzwierciedlenie w zapisach właściwych strategii terytorialnych (np. miasta, gminy). 
Zgodność projektu z celami rozwoju terytorialnego pozwala zweryfikować stopień lokalnego 
„zakorzenienia” inwestycji oraz udowodnić jej lokalny potencjał rozwojowy. Zwiększa to 
prawdopodobieństwo powstania efektów mnożnikowych w postaci kolejnych inwestycji w jej 
otoczeniu (np. infrastruktury lokalnej, projektów komplementarnych) zwiększającej 
możliwości osiągnięcia długofalowych korzyści rozwojowych na danym obszarze.  
 
Ponadto należy opisać (jeśli dotyczy):  

 udział / zaangażowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych na etapie planowania 
inwestycji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, koncepcji, akceptacji 
projektu, 

studium wykonalności - WWW.ZEFE.ORG - 814 608 814

http://www.zefe.org/studium_wykonalnosci-4-17-17.html


 

 

8 

 

 aktywny udział mieszkańców i organizacji pozarządowych (innych niż 
partner projektu) w tworzeniu i akceptacji planowanej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla 
instytucji. 

 
Współpraca z lokalnymi mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi musi być rzeczywista 
i skuteczna, a Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie dokumentuje udział i 
zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych i skutki współpracy. Należy 
przedstawić szczegółowy opis dotyczący udziału/zaangażowania mieszkańców, organizacji 
pozarządowych oraz załączyć do wniosku o dofinansowanie Raport z konsultacji 
społecznych. Raport powinien zawierać informacje dotyczące: wykonawcy raportu wraz z 
numerem NIP, przedmiotu i celu konsultacji, osób/podmiotów uczestniczących w pracach 
nad koncepcją/koncepcjami inwestycji lub/i ofertą kulturalną, wariantów poddanych 
konsultacjom, kalendarium konsultacji, metodyki prowadzenia konsultacji, wariantów 
wybranych do dalszych prac, wniosków z konsultacji, zakres wprowadzonych zmian w 
wybranym wariancie oraz wykaz uwag i wniosków wniesionych podczas prac.       
 
 
 
3.5. Lokalizacja  
 
Należy podać: 

- nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany 
projekt, 

- opis i krótką charakterystykę lokalizacji, 
- dodatkowe uwarunkowania niezbędne do uzasadnienia dofinansowania (np. dane 

demograficzne, ekonomiczno-społeczne, finansowe), 
- określenie obszaru oddziaływania projektu, 
- załączyć mapy, szkice lokalizujące projekt. 

 
 
UWAGA: W punkcie tym należy odnieść się do miejsca realizacji projektu, a nie 
siedziby Wnioskodawcy. Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce 
realizacji inwestycji. 
 
Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt należy pokazać w taki 
sposób, aby można było łatwo zidentyfikować i zrozumieć problemy, które realizacja projektu 
ma rozwiązać. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce 
projektu. Nie należy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio 
związane z projektem (podrozdział ten nie może być prezentacją wszystkich danych – 
powinien odnosić się wyłącznie do najważniejszych z nich). Zawsze, kiedy jest to możliwe, 
należy powoływać się na wiarygodne źródła informacji, takie jak lokalne statystyki, statystyki 
krajowe itp. 
 
 
 
3.6. Zakres projektu 
 
Należy w zwięzły i wyczerpujący opisać zakres rzeczowy projektu (językiem 
niespecjalistycznym):  
 

 przedmiotowy projektu (tj. wszystkie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 
planowane w ramach projektu (zarówno działania infrastrukturalne, jak i działania 
miękkie). Konieczne jest wskazanie które elementy przedmiotowego opisu projektu 
są kwalifikowalne, a które niekwalifikowalne zgodnie z katalogiem kosztów 
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określonym w Programie. W opisie projektu należy uwzględnić 
wszystkie rodzaje wydatków, które beneficjent planuje ponieść w związku z realizacją 
projektu, 
 

 podmiotowy projektu, (tj. opis zarządzania projektem w trakcie realizacji i po jego 
zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności majątku 
powstałego w ramach projektu oraz opisu, w jaki sposób zostanie zapewniona 
trwałość projektu).  

 
 
UWAGA: Należy wskazać koszty kwalifikowane poszczególnych działań wskazanych w 
rozdz. 3.2. (również procentowo), tak aby udowodnić, że projekt spełnia limity 
dotyczące procentowego udziału ww. działań infrastrukturalnych i działań miękkich w 
całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu, określone w rozdziale 3.2. (wymóg 
ten będzie musiał być utrzymany na również na etapie rozliczenia projektu). 
 
 
Należy wykazać, że wymienione we wniosku o dofinansowanie wydatki, spełniają wszystkie 
następujące wymagania dotyczące ich kwalifikowalności: 

 kalkulacja kosztów w budżecie projektu jest kompletna (tj. kwoty wszystkich kosztów, 
które zostaną poniesione w ramach planowanego projektu, są poparte dokumentami 
szacującymi ich kwoty: kosztorysy inwestorskie, wyceny prac konserwacyjnych, 
analiza rynku), 

  przedstawiono odpowiednią metodologię szacowania kosztów, 

  kalkulacja kosztów przygotowywana jest nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku, 

  wydatki są potencjalnie kwalifikowalne w ramach Programu, zgodnie z Rozdziałem 8 
Rozporządzenia w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021, 

  wydatki są prawidłowo przypisane do kategorii wydatków: „twarde środki” (działania 
infrastrukturalne) i „miękkie środki” (działania miękkie) zgodnie z przepisami 
ogłoszenia o naborze wniosków, 

 Nie mniej niż 75% i nie więcej niż 85% kwalifikujących się wydatków dotyczy 
„twardych środków” (działań infrastrukturalnych), 

  co najmniej 15% i nie więcej niż 25% kwalifikujących się wydatków dotyczy „miękkich 
środków” (działań miękkich), 

 limit środków na zarządzanie projektem: maksymalnie 2,5% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu, 

  wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia celów projektu, 

  w przypadku zakupu sprzętu Wnioskodawca zapewnia środki na ubezpieczenie 
sprzętu od strat, takich jak pożar, kradzież lub inne wypadki, które zazwyczaj są 
ubezpieczane zarówno na czas realizacji projektu, jak i na utrzymanie sprzętu przez 
co najmniej okres trwałości. 

 
 
 
3.6.1 Ranga zabytku/zabytków/obiektów objętych projektem 
 
Gdy zakres rzeczowy projektu dotyczy obiektu objętego ochroną ze względu na zabytkowy 
charakter należy: 
 

 opisać rangę obiektu objętego projektem (np. czy obiekt jest wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisany przez Prezydenta RP na listę Pomników 
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Historii, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków ) (jeśli dotyczy); 

 podać podstawowe dane dotyczące zabytków ruchomych (np. wpis na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, decyzja o wpisie do rejestru zabytków WKZ), muzealiów (numer inwentarza 
w muzeum), księgozbiorów (informacja o ujęciu księgozbiorów w narodowym zasobie 
bibliotecznym także sygnatura, autor, tytuł, wiek), archiwaliów (informacja o ujęciu 
archiwów w krajowych zbiorach archiwalnych) (jeśli dotyczy);  

 informacje na temat zbiorów przeznaczonych do digitalizacji (jeśli dotyczy). 
 
 
3.7. Komplementarność i synergia projektu 
 
Należy opisać komplementarność i synergię projektu z dotychczasowymi działaniami 
realizowanymi przez Wnioskodawcę.  
Należy wskazać projekty (komplementarne ze złożonym wnioskiem lub wywołujące z nim 
efekt synergii) realizowane obecnie lub już zrealizowane przez beneficjenta. Informacje 
należy przedstawić poprzez wypełnienie poniższej tabeli: 
 
    

Tytuł 
projektu 

Podmiot 
realizujący 
inwestycję 

Lata 
realizacji 

Koszt 
całkowity 

Źródła 
finansowania 

Zakres 
projektu7 

Komentarz 

Projekt nr 1       

Projekt nr 2       

 
Konieczne jest opisanie w komentarzu, który z kolei element całościowego większego 
przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę stanowi aktualna inwestycja i czy jej 
realizacja jest elementem uzupełniającym dla funkcjonowania przedsięwzięcia jako całości i 
bezpośrednio z nim powiązana.  
 
 
 
3.8. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 
 
Należy zidentyfikować problemy na które odpowiada projekt (należy je opisać i jeśli dotyczy 
poprzeć opis odpowiednimi danymi). Bardzo ważne jest wskazanie, że realizowana 
inwestycja nie ma charakteru wyłącznie odtworzeniowego, ale wnosi wkład w rozwój w 
postaci np. nowej oferty kulturalnej/edukacyjnej, na którą istnieje zapotrzebowanie. W tym 
celu można odwołać się do odpowiednich zapisów diagnozy (zawartej np. w strategii gminy) 
lub innych dowodów wskazujących na potrzebę realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia 
nowych korzyści jakie dana inwestycja przyniesie.  
 
Punkt ten powinien również zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 
i pośrednich beneficjentów projektu, w tym opis powiązań pomiędzy problemami. 
Zidentyfikowane problemy mają wynikać z analizy otoczenia projektu. Następnie należy 
przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub 
przyczynić się do ich rozwiązania. 
 
Należy opisać, dlaczego projekt powinien być realizowany w szczególności: 
na jakie potrzeby odpowiada projekt; 

                                                 

 
7 Maksymalnie 500 znaków. 
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 jakie znaczenie będzie mieć projekt dla dalszej działalności Wnioskodawcy 
i Partnera/-ów (jeśli dotyczy) - należy wskazać konkretne działania wraz ze źródłem ich 
finansowania; 

 jak projekt przyczynia się do realizacji strategii narodowej / regionalnej / lokalnej / 
sektorowej (w punktach); 

 czy i jak projekt wpłynie na poprawę dostępności do kultury; 

 czy i jak projekt wpływa na wykorzystanie w nowy sposób obiektów będących 
przedmiotem wniosku; 

 czy i jak projekt wpłynie na społeczność lokalną, 

 jaki wpływ mają projekty związane z miejscowymi zabytkami na  rozwój lokalny i 
regionalny.  

 
Potrzeba realizacji projektu będzie weryfikowana pod kątem społecznego zapotrzebowania 
na projekt.  
 
 
 
3.9. Cele projektu (logika interwencji) 
 
Zdefiniowanie celów jest niezbędnym etapem służącym identyfikacji i analizie projektu. 
Stanowi ono punkt wyjścia do przeprowadzenia jakiejkolwiek oceny inwestycji. Uzasadnienie 
powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji wszystkich elementów projektu. 
 
Należy potwierdzić zgodność projektu z celami Działania, w tym należy wskazać, czy projekt 
ma potencjał do poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez tworzenie 
zrównoważonych warunków dla działań kulturalnych zarówno w miejscach 
dziedzictwa, jak i w infrastrukturze kulturalnej. Wymagany jest szczegółowy opis (nie 
tylko wskazanie, że realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia ww. celu), 
wskazujący poprzez jakie konkretne działania zaplanowane w projekcie i w jaki sposób 
poprzez te działania, projekt przyczynia się do realizacji ww. celu.  
 
Należy zwrócić uwagę, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spełniały następujące 
założenia: 

a) jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki 
wdrożeniu projektu; 

b) były logicznie powiązane ze sobą, w przypadku, gdy w ramach projektu 
realizowanych jest jednocześnie kilka celów; 

c) uwzględniały wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno-
ekonomiczne przedsięwzięcia; 

d) były logicznie powiązane z celami Programu 
 
Logikę interwencji należy przedstawić za pomocą drzewa celów z odpowiednio ukazaną 
hierarchią celów (od celu ogólnego do celów szczegółowych). Logika zapisu powinna być 
opracowana w kierunku od dołu ku górze.  
 
Z celów projektu musi wynikać analizowany wariant oraz zakres projektu. 
 
 
3.10. Wskaźniki  
 
Należy podać wartość wskaźników właściwych dla poddziałania, które zostaną osiągnięte na 
skutek realizacji projektu. Wnioskodawca powinien określić wartość docelową, która zostanie 
osiągnięta dzięki realizacji projektu.  
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Należy wpisać  wszystkie obowiązkowe wskaźniki dla wybranego 
Poddziałania (nawet jeśli wartość docelowa będzie 0). 
 

Działanie Wskaźnik 

 
Wskaźnik 
obowiązk

owy 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródło 
weryfikacji 
wskaźnika 

Podziałanie 1.1 

Liczba obiektów dziedzictwa 
kulturowego, które zostały 

poddane renowacji i rewitalizacji 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba przeszkolonych osób 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba szkoleń zawodowych 

 
 

Nie 
0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba działań kulturalnych 
zorganizowanych w obiektach 

dziedzictwa kulturowego 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

 
 

Tak 0 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 

 

Roczna liczba osób 
odwiedzających wspierane 

projekty 

 
 

Tak 

Wartość 
przed 

realizacją 
projektu 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 

 

Roczny dochód ze wspieranych 
projektów 

 
Tak 

Wartość 
przed 

realizacją 
projektu 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 

 

Liczba projektów opracowanych 
w porozumieniu ze 

społecznością lokalną i/lub 
gminami  

 
Nie 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Poddziałanie 1.2 

Liczba obiektów infrastruktury 
kultury, które otrzymały wsparcie 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba przeszkolonych osób 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba zorganizowanych działań 
kulturalnych 

 
Tak 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy 

 
 

Tak 0 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 
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Roczna liczba osób 
odwiedzających wspierane 

projekty 

 
Tak 

Wartość 
przed 

realizacją 
projektu 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 

 

Roczny dochód ze wspieranych 
projektów 

 
Tak 

Wartość 
przed 

realizacją 
projektu 

Osiągnięta w 
okresie do 12 

m-cy po 
zakończeniu 

projektu 

 

Liczba projektów opracowanych 
w porozumieniu ze 

społecznością lokalna i/lub 
gminami 

 
Nie 

0 

Osiągnięta w 
momencie 

zakończenia 
projektu 

 

 

Należy szczegółowo opisać metodologię monitorowania i oceny wskaźników. Należy również 
wskazać źródła weryfikacji każdego ze wskaźników (np. dokumenty księgowe dot. sprzedaży 
biletów dla wskaźnika dot. liczby odwiedzających rocznie obiekty będące przedmiotem 
projektu, umowy o pracę dla utworzonych etatów). Istnieje możliwość podania kilku źródeł 
weryfikacji dla jednego wskaźnika. Wartości docelowe wskaźników powinny być logicznie 
powiązane z zakresem merytorycznym projektu. 
 
UWAGA: Należy dołożyć szczególnej staranności przy określaniu wartości docelowej 
wskaźników realizacji projektu, ponieważ będą one szczególnie ważne podczas 
monitorowania i rozliczania projektu. 
 
 
 
3.10.1 Miejsca pracy 
 
Należy przedstawić opis miejsc pracy, które zostaną utworzone bezpośrednio w wyniku 
realizacji projektu (wyłącznie umowy o pracę na pełen etat, które zostaną utrzymane przez 
okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu projektu). Należy opisać w jaki sposób 
Wnioskodawca zabezpiecza / zapewnia środki finansowe na ich sfinansowanie (powinno to 
być uwzględnione w budżecie instytucji lub uzgodnione z organizatorem instytucji). Należy 
przedstawić (jeżeli dotyczy) oświadczenie Organizatora, że środki są zabezpieczone na 
sfinansowanie nowych miejsc pracy, które zostaną utworzone w wyniku realizacji projektu. 
 
 
 
4. Opis istniejących uwarunkowań 
 
W punkcie należy wykazać, iż projekt jest wykonalny pod względem formalnym i prawnym.  
 
W stosunku do Wnioskodawcy/Lidera projektu i innych zaangażowanych w realizację 
projektu podmiotów, należy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą 
realizować w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym 
organizacyjnej i finansowej). 
 
W przypadku partnerstwa projektowego należy podać podstawę jego zawarcia i cel 
utworzenia. Należy wykazać, że Partner wskazany we wniosku znajduje się w katalogu 
dozwolonych typów Partnerów. 
 
Należy opisać proponowane partnerstwo (jeżeli dotyczy) w ramach projektu z instytucjami z 
Państw-Darczyńców i innymi, zgodnie z art. 7.2 Regulacji, w tym: 
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 czy Wnioskodawca jest w posiadaniu listu intencyjnego lub umowy 
partnerskiej, 

 ze względu na działania / doświadczenia / know-how partnera, czy udział w 
partnerstwie jest uzasadniony, 

 czy partner bierze czynny udział w tworzeniu lub wdrażaniu oferty kulturalnej i/lub 
szkoleniowej w ramach projektu lub aktywnie uczestniczy w określaniu zakresu 
merytorycznego projektu, 

 czy zakładana jest kontynuacja współpracy partnerskiej po zakończeniu realizacji 
projektu. 

 
 
4.1. Zdolność beneficjenta do realizacji projektu 
 
4.1.1  Zdolność organizacyjna  
 
Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy Wnioskodawca 
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu (w tym zarządzania 
projektem)?     
 
Należy graficznie przedstawić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy, związaną z 
wdrażaniem projektu, z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, 
odpowiedzialności i/lub informacji o inwestorze zastępczym.  
 
Podpunkt ten powinien również zawierać opis zadań każdej komórki organizacyjnej w 
zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na 
stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu. 
 
Należy opisać także: 

- sposób finansowania komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację 
projektu,  

- odpowiednie dokumenty potwierdzające powstanie wyodrębnionej struktury 
organizacyjnej (jeżeli powołano już tę strukturę),  

- bieżący potencjał kadrowy (z podaniem liczby pracowników komórek 
zaangażowanych w realizację projektów i doświadczenia zawodowego pracowników). 
 

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje powierzenie realizacji projektu inwestorowi 
zastępczemu, jest zobowiązany przedstawić informacje na temat zadań inwestora, 
informacje na temat trybu jego wyboru oraz przewidziane koszty związane z powołaniem 
inwestora zastępczego i źródło ich pokrycia.   
 
 
4.1.2 Zdolność finansowa 
 
Należy przedstawić informacje dotyczące zdolności finansowej Wnioskodawcy do realizacji 
projektu. Należy wskazać: 

 źródła pokrycia wkładu własnego wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających 
dysponowaniem środkami na pokrycie wkładu własnego w ramach wydatków 
kwalifikowanych, 

 źródła pokrycia kosztów niekwalifikowanych oraz oświadczenie na ich pokrycie, 
 
W przypadku partnerstw projektowych należy wykazać zdolność finansową w kontekście 
całego partnerstwa. 
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4.1.3 Doświadczenie beneficjenta  
 
W niniejszej części SW należy przedstawić i krótko opisać zrealizowane i rozliczone projekty 
infrastrukturalne w obszarze kultury, edukacji artystycznej lub ochrony dziedzictwa 
narodowego. 
 
Dla wszystkich wskazanych inwestycji należy przedstawić informację w formie tabeli: 

Tytuł projektu Podmioty 
zaangażowane 
w realizację 

Lata 
realizacji 

Koszt 
całkowity 

Źródła 
finansowania 

Zakres projektu8 

Projekt nr 1      

Projekt nr 1      

Projekt nr 1      

 
UWAGA: W przypadku projektów zrealizowanych z udziałem środków publicznych, 
konieczne jest wskazanie programu w ramach którego zostało zrealizowane zadanie oraz 
informacji czy osiągnięto zakładane cele i rozliczono dofinansowanie (płatność końcową).  
 
 
4.2. Prawna wykonalność inwestycji 
 
Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny 
nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonalność inwestycji, aktualność 
dokumentacji technicznej i projektów biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa (w tym 
wynikające z nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych i in.). 
 
Obowiązkowo powinny być opisane wszystkie dokumenty związane z techniczno-prawnymi 
aspektami realizacji inwestycji (wskazane przez Operatora Programu jako obowiązkowe 
załączniki do wniosku) i wskazane numery załączników, w których się znajdują. W 
szczególności należy przedstawić informację na temat: 

- tytułu prawnego wnioskodawcy do nieruchomości9; 

- posiadanej dokumentacji technicznej i projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami; 

- w formie poniższej tabeli, wymaganych  decyzji, w tym m.in. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia na 
budowę (pozwolenie na budowę musi być ostateczne), itp. 

 

Rodzaj decyzji Numer 
decyzji 

Data wydania Zakres 
projektu, który 

obejmuje 
decyzja 

Data 
uzyskania 

waloru 
ostateczności 
(jeśli dotyczy) 

Pozwolenie na 
budowę 

    

Pozwolenie WKZ     

 
W przypadku, gdy do danej nieruchomości zgłaszane są roszczenia, należy przedstawić 
stosowną informację, wraz ze wskazaniem etapu na jakim znajduje się ewentualne 
postępowanie. 

                                                 

 
8 Maksymalnie 500 znaków. 
9 Dopuszczone tytuły prawne: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, trwały zarząd, 
użyczenie. 
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4.3. Opis techniczny – stan aktualny przedmiotu projektu  
 
Opis powinien obejmować określenie stanu budynków, obszarów będących przedmiotem 
projektu (np. zabytków nieruchomych, zabytków ruchomych, zabytkowych parków i 
ogrodów). 
 

1. Informacje na temat istniejącej infrastruktury 
 

W przypadku projektów dotyczących infrastruktury (zabytków, infrastruktury kultury) 
należy podać parametry terenu i obiektów, w tym między innymi:  
- powierzchnię terenu (w przypadku projektów dotyczących zabytkowych parków i 

ogrodów oraz prac w otoczeniu zabytku – również w przypadku projektów, w których 
otoczenie i park stanowią część projektu); 

- liczbę i powierzchnię użytkową i całkowitą budynków związanych z realizacją 
projektu, 

- ponadto należy przedstawić opis dotychczasowego wykorzystania infrastruktury w 
szczególności należy wskazać procentowo wykorzystanie obiektu na poszczególne 
typy działalności np. kulturalną, komercyjną itp. 
 
 

2. Dodatkowe informacje: 
 
W przypadku projektów dotyczących zabytków nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków WKZ  należy podać: 
- charakterystykę stanu zachowania obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych). 

Należy wskazać, czy projekt dotyczy zabytku/zabytków bardzo zdegradowanych, 
zagrożonych całkowitą degradacją bez interwencji oraz czy fakt ten został 
potwierdzony w aktualnej opinii właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- Czy zabytek ma znaczącą wartość historyczną/artystyczną/naukową z punktu 
widzenia społeczności lokalnej lub jest jednym z niewielu pozostałości architektury 
lub sztuki  danego okresu w regionie, w którym realizowany jest projekt, 

- czy zabytek ma potencjał do bycia ważną atrakcją turystyczną w regionie, w którym 
się znajduje, 

- czy zabytek ma potencjał do bycia ważnym miejscem integracji lokalnej społeczności 
lub stać się jednym z nich w wyniku realizacji projektu. 

 
W przypadku obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków należy podać datę 
wpisu i załączyć dokument potwierdzający ten fakt.  
 
W przypadku obiektów infrastruktury kultury (tj. nie wpisanych do rejestru 
zabytków) należy podać, czy: 

 obiekt ma potencjał do bycia ważną atrakcją turystyczną w regionie, w którym się 
znajduje 

 obiekt ma potencjał do bycia ważnym miejscem integracji lokalnej społeczności lub 
stać się jednym z nich w wyniku realizacji projektu. 

 
 
 
4.4 Zgodność z politykami i prawem   
 
Polityka konkurencji (pomoc publiczna) 
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Należy opisać czy udzielone w ramach projektu dofinansowanie będzie 
stanowiło pomoc publiczną w oparciu o wykonany test pomocy publicznej dla projektu. 
 
W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I 
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dofinansowanie w programie jest udzielane jako 
pomoc publiczna, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na 
działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków 
pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2014-2021 oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 
października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na 
działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków 
pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2014-2021.  
 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodną z rynkiem wewnętrznym 
konieczne jest  określenie zadań stanowiących pomoc inwestycyjną oraz pomoc operacyjną 
(zgodnie z art. 53 pkt 4 i 5 Rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 
 
Pomoc inwestycyjna dotyczy następujących działań: 
 

 prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane  (rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa, montaż  i remont) przy zabytkach nieruchomych  i 
zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej  
(wraz z nadzorami nad tymi pracami),  

 ochrona historycznych ogrodów i parków  (wraz z nadzorami nad tymi pracami), 

 roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej 
(wraz z nadzorami nad tymi pracami) 

 konserwacja zabytków ruchomych (wpisane do rejestrów zabytków prowadzonych 
przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków lub wpisane na Listę Skarbów 
Dziedzictwa), księgozbiorów (księgozbiory zawarte w narodowym zasobie 
bibliotecznym), materiałów archiwalnych (archiwa zawarte w krajowych zbiorach 
archiwalnych) i obiektów muzealnych (obiekty muzealne uwzględnione w spisie 
muzealnym); 

 digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych i obiektów 
muzealnych (jako koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy zasobów 
dziedzictwa); 

 zakup sprzętu  do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko 
niezbędnego do osiągniecia założonego celu 

 
 
Pomoc operacyjna dotyczy następujących działań: 
 

 oferta kulturalna i edukacyjna – między innymi organizacja i produkcja imprez 
artystycznych (z wyjątkiem produkcji filmowej),  

 konferencje, spotkania, wydarzenia, 

 digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych i obiektów 
muzealnych (jako koszty poprawy dostępu do instytucji kultury i obiektów 
dziedzictwa); 

 szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia 
zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzaniem, 

 promocja projektu   

 zarządzanie projektem. 
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Udzielanie zamówień publicznych 
 
W tej części Wnioskodawca powinien przedstawić wszystkie zamówienia publiczne w 
ramach projektu oraz udowodnić ich zgodność z zapisami polskiego prawa zamówień 
publicznych.  
 
Informacje należy przedstawić w formie tabeli: 

Zakres zamówienia Tryb udzielenia 
zamówienia 

Data wszczęcia 
postępowania w celu 
udzielenia 
zamówienia 

Planowana data 
zawarcia umowy 

Objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

…    

…    

…    

Nie objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

…    

…    

…    

 
Wnioskodawca zawierający umowy z wykonawcami, które nie są objęte zakresem 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest zawierać umowy w 
formie pisemnej oraz stosować tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu 
cywilnego, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy, z 
uwzględnieniem następujących zasad: 
 

 jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu 
(aukcji) w prasie, intrenecie lub siedzibie beneficjenta, w zależności od wartości i 
rodzaju zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym 
zawarciu umowy podejmuje beneficjent, 

 

 niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej 
jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych 
wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań 
równoważnych, 

 

 równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich 
- w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących 
dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo 
zakazane są wymagania nakładające: 

 posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w 
Polsce, 

 posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień 
współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. 
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5. Analiza popytu 
 
Analiza popytu identyfikuje ilościowo zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. 
W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również 
prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki 
makroekonomiczne i społeczne, wykonane konkretne badania określające społeczne 
zapotrzebowanie na projekt). Analiza powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz 
przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby oraz przewidywanego rozwoju 
infrastruktury oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji 
inwestycji). 
 
 
5.1. Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu 
 
Należy zidentyfikować: 
- charakterystykę rynku na którym realizowany jest projekt (obszar objęty analizą popytu), 
- obecnych odbiorców działalności kulturalnej i edukacyjnej Wnioskodawcy 

(charakterystyka odbiorców, ich liczba, podstawa oszacowania), 
- przyszłych odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu). Ważne jest także 

określenie potrzeb kulturalnych/edukacyjnych odbiorców projektu.  
 
Analiza musi być oparta o obiektywne dane zewnętrzne (np. publikacje GUS, dane jednostek 
samorządu terytorialnego itp.). Konieczne jest podanie źródła danych. 
 
 
 
 
5.2. Popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem 
 
5.2.1 Bieżący popyt 
 
Należy określić bieżący popyt: charakterystyka rynku na którym realizowany jest projekt, 
bieżąca wielkość popytu tj. liczba osób obecnie korzystających z oferty instytucji, grupy 
docelowe. Należy przedstawić metodykę wyliczenia bieżącego popytu, w tym wskazać 
dokładnie źródła danych.  
 
 
5.2.2 Przyszły popyt 
 
Dla określenia przyszłego popytu należy wskazać przyszłe zainteresowanie produktami i 
usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt. 
Powyższe należy  potwierdzić wykonaniem przez firmę zajmującą się badaniem rynku 
konkretnych badań określających społeczne zapotrzebowanie na dany projekt (wraz z 
określeniem metodologii tych badań), przedstawienie danych statystycznych wynikających z 
ww. badań mówiących o tym: ilu ludzi będzie zainteresowanych usługami powstałymi w 
wyniku realizacji danego projektu, jaka będzie liczba nowych odbiorców, jak wyglądać będą 
możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki 
będzie stopień wzrostu popytu na oferowane usługi. 
 
UWAGA: Wykazane wartości przyszłego popytu muszą być spójne ze wskaźnikami 
wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. 
 
UWAGA: Należy opisać sposób monitorowania przyszłego popytu i osiągnięcia 
założonych wskaźników. 
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5.3. Oferta kulturalno-edukacyjna 
 
Wnioskodawca musi przedstawić program kulturowy/ofertę edukacyjną wynikający 
bezpośrednio z realizacji projektu wraz ze wskazaniem grup docelowych. 
 
 
5.3.1 Bieżąca oferta kulturalno-edukacyjna 
 
Należy wskazać dotychczasową działalność kulturalno-edukacyjną wnioskodawcy. Należy 
opisać potencjał instytucjonalny Wnioskodawcy, dotychczasowe działania kulturalno-
edukacyjne.   
 
Należy przedstawić.: 

 zakres tematyczny działalności kulturalno-edukacyjnej; 

 ilość wydarzeń kulturalno-edukacyjnych; 

 rodzaje prowadzonej działalności (np. warsztaty, przedstawienia, koncerty itp.); 

 charakterystykę grup docelowych; 

 procentowe określenie czasu przeznaczonego na działalność kulturalną w całkowitej 
działalności Wnioskodawcy; 

 procentowe określenie wykorzystania powierzchni obiektu na działalność kulturalną;  

 informację na temat komercyjnego wykorzystania obiektu/obiektów będących 
przedmiotem wniosku. 

 
5.3.2 Oferta kulturalna w trakcie realizacji projektu 
 
Należy opisać, planowane (w trakcie realizacji projektu) wydarzenia kulturalne (wydarzenia 
te powinny być różnorodne. Różnorodność powinna odnosić się do form działań i grup 
odbiorców docelowych, do których są adresowane). Należy przedstawić: 

 ilość planowanych wydarzeń kulturalnych, 

 grupy docelowe, którym dedykowane są te wydarzenia kulturalne, 

 zdolność organizacyjną i finansową do zapewnienia realizacji oferty przez 
wnioskodawcę, tj. czy koszty planowanej oferty są prawidłowo obliczone (źródła pokrycia 
kosztów), a zespół wdrażający ofertę jest odpowiednio określony. 

 
 
5.3.3 Oferta kulturalno-edukacyjna po zakończeniu realizacji inwestycji 

 
Należy przedstawić program kulturowy/artystyczny/edukacji kulturalnej bezpośrednio 
związaną z projektem, w tym: 
 

 nowy zakres tematyczny (jeśli dotyczy); 

 nowe rodzaje prowadzonej działalności (np. warsztaty, przedstawienia, koncerty itp.); 

 ilość wydarzeń kulturalno-edukacyjnych; 

 charakterystykę grup docelowych; 

 jaki procent czasu prowadzonej działalności danej jednostki objętej pomocą będzie 
przeznaczone na cele kulturalno-edukacyjne; 

 jaki procent przestrzeni obiektu objętego pomocą danej jednostki będzie 
przeznaczone na cele kulturalno-edukacyjne; 

 w jaki sposób projekt przyczynia się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej;  

 w jaki sposób projekt przyczynia się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz 
wzrostu kreatywności społeczeństwa. 

 
W szczególności należy przedstawić, czy: 
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 oferta kulturalna i edukacyjna obejmuje nowe elementy pod względem 
ilości, w stosunku do obecnie wdrażanej oferty, 

 oferta kulturalna i edukacyjna zawiera nowe elementy jakościowe (nowe formy działań, 
np. warsztaty, lekcje muzealne, koncerty, przedstawienia, wystawy),  

 przygotowana oferta kulturalna wybiega poza obecny zakres działań wnioskodawcy, 

 oferta kulturalna i edukacyjna jest skierowana do nowych grup docelowych rozumianych 
pod względem jakości, ale nie pod względem ilości, a wynika to z potrzeb projektu 
opisanych w Studium Wykonalności (potrzeby projektu mają być odpowiedzią na 
społeczne zapotrzebowanie na projekt), 

 informacje o projekcie/wydarzeniach kulturalnych lub edukacyjnych/ wystawach / 
wystawach będą w pełni i całkowicie przetłumaczone, z wyjątkiem języka angielskiego 
(wymóg obowiązkowy) na inny język związany ze specyfiką miejsca, 

 oferta będzie wykonywana 6 dni w tygodniu, przez minimum 8 godzin dziennie, w tym co 
najmniej dwa dni w tygodniu po południu (tj. do 19:00). 

 
UWAGA: W tym podrozdziale należy opisać wyłącznie ofertę kulturalno-edukacyjną 
wynikającą bezpośrednio z realizacji projektu. 
 
Należy wykazać zdolność organizacyjną i finansową wnioskodawcy do zapewnienia 
realizacji oferty, tj. czy koszty planowanej oferty są prawidłowo obliczone, czy wskazano 
solidne źródła finansowania i planuje się powołanie zespołu, który zapewnieni realizację 
oferty. 
 
Należy wykazać, czy powstaje nowa przestrzeń do realizacji działań kulturalnych w wyniku 
realizacji projektu. Należy wskazać czy: 

 czy projekt dotyczy budynku, który nie był wcześniej używany, a realizacja projektu 
przyczyni się do przywrócenia tego obiektu do użytkowania na cele kulturalne (jako 
główna, dominująca funkcja), 

 czy projekt dotyczy przekształcenia funkcji całego budynku na funkcję kulturalną  czy 
tylko np. jego część. 

 
 
 
6. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia 
 
6.1 Analiza potrzeb inwestycyjnych 
 
6.1.1. Opis potrzeb inwestycyjnych 
 
Należy zawrzeć opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego 
projektu oraz określić wszelkie potrzeby co do dalszego jego rozwoju. Opis potrzeby 
realizacji projektu powinien jednoznacznie wskazywać na konieczność realizacji projektu w 
zaproponowanym zakresie, tzn. zaproponowane działania powinny odpowiadać na 
zidentyfikowane braki/potrzeby inwestycyjne wnioskodawcy. 
 
 
6.1.2. Identyfikacja niezbędnych działań dla usunięcia zidentyfikowanych braków 
 
W przypadku tworzenia nowych elementów infrastruktury należy określić dotychczasowy 
sposób zaspakajania danej usługi. Należy opisać wszelkie utrudnienia z tego wynikające,  
a także stopień jego zaspokojenia (lub jego brak) w zakresie analizowanych usług.  
W przypadku przebudowy i remontu istniejących elementów infrastruktury należy podać opis 
stanu technicznego obiektu. Dodatkowo analiza techniczna/technologiczna może zostać 
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poszerzona o opis rozwiązań, które są innowacyjne w dziedzinie, jaką realizuje 
przedmiotowy projekt. 
 
 
6.2. Analiza opcji technicznych 
 
6.2.1. Metodyka analizy 
 
Na wstępie należy podać zakres analizy. W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych 
zdefiniować należy: 

1) wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechanie inwestycji”), 
2) wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, 

odpowiadające na potrzeby chwili), 
3) warianty inwestycyjne („zrobić coś”) – co najmniej dwa. 

 
W szczególnych przypadkach (np. w projektach dot. zabytków) analiza może zostać 
sporządzona w ograniczonym zakresie (bez podawania alternatywnych rozwiązań 
lokalizacyjnych, lub np. opcji inwestycyjnych), ale powinna uwzględniać specyfikę 
projektu np. dotyczyć doboru materiałów, rodzaju zakupywanego sprzętu i 
wyposażenia. 

 
 
UWAGA: Cel wariantu inwestycyjnego jest tożsamy z celem projektu. Wariant 
bezinwestycyjny i minimum stanowią warianty bazowe, definiowane w celu 
porównania  
z nimi każdego ze zidentyfikowanych wariantów inwestycji (tzw. porównania „z 
inwestycją” i „bez inwestycji”). 
 
 
6.2.2. Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne 
 
Niezbędnym elementem SW jest prezentacja alternatywnych wariantów realizacji inwestycji. 
Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości 
dokonania wyboru najlepszego z dostępnych wariantów realizacji inwestycji. W tym celu 
niezbędne jest zidentyfikowanie wszystkich możliwych, rozsądnych wariantów realizacji 
projektu, różniących się sposobem dojścia do osiągnięcia założonego celu głównego 
projektu między innymi poprzez zmianę zakresu projektu, zmianę działań, możliwe warianty 
układu strukturalnego lub rozplanowania infrastruktury, wykorzystania możliwych 
alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarządzania. Należy określić 
również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.  
 
Należy wziąć pod uwagę: 

- alternatywne lokalizacje ze względu na zagrożenie związane z wylewami rzek oraz 
powodziami związanymi z deszczami nawalnymi i roztopami; 

- alternatywne rozwiązania technologiczne;  
- alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji; 
- wstępne szacunki kosztów dla rozważnych alternatywnych rozwiązań, w tym także 

koszty zewnętrzne nie ponoszone przez Wnioskodawcę. 
 
 
6.2.3. Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji  
 
Należy przeprowadzić wstępną selekcję wariantów realizacji inwestycji. W tym celu 
proponuje się wykorzystanie następujących kryteriów, zgodnie ze specyfiką projektu: 
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- ekonomicznych i finansowych (np. dostosowanie parametrów inwestycji 
do prognozowanego popytu, dopasowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb w 
aspekcie optymalnych propozycji kosztowych),  

- prawno-administracyjnych (możliwości zrealizowania inwestycji), 
- innowacyjność (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwój 

społeczeństwa informacyjnego), 
- funkcjonalność rozwiązania, w tym lokalizacji i otwartego dostępu (m.in. istniejąca 

infrastruktura dojazdowa i towarzysząca, w tym gastronomiczna, hotelowa, równość 
szans kobiet i mężczyzn, przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
oraz adaptację do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe, 

- ładu przestrzennego – wartości architektoniczne, urbanistyczne i estetyka 
proponowanego rozwiązania (dostosowanie parametrów technicznych inwestycji do 
istniejących elementów infrastruktury, w tym infrastruktury zabytkowej), a także 
wpływu na środowisko i klimat. 

 
UWAGA: Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego 
wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich 
możliwych alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu. 
 
Analiza opcji powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: 

- wykonalne pod względem technicznym/technologicznym, 
- zgodne z najlepszą znaną praktyką w danej dziedzinie (należy uzasadnić najlepszą 

dostępną technologię i to, dlaczego ta technologia została wybrana), 
- optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników –  

przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, 
- optymalne pod względem wpływu na środowisko i klimat, adaptacji do zmian klimatu 

odporności na klęski żywiołowe z uwzględnieniem całego cyklu życia obiektu, do 
rozbiórki włącznie. 

 
Dalszej analizie w SW należy poddać jedynie ten wariant, który został uznany za 
najkorzystniejszy w świetle przyjętych kryteriów. Analiza powinna być oparta na szacunkach, 
najlepszej wiedzy i doświadczeniach wnioskodawcy i ekspertów współpracujących oraz 
zostać pogłębiona na podstawie dostępnych szczegółowych danych (m.in. kosztorysów, 
dokumentacji projektowej). 
 
 
 
6.3. Wskazanie zakresu przedsięwzięcia  
 
6.3.1 Opis inwestycji 
 
Należy przedstawić szczegółowy opis planowanej inwestycji. 
 

1. Informacje na temat infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu 
 

W przypadku projektów dotyczących infrastruktury (zabytków i infrastruktury kultury) należy 
podać parametry terenu i obiektów, w tym między innymi:  

- liczbę poddanych konserwacji zabytków nieruchomych, ruchomych, muzealiów, 
starodruków, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, 

- liczbę zdigitalizowanych zbiorów, 
- powierzchnię terenu (w przypadku projektów dotyczących zabytkowych parków i 

ogrodów oraz prac w otoczeniu zabytku), 
- liczbę i powierzchnię użytkową i całkowitą budynków związanych z realizacją 

projektu, 
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- należy przedstawić opis planowanego wykorzystania 
infrastruktury/terenu w szczególności należy wskazać procentowo wykorzystanie 
obiektu na poszczególne typy działalności np. kulturalną, administracyjną, 
komercyjną itp., 

- charakterystykę zakupionego w wyniku realizacji projektu sprzętu. 
 
Dodatkowo należy przestawić: 

 czy projekt dotyczy budynku, który nie był wcześniej używany i realizacja 
projektu przyczyni się do przywrócenia tego obiektu do użytkowania na cele 
kulturalne (szczegółowy opis), 

  czy projekt dotyczy przekształcenia funkcji całego budynku w funkcję 
kulturalną czy tylko jej część (np. piwnica, strych, wcześniej nieużywane 
pomieszczenie). 

 
 

2. Informacja na temat zabytków ruchomych (jeśli dotyczy) 
 
W przypadku projektów polegających na konserwacji zabytków ruchomych, muzealiów, 
księgozbiorów, materiałów oraz ich ochronie i udostępnieniu poprzez proces digitalizacji 
należy wskazać charakterystykę ilościową i jakościową obiektów poddanych konserwacji lub 
digitalizacji.  

  
UWAGA: Weryfikacja ww. danych będzie dokonana w porównaniu do informacji w tym 
zakresie podanych w punkcie 3.6.1. SW  
 
 
6.3.2 Innowacyjne rozwiązania 
 
Należy wskazać, czy projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
technicznych, organizacyjnych lub artystycznych i czy rozwiązania te mogą zostać uznane 
za unikatowe w skali regionu i kraju. Należy scharakteryzować te rozwiązania oraz opisać na 
czym polega ich innowacyjność. 
 
 
6.3.3 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn  
 
Należy opisać zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z obowiązującymi standardami 
dostępności wskazanymi dokumencie pn. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-
2020 stanowiącym Załącznik nr 2 do „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”) oraz 
zasadą równości kobiet i mężczyzn. 
 
6.3.4 Promocja różnorodności kulturowej 
 
Należy opisać w jaki sposób inwestycja: 

 promuje mniejszości narodowe, etniczne i religijne (jakie konkretne działania w tym celu 

podjęto w ramach inwestycji), 

 promuje tolerancję i przeciwdziałanie dyskryminacji (wskazanie konkretnych działań), 

 wspiera udział grup wykluczonych w projekcie/efektach projektu (wskazanie w jaki 
sposób zidentyfikowane zostały te osoby i jakie działania mające na celu włączenie 
społeczne podjęto w ramach inwestycji). 
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6.3.5 Przedsiębiorczość w kulturze 
 
Należy opisać efektywną kosztowo strategię podejścia do rozwoju danej instytucji / 
organizacji.  
 
Należy wskazać wpływ projektu na: 

- profesjonalizację kadry zarządzającej w sektorze kultury, 
- wzmocnienie kompetencji związanych z funkcjonowaniem artystów na rynku oraz w 

kontaktach z biznesem, 
- ustanowienie sieci współpracy między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a 

biznesem (w tym działania mające na celu prezentacje innym sektorom potencjału 
sektora kultury i sektora kreatywnego). 

 
 
6.3.6 Szkolenia 
 
Należy opisać planowane przez wnioskodawcę szkolenia w trakcie realizacji projektu. Należy 
opisać ilość szkoleń (z podziałem na szkolenia zawodowe i inne), ich tematykę, grupy 
docelowe, uzasadnienie potrzeby ich organizacji (w kontekście zakresu i celów projektu), 
koszty szkoleń i źródła ich pokrycia.  
 
 
 
7. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 
 
7.1. Harmonogram realizacji  
 
W studium wykonalności należy określić harmonogram realizacji projektu w rozbiciu co 
najmniej trymestry w podziale na poszczególne etapy realizacji zadania i wyszczególniając 
rodzaje działań, zgodnie z podrozdziałem 3.2. SW.  
 
Harmonogram realizacji projektu nie może wykraczać poza ostateczny termin 
kwalifikowalności wydatków tj. 30 kwietnia 2024 roku. 
 
UWAGA: Do przygotowania harmonogramu realizacji projektu zaleca się stosowanie 
metody PERT (Programm Evaluation and Review Technique).  
 
 
 
7.2. Plan finansowania 
 
Plan finansowania (preliminarz) musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu, 
wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikami zawierającymi informację na temat kosztów 
projektu. 
 
Plan finansowania powinien przedstawiać: 

- podział na okresy czasu (zgodnie z harmonogramem), 
- źródła finansowania: MF EOG, budżet państwa, budżet jednostek samorządu 

terytorialnego, środki prywatne, inne (jakie?), 
- wartości brutto i netto, 
- koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane. 
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Wnioskodawca musi zawrzeć w SW informację o dostępności środków na 
realizację projektu w wysokości równej szacowanym kosztom współfinansowania krajowego 
(koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne).  
 
 
Metodyka kalkulacji dopuszczalnej kwoty dofinansowania: 

 
- w przypadku projektów nie realizowanych w reżimie pomocy publicznej 

wysokość dopuszczalnego dofinansowania ze środków MF EOG należy określić z 
uwzględnieniem kalkulacji wskaźnika luki w finansowaniu, przy zachowaniu 
następujących warunków:  
 

 stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie wynosi 4%, 

 na potrzeby analiz należy przyjąć okres odniesienia wynoszący 15 lat 
(począwszy od roku rozpoczęcia realizacji inwestycji), 

 metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne 
z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Amortyzacja nie jest 
uwzględniana w kosztach operacyjnych, 

 kalkulacji wskaźnika luki w finansowaniu należy dokonać zgodnie z metodą 
wskazaną w podrozdziale 8.2 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 

 wartość rezydualną należy liczyć w oparciu o bieżącą wartość netto 
przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach 
jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu 
odniesienia. Wartość rezydualną należy uwzględnić w kalkulacji wskaźnika 
luki w finansowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy zdyskontowane przychody 
przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne i odtworzeniowe.  

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych do SW należy odnieść 
się do uregulowań zawartych w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 
 

- dla projektów objętych pomocą publiczną wyliczenia wartości maksymalnego 
dofinansowania należy dokonać z użyciem modeli finansowych dla kalkulacji pomocy 
inwestycyjnej oraz pomocy operacyjnej, stanowiących załączniki do Ogłoszenia  o 
naborze. Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania stanowi sumę kwot 
dofinansowania wynikających z kalkulacji modeli dla pomocy inwestycyjnej i 
operacyjnej. 
 

- Wartość dofinansowania nie może przekraczać poziomu wynikającego z kalkulacji 
luki w finansowaniu albo maksymalnego poziomu dofinansowania pomocy 
inwestycyjnej i pomocy operacyjnej wynikającego z kalkulacji  dokonanej za pomocą 
modeli finansowych dla projektów objętych pomocą publiczną, 

 
- maksymalny poziom wnioskowanej kwoty dofinansowania z MF EOG nie może 

przekroczyć 85% maksymalnych kosztów kwalifikowanych projektu (wyliczonych po 
uwzględnieniu luki w finansowaniu). Wartość wsparcia nie może być mniejsza niż 500 
tys. euro i większa niż 3,5 mln euro, 

 
- Koszty niekwalifikowane powinny obejmować wszystkie koszty niekwalifikujące się do 

wsparcia w ramach Działania (w tym możliwy do odzyskania VAT), a konieczne do 
realizacji zakresu projektu, 
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- Limity dla poszczególnych działań muszą być zgodne z zasadami 
określonymi w punkcie 3.2. sw. 
 
 

7.3. Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej projektu  
 
W rozdziale tym powinna znaleźć się informacja na temat posiadanych przez Wnioskodawcę 
niezbędnych zasobów (w tym kadrowych i finansowych) do prawidłowego utrzymania i 
eksploatacji projektu (przedmiotu projektu) okres 10 lat dnia zawarcia umowy o 
dofinansowanie projektu (jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną) albo 5 lat od daty 
zatwierdzenia przez Operatora raportu końcowego z wdrażania projektu (jeżeli projekt nie 
stanowi pomocy publicznej) (w tym zobowiązania wynikające z umowy partnerstwa). Należy 
odpowiedzieć na pytania: Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i 
finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co 
najmniej 10 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie/5 lat od daty zatwierdzenia 
przez Operatora raportu końcowego z wdrażania projektu i w jaki sposób będzie 
odbywać się finansowanie.  
 
 
7.3.1 Struktura zarządzania 
 
W podpunkcie należy opisać kto i w jaki sposób będzie zarządzał majątkiem, który powstanie 
w wyniku realizacji projektu w okresie trwałości. 
 
 
7.3.2 Sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury 
 
W punkcie tym należy wskazać kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację 
efektów inwestycji. Należy przedstawić kto będzie właścicielem infrastruktury oraz jeśli jest to 
inny podmiot, jej operatorem. Należy również wskazać (jeśli dotyczy) tryb przekazania 
infrastruktury oraz jaki tytuł prawny będzie posiadał jej operator w okresie trwałości. 
 
 
7.3.3 Koszty funkcjonowania i źródła ich pokrycia 

 
Należy wskazać zakładany sposób finansowania projektu oraz wnioskodawcy (partnerów w 
przypadku partnerstwa projektowego) w okresie trwałości (należy podać szacowane koszty 
działalności będącej przedmiotem projektu oraz podać informacje o planowanych źródłach 

ich finansowania z podaniem wartości każdego ze źródeł), zgodnie ze wzorem 

przedstawionym w załączniku nr 1 do sw 
 
 

 
7.4. Promocja i informacja 
 
Należy przedstawić Plan komunikacji na poziomie projektu, w tym: 

 jasne i dokładne określenie działań informacyjnych i promocyjnych;  

 różnorodność i wielość planowanych działań; 

 działania prowadzone przez Wnioskodawcę i Partnera (ów);  

 wybór narzędzi promocyjnych;  

 dobór  i określenie grup docelowych;  

 korzyści wizerunkowe związane z promowania projektu dla Programu na arenie 
międzynarodowej;  
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 zgodność planu komunikacji z wymogami informacyjnymi i 
komunikacyjnymi EEA i Norway Grands 2014-2021.  

 
 
8. Analiza ryzyka 
 
W niniejszym podrozdziale należy dokonać jakościowej analizy ryzyka projektu (zarówno na 
etapie realizacji inwestycji – z punktu widzenia wnioskodawcy/inwestora, jak i w okresie 
trwałości – z punktu widzenia operatora) dokonanej w oparciu o listę najistotniejszych 
czynników ryzyka zidentyfikowanych dla projektu.  
 
Dobór czynników ryzyka powinien być dokonany właściwie do specyfiki projektu.  
 
 
Zaleca się stosowanie przynajmniej następujących czynników ryzyka (jeśli dotyczą 
specyfiki projektu): 
 
W fazie realizacji inwestycji 

- wzrost kosztów inwestycji (w tym wzrost cen jednostkowych materiałów, energii oraz 
robocizny);  

- opóźnienia/przestoje w realizacji inwestycji wynikające m.in. z trudności w wyłonieniu 
wykonawcy, niewywiązywania się wykonawcy z umowy, trudności w 
pozyskaniu/fluktuacji wykwalifikowanej kadry bezpośrednio zaangażowanej w 
realizację projektu (dotyczy m.in. zespołu projektowego, w tym menadżera projektu, 
inżyniera projektu, księgowego projektu), niesprzyjającej aury, zdarzeń losowych, w 
tym klęsk żywiołowych, wypadków przy pracy i odkryć archeologicznych), 

- opóźnienia w realizacji zamówień publicznych dotyczących projektu,  
- utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu, 
- nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu,  
- opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania, 
- nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki, 
- problemy z zaopatrzeniem. 
 
W fazie operacyjnej 
- opóźnienia proceduralne, 
- niższy niż oszacowano popyt na usługi,  
- wzrost kosztów operacyjnych, 
- niewłaściwe oszacowanie przychodów finansowych, 
- niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie 

operacyjnej, 
- zwiększenie negatywnych skutków zmian klimatu w stosunku do założonego 

scenariusza tych zmian.  
 
Analizę należy przedstawić w formie następującej tabeli: 
 
 
 
Analiza ryzyka 

Czynnik 
ryzyka 

Możliwe 
przyczyny 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia10 

Wpływ 
na 

Ustalenie 
poziomu 

Działania 
zapobiegawcze 

                                                 

 
10 Poszczególnym ryzykom należy przyporządkować jedną z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne, 

niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach 

prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić. 
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niepowodzenia projekt11 ryzyka12 i 
minimalizujące 

…      

…      

 
Konieczna jest interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk 
nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.  
 
Dodatkowo, analiza ryzyka może być w uzasadnionych przypadkach (w zależności do skali 
projektu i dostępności danych) uzupełniona o ilościową analizę ryzyka. 
 
 
9. Analiza oddziaływania na środowisko 
 
9.1. Ocena odziaływania na środowisko 
 
Należy opisać przebieg procedury przeprowadzonej w celu uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy), w szczególności:  

- wniosek do właściwego organu o wydanie decyzji środowiskowej,  
- postanowienie organu odnośnie konieczności przeprowadzania postępowania OOŚ,  
- raport OOŚ,  
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), 
- streszczenie Raportu OOŚ (gdy Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) jest 

wymagana),  
 
 
Należy wykazać, że projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony 
środowiska, w tym: 

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630, 
1501. z późn.zm); 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1396 z poźn.zm); 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 
2244, 2340. z późn.zm); 

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. 
poz. 125, 534, 1495. z późn.zm). 

 
Gdy Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOŚ) nie jest wymagana należy podać stosowne 
uzasadnienie oraz zawrzeć w poniższym rozdziale krótkie określenie wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko – informacje odnośnie tego, czy projekt może spowodować: 

- zagrożenia dla środowiska w fazie budowy, 
- zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. 

 
Należy przedstawić informację, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć 
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada 
zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się 

                                                 

 
11 Konieczne jest określenie wpływu każdego z czynników ryzyka na realizację inwestycji lub zachowanie 

trwałości projektu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w jakich 

okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić. 
12 Wypadkowa prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu. 
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podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w 
zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
 
Konieczne jest odniesienie do zdolności do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w 
szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). Aplikacja projektowa musi wyraźnie 
wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób 
zarządza się tym ryzykiem. 
 
 
 
9.2. Efektywność energetyczna 
 
W ramach Działania 1 dopuszczone są wyłącznie projektu mające pozytywny wpływ na 
wprowadzenie w życie zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zastosowania skutecznych 
rozwiązań w zakresie oszczędności energii. Należy obowiązkowo opisać zakładane 
wykorzystanie rozwiązań wpływających na efektywność energetyczną (ze szczególnym 
uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, gdy jest to uzasadnione). 
 
 
10. Podsumowanie 
 
Należy przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego 
studium wykonalności. Punkt ten powinien zawierać konkluzje wynikające z poszczególnych 
części  studium oraz streszczenie studium. 
 
Wskazane jest również przeprowadzenie przez wnioskodawcę autooceny w ramach 
kryteriów merytorycznych. Autoocena polega na przyznaniu przez wnioskodawcę 
określonej liczby punktów za dane kryterium wraz z uzasadnieniem.  
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11. Załączniki 

 

 

Załącznik 1. Plan finansowania dotychczasowej działalności Wnioskodawcy i plan 

finansowania działalności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu: 

.....................(nazwa projektu)......................... 

 

 

Lata 

Dotacja Przychody 

Koszty 

funkcjowani

a ogółem** Ogółem 

MKiD

N 

Budżet 

województ

wa/miasta/

gminy 

Ogółe

m 

Z 

działalności 

statutowej 

Z 

działalności 

o charakterze 

komercyjnym Inne* 

r-3         

r-2         

r-1         

         

R+1                 

R+2                 

R+3                 

R+4                 

R+5                 

…         

R+10         

 
* Podać jakie 
** Podać pełne szacowane koszty funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem 
projektu 
r – oznacza rok złożenia wniosku aplikacyjnego 
R – oznacza rok zakończenia realizacji projekt 
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