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Subr egionow

Wstep:

Ninigiszy dokument zostal opracowany na potrzeby oceny i wdrazania projektow
inwestycyjnych sktadanych w pozakonkursowe sciezce wyboru: Programy Rozwoju
Subregionéw (PRS) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
lata 2007-2013.

Zgodnie z Wytycznymi do procedury pozakonkursoweg RPO, Wstepne Studia
Wykona nosci (WSW) stanowig zatacznik do Programu Rozwoju Subregionu. WSW stanowi

uzupetnienie zgtoszongj, w ramach PRS, fiszki projektowe).

Wstgpne Studium Wykonalnosci stanowi¢ bedzie kompendium wiedzy na temat
propozycji projektu. Informacje zawarte w studium poza zbadaniem finansowsj, techniczng i
instytucjonalneg wykonalnosci inwestycji powinny umozliwi¢ takze oceng skutkow inwestycji
w kontekscie celow RPO. W efekcie przeprowadzonego WSW uzyskuje sie wiedze na temat
wykonalnosci projektu (pod katem finansowym, technicznym, organizacyjnym i prawnym),
co pozwala na zweryfikowanie czy dany projekt ma dobre podstawy do redlizacji i czy
odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentéw.

Wstepne Studium Wykonalnosci jest podstawa do pierwszel oceny merytoryczno-
techniczngj projektu dokonywanej przez ekspertéw. WSW zostanie poddane ocenie Panel owi
Ekspertow, ktory moze zazadaté zweryfikowania przedstawionych kosztow, zakresu
rzeczowego lub zatozen projektu, jak réwniez poprosi¢ o uszczegstowienie przedstawionych
informacji. Odrzucenie projektu na etapie oceny WSW jest mozliwe wytacznie jesli projekt
nie jest zgodny z celami, zapisami Regionanego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Slaskiego lub Uszczegotowienia RPO (Podrecznik wdrazania RPO).

Wstepne Studium Wykonalnosci jest forma przejsciowa do przygotowania petnych
Studiow Wykonanosci, ktore zostang poddane ocenie wg kryteriow stosowanych dla
konkursowe $ciezki wyboru projektow. Na tym etapie jest mozliwe catkowite (bez

mozliwosci poprawy) odrzucenie projektu —jesli przedmiotowa ocena bedzie negatywna.
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Zalczony formularz (zakznik 1) Wsépnego Studium Wykonaldoi jest
odpowiedza na liczne postulaty samaxddw o udosipnienie nargdzia, ktére upréci oraz
wspomae przygotowanie Wgpnych Studiow Wykonalrigi. Czerpac z dadwiadczeé
okresu programowania 2004-2006, w ktoryngsta dokumenty przygotowane bezpanio
przez beneficientbw byly znacznie lepsze] ko niz te przygotowywane przez firmy
zewrgtrzne - pragniemy zaehi¢ lokalne samordy do stosowania podeja ,,do it yourself’
(zréb to sam) poprzez udephienie formularza WSW (wraz z dokltadnym jego opisen).
Zalaczony formularz pokazuje metodolegprzygotowania WSW, niiwe jest natomiast

rozbudowanie formularza do specyficznych potrzeidpghiu.

Celem Wspnego Studium Wykonalgoi jest przede wszystkim:
- Zidentyfikowanie przedmiotu projektu — w taki spbséby maliwa byta ocena
kwalifikowalnosci wszystkich planowanych zafla
- Doktadne opisanie przytych rozwizan technicznych i technologicznych,
- Wskazanie celéw, beneficjentow, produktdw i rezokainwestycji,

- Zidentyfikowanie podstawowych kosztow (kwalifikowgth [
niekwalifikowalnych) oraz przychodow projektu,

- Okreslenie czy projekt &dzie podlegat zasadom pomocy publicznej,

- Okreslenie  maksymalnego poziomu dofinansowania — analle&i w
finansowaniu,

- Okreslenie planowanego harmonogramu rzeczowego i fineego oraz
montau finansowego,

- Wskazanie najwkszych zagrioen w realizacji projektu oraz ustalenie sposobu
postpowania w momencie ich wyglienia.

Dla Wstpnego Studium Wykonaldoi nie jest wymagane przeprowadzenie petnej
analizy finansowej, nie jest tak wymagana analiza ekonomiczna. Pgzswg analizy

powinny zosta przedstawione w petnym Studium Wykonaicio
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Struktura Wst epnego Studium Wykonalndci dla projektow infrastrukturalnych
zagtaszanych w ramach Programéw Rozwoju Subregioné¥wraz z zahczonym
formularzem WSW)

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy — podsumowanigmax 6000 znakoéw)

W rozdziale tym powinien znaté si¢ skrotowy przegld kluczowych informaciji o projekcie
(podsumowanie informacji przedstawionych w ¥pstym Studium Wykonalrniai)
dotyczcych okrdlenia przynajmniej nagpujacych elementéw:

- Tio, uzasadnienie, cel (oddziatywania) projektuydfecjenci kacowi,

- Produkty, rezultaty, przewidywane naktady inwesjgey zalaenia dot.
harmonogramu projektu oraz trwéén

- Zalozenia dot. wykonalni technicznej i instytucjonalnej projektu, strulktu
organizacyjnej projektu (w przypadku projektow reavanych w partnerstwie opis
roli lidera i partneréw).

2. Definicja projektu (max 500 znakdw)

W punkcie tym nalgy krotko opisa co b;dzie przedmiotem projektu. Opis projektu zostanie
opublikowany na stronie internetowej RPO Wojewodzdhaskiego.

3. Charakterystyka projektu

3.1. Lokalizacja projektu (max 800 znakow)

Opis& miejsce realizacji projektu do poziomu konkretrggniny i miejscowéci. W

przypadku, gdy projekt dolzie realizowany na terenie kilku gmin lub powiattalezy je

wymienic. Wskazé czy g to tereny miejskie, wiejskie lub gérskie. W przglga projektéw
liniowych (np. drég) dokladnie opiéamiejsce rozpoczia i zakaczenia projektu. Naky

pod& rowniez inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycjrag z wizualizag na

mapach (przedstawione w zetnikach). W punkcie tym powinna znatesie rowniez

informacja o istnigjcym i planowanym stanie zagospodarowania terengodniesienie do
obowigzujacych plandéw zagospodarowania terenu, paemie z istnigjcymi systemami np.
komunikacyjnymi).

3.2. Analiza otoczenia projektu, powgzanie z dokumentami strategicznymi(max 4000
znakéw)

Nalezy odnig¢ sie do istotnych elementéw otoczenia projektu, na Idexy dane
demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrabitp. Naley takze wskazé na
najistotniejsze powkania projektu z celami strategii rozwoju wojewddzt a take z innymi
dokumentami strategicznymi oraz innymi dokumentawaznymi z punktu widzenia
realizacji dziatania/projektu (dla dziatania 6.Rokalny Program Rewitalizacji).
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3.3.Zidentyfikowane problemy (max 4000 znakdw)

Punkt ten powinien zawiefaopis i analiz problemow, ktére dotykajbezpdrednich i
paosrednich beneficjentéw, w tym opis paaen pomigdzy problemami, a badarmanaliz
otoczenia projektu. Naginie naley przeprowadz w tym punkcie selekejtych problemow,
ktore projekt ma rozwizat lub przyczyné sie do ich rozwjzania. Przedstawione problemy
powinny zosta nastpnie przetransponowane na cele projektu.

3.4. Logika interwenciji
3.4.1. Cele projektu — oddziatywanie i korz§ci (max 1000 znakow)

Cel(e) projektu muszby¢ zgodne z celami dziatania zawartymi w RPO orazzpus/nikac
z zidentyfikowanych probleméw. Naigtakze opis&, jakie dlugoterminowe korzgi zostan
osignicte w danym sektorze/regionie poprzez realizacpjektu.

(Oddziatywanie — dtugofalowe konsekwencje zrealianego produktu, wykraczge poza
natychmiastowe efekty dla beneficjentowakowych.)

Pomoci w opracowaniu projektu, a naghie jego oceny i realizacji jest matryca logiczna
projektu. Matryca logiczna nie jest zetnikiem wymagalnym do WSW, natomiast jest
narzdziem rekomendowanym, szczegoOlnie dla projektéw logt@powych lub
opracowywanych w partnerstwie.

3.4.2. Komplementarnd¢ z innymi dziataniami/programami (max 1000 znakdw)

Potencjalny projekt zgtaszany do realizacji #mo stanowdé element szerszego
przedsg¢wzi¢cia. W punkcie tym nafy przedstawd dziatania komplementarne. Dotyczy to
zarOwno powjzan z projektami realizowanymi z&odkow unijnych, jak i krajowych, czy
innych zagranicznych, ktore w jakikolwiek spos&b komplementarne z proponowanym
projektem lub mog mie¢ jakikolwiek wptyw na jego realizagj Nalezy odnig¢ si¢ gtownie
do dziata juz zrealizowanych lubdalacych w trakcie realizaciji.

3.4.3. Rezultaty (max 1500 znakdw)

W punkcie tym naley przedstawd informacje na temat rezultatéw, ktore zostaspgnicte
dzieki realizacji projektu. Rezultaty mioa zdefiniowd jako korzyci, jakie wynikry dla
beneficjenta bezgoednio po zakaczeniu projektu w zwizku ze zrealizowanymi
dziataniami, tj. dostarczonymi mu ustugami/dostawamnaterialnymi/inwestycjami. Przy
definiowaniu rezultatow naty positkowa sie zahcznikiem nr 2 do Uszczegdtowienia RPO
WojewddztwaSlaskiego (Podscznik wdraania RPO), ktéry zawiera listvskanikow.

3.4.4. Produkty (max 1500 znakow)

Produkt — bezpéredni, materialny efekt realizacji przeglsrzigcia mierzony konkretnymi
wielkosciami (dtuga¢ drogi, zwiekszona nénos¢ mostu, przepustowoé stacji uzdatniania
wody, diugad¢ gazocagu, oddana doaytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i indebra powstate, dolz pozyskane w
ramach projektu, i ktére po zakzzeniu implementacji projektu przetp sic na rezultaty
opisane w poprzednim punkcie. Produkty musast# kwantyfikowane, naley takze poda
zrédto pozyskania informacji o agjnicciu zakladanych wskaikéw produktu. Przy
definiowaniu produktéw naky positkowa sie zahcznikiem nr 2 do Uszczegdétowienia RPO
WojewodztwaSlaskiego, ktéry zawiera listwskaznikow.

Punkt ten powinien odpowiedZien.in. na naspujace pytania: Jakie ustugezie swiadczyt
projekt? Jakie dobra materialne zogtdaicki realizacji projektu oddane?
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3.4.5. Wskaniki Produktéw i Rezultatow - zgodne z Uszczegdtowieniem RP@bela —
wzOr w zalgczeniu)

Wskazniki powinny zosta przedstawione narasiap, a jéli nie jest to maliwe (np. liczba
wypadkéw drogowych) naky wskaz& docelows wartas¢ wskanika.

W tym pkt. naley przedstawd wskaniki, ktére g zgodne z ligt wskanikow, stanowica
zahcznik do Uszczegotowienia RPO (Peckznika wdraania RPO) dla danego
dziatania/poddziatania.

3.5. Analiza instytucjonalna (max 3000 znakow)
Punkt ten zawiera informagcpa temat:
- bezpdrednich i psrednichbeneficjentow projektu oraz problemdw ich dotyksch,

- instytucji/los6b zaangawanych w realizagj projektu, whcznie 2z podziatem
odpowiedzialnéci, itp.,

- innych organizacji zaangawanych w realiza¢jprojektu lub, na ktore realizacja projektu
bedzie miata oddziatywanie,

- ewentualne powkeanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozweania zwizane z udogpnieniem wybudowanej infrastruktury
podmiotom trzecim.

Szczegolnie istotne jest zidentyfikowanie benefithev projektu. W przypadku projektow
inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instyd@ic ktéra lgdzie strom kontraktu
podpisanego z wykonawc Poza tym w punkcie tym nale okresli¢, kto bedzie petnit
funkcje Pracodawcyt]. Zamawiajcego. Mana réwnie okresli¢, w jaki sposob wybrany
bedzie inzynier/meneder projektu, tj. niezaley pdrednik pom¢dzy pracodawg a
kontraktorem — wykonawcprojektu. Dodatkowo w WSW nalg wskaz&, kto stanie si
wiascicielem inwestycji finansowanej Zeodkéw EFRR po jej zakazeniu.

Poza tym punkt ten dzieligsha dwa podpunkty:

3.5.1. Wykonaln@¢ instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjerta. (max 2000
znakow)

Nalezy dokona& opisu stanu aktualnego organizacji wdijacej projekt. Naley rowniez

pod& doktadny opis wdrzania projektu przedstawigj w nim zaangaowane organizacje,
ewentualnie osoby, ich rpli przypisam odpowiedzialné, a take opis towarzysgych

procesowi wdraania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiddziezwol@, prac

przygotowawczych, przetargébw oraz realizacji prajek

Nalezy réwniez poda& dziatania, ktére powinny wypelkhinne organizacje w celu wykonania
produktow, otrzymania rezultatow oraz gugiiccia celéw (oddziatywania). Poza tym nate
pod& wielkos¢ niezlednych srodkéw orazzrédia ich pochodzenia w celu sfinansowania
kosztow wdraenia projektu, o ile niegsone finansowane zgodkéw EFRR oraz udziatu
wiasnego beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowietni@ pytanieCzy beneficjent posiada
zdoln@¢ organizacyjig do wdra@enia projektu?
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3.5.2. Trwatasé projektu (max 2000 znakow)

Poniewa kazdy z projektow finansowanych Zeodkow EFRR musi funkcjonowaw okresie

diugoterminowym, w podpunkcie tym najeopis& kto bxdzie ponosi koszty zwazane z

utrzymaniem i eksploatagcjnwestycji. Diugotrwaté¢ projektu oznacza tak, iz projekt musi

spetni& kryteria i normy obowjzujagce w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spetnieniahty
norm musi zostazawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest rownie zobowizany do utrzymania projektu przez co najmniej 5ddt
chwili zakaiczenia jego realizacji. Natg wi¢c okreli¢ sposob zardzania i eksploatacii
majatku, ktory powstanie dzki realizacji projektu.

Nalezy rowniez przedstawd informacg na temat rozwizan zwigzanych z udogpnieniem
wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedni@ pytaniaCzy beneficjent posiada
zdolna¢ organizacyji i finansow; do utrzymania projektu? Ktogbzie zargdzat projektem
W Ciggu co najmniej 5 lat od chwili zakozenia realizacji projektu? Ktogdzie pokrywat
koszty utrzymania/ funkcjonowania projektu?

3.6. Analiza prawna wykonalndci inwestycji. Plan wdrozenia. (max 2000 znakdéw)

Nalezy opis& kwestie prawne zwrane z realizagjprojektu. W cgsci tej powinna znale

sic odpowied na temat whasrigi gruntu/obiektow - gdzie dalzie realizowany projekt,
informacje o wycince drzew, itp. W punkcie tym ina rownie pod& informacg na temat
dostpnaici gruntu, a take medidw pod inwestyej Nalezy odnigé sie takze do sposobu
wdrazania projektu — harmonogramu prac przygotowawczyghmpjektowych oraz
otrzymywania odpowiednich zatwierdze zezwolé oraz harmonogramu przetargowego i
realizacji projektu. Przy ustalaniu harmonogramojgktu naley pamkta¢é o zachowaniu
zasadny n+3(2) dla projektu (rozliczenie projektaiygu 36 lub po roku 2010 - 24 miesy)

3.7. Harmonogram projektu

W tym punkcie nalgy przedstawd planowany harmonogram etapow/zadalot.
przygotowania inwestycji (Studium Wykonaked ocena oddziatywanie né&rodowisko
naturalne, dokumentacja techniczna, dokumentagjetgmgowa, ogtoszenie i rozstrzyegie
procedury przetargowej, nabycie gruntéw), jak ré#wrniharmonogram gtéwnych kategorii
prac (wskazane jest daizenie wykresu Gantta,zeli jest dosgpny).

Wz6r harmonogramu stanowi getnik do formularza WSW.

4. Analiza techniczna i/lub technologiczngmax 4000 znakow)

Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna @z, ze zaproponowane rozganie
jest:

wykonalne pod wzgldem technicznym i/lub technologicznym;
zgodne z najlepazoraktyky w danej dziedzinie;

optymalne pod wzgtlem zaspokojenia popytu ze strorzytkownikow;
przedstawia optymalny stosunek ja&iodo ceny;

a bk wDdh e

najbardziej odpowiednie sfrdd rozwaanych opcji.
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Nalezy szczego6towo uzasadnidlaczego wybrano opisane rozmania techniczne oraz
proponowane zmiany (ktére maprzyniec¢ rezultaty zmierzage do osjgniccia celdw
projektu).

5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektwektora

W rozdziale tym naley przedstawd wykaz najwaniejszych elementow specyficznych dla
danego sektora z uwzglnieniem jego najwaniejszych cech (np. sektor transportu -
prognozy ruchu). Przy opracowywaniu analiz speeyfych dla danego typu projektu nate
kierowa sie metodologiami opracowanymi digNytycznych dotyexych przygotowania
Studiow Wykonalnai dla ZPORR 2004-2006"

6. Uproszczona analiza finansowa

Celem uproszczonej analizy finansowej jest ustalendsciwego (maksymalnego) wkiadu z
funduszy. Uproszczona analiza finansowa stanowstaeg do wyliczenia luki w
finansowaniu, ktéra pozwala oszac@waysokaci dofinansowania dla projektow
generugcych dochaéd.

Okreslenia dotacji UE dokonuje gszgodnie z art. 55 ust.2 Rozpedzenia Rady (WE) nr
1083/2006. Okrdanie wysokdci dotacji UE oraz stosowana przy tym metoda "luki
finansowaniu” $ omowione w pkt. 6.4.

W tym punkcie naley doktadnie opisaprzyjete zataenia do wyliczenia poszczegdélnych
pozycji. Wskazé opracowaniezrodto, na podstawie ktérego oszacowane zostahoplane
koszty inwestyciji.

6.1. Zestawienie gtownych kosztow projektu (tabela wzor w zahczeniu)

Zestawienie powinno zost@pracowane na podstawie najbardziej aktualnyciaiygodnych
danych. Dane natg przedstawd w PLN, z doktadnécia do grosza. Wzoér zestawienia
przedstawiono w formularzu WSW.

6.2 Przychody generowane przez projekt (max 2000 akow)

Jezeli przewiduje si, ze projekt przyniesie przychody wynikag z taryf lub optat
ponoszonych przezzytkownikow, naley wyszczegolni te optaty (rodzaje i poziom optat
oraz zasady, na podstawie ktorych ustalono optaty).

Je&ili optaty wystpuja — Czy pokrywag koszty operacyjne i amortyzagrojektu?

Jezeli brak jest taryf lub optat, w jaki sposob pokame lgda koszty utrzymania i operacyjne
funkcjonowania projektu?

6.3. Wysepowanie pomocy publicznej w projekcie (max 2000 zrk&w)

Na podstawie opublikowanych w tym zakresie aktovawprych i wytycznych nafsy

zidentyfikowa, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznepr@ypadku wpisania si
projektu w zakres obfy pomoa, dofinansowanie obsbne ledzie do 40% kosztow
kwalifikowalnych.
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6.4. Obliczenie luki w finansowaniu (tabela — wzéw zalgczeniu)
Nie jest wymaga dla projektow:
- podlegagcych zasadom pomocy publicznej;
- ktore nie genergjdochodu (np. drogi za korzystanie z ktorych reeba ptad);
- ktérych dochody nie pokrywajv petni kosztow operacyjnych (np. niektore koleje)

J&li dochody z projektu (uiszczane bezpanio przez korzystagych) g nizsze ni koszty
operacyjne funkcjonowania projektu (wzZiym z lat w okresie referencyjnym) to na etapie
WSW nie jest wymagane obliczenie luki w finansowani

Przy szacowaniu luki w finansowaniu nale kierowa& sie ,Wytycznymi dotycezcymi
przeprowadzania analizy kosztow i kai@dy (opracowane przez KE, DG REGIO) oraz
~Wytycznymi w zakresie wybranych zagadniewvigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw genemyjch dochod” (opracowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego)

6.5. Finansowanie kosztow kwalifikowanych/ niekwalikowanych (tabela — wzér w
zalaczeniu)

Wz6ér zestawienia przedstawiono w formularzu WSWiyw pkt naley takze wskaza, w
jakiej pozycji budetu (dziat, rozdziat, paragraf) zostazabezpieczongrodki na czsc¢
wilasrg (wraz z kosztami niekwalifikowanymi) — dotyczy kgl jednostek samogdu
terytorialnego.

7. Wplyw projektu na srodowisko (max 2000 znakdw)

Nalezy okreli¢ czy planowane przedsiziecie kedzie moglo znaero oddziatywa na
srodowisko? Czy projekt znajdujeesi/lub maze wywier& istotny negatywny wptyw na
obszary ohjte lub ktore maj by¢ objcte siecy Natura 2000? Naky opis& jakie dokumenty
z zakresu ochron§rodowiska zostaty przygotowane oraz jakie wymagarygotowania.

8. Zagrozenia w realizacji inwestycji (max 2000 znakow)

Powinna wskazywaczynniki o decydujcym znaczeniu dla realizacji inwestycji i ggniccia
zakladanych rezultatéw. Analiza ryzyka powinna nigékowa¢ potencjalne zageenia,
ktore mog wystapi¢ przy realizacji inwestycji oraz wskazywasposob pogpowania
w momencie ich wygpienia.
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9. Zalaczniki:

1.

S LI L

Mapa lokalizugjca projekt w Wojewodztwie - wskazakak w jakiej przygotowano
mayp, zrédto pochodzenia mapy.

Mapa lokalizugca projekt w najbliszym otoczeniu - wskazaskak w jakiej
przygotowano mag zrédto pochodzenia mapy.

Wskazniki produktow i rezultatow — zgodne z Uszczegolemem RPO.
Gtoéwne koszty projektu.

Obliczenie luki w finansowaniu.

Finansowanie kosztow kwalifikowanych/ niekwalifikemych.

Dodatkowe zahczniki (niewymagalne):

7.
8.

Matryca logiczna projektu.
Wykres Gantta.

lub inne — uzalenione od specyfiki projektu.
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